



# แผนดำเนินงานประจำปี



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63001 โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานส่วนกลางสถาบันพระปกเกล้า

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสถาบัน	40	01/10/2562	31/10/2562	31	
2	จัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	30	01/11/2562	03/11/2562	3	
3	จัดทำรายงานประเมินผลโครงการ	30	01/12/2562	28/02/2563	91	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63009 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้นำทางการเมืองและการบริหาร □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เตรียมงานสัมมนา	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	เชิญวิทยากร	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	จัดสัมมนา	40	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63008 โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ปนป.9/ดำเนินการเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 2-4	15	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ปนป.9/ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	10	01/11/2562	31/12/2562	61	
3	ปนป.9/นำเสนอโครงการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ	15	01/02/2563	28/02/2563	29	
4	ปนป.9/อนุมัติจบหลักสูตร	5	01/06/2563	30/09/2563	122	
5	ปนป.9/ประเมินผลหลักสูตร	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
6	ปนป.9/พิธีรับประกาศนียบัตร	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
7	ปนป.10/อนุมัติเปิดหลักสูตร ประชาสัมพันธ์รับสมัคร คัดเลือก	10	01/06/2563	30/09/2563	122	
8	ปนป.10/พิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศ	10	15/06/2563	30/09/2563	108	
9	ปนป.10/การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 1	15	01/07/2563	30/09/2563	92	
10	ปนป.10/ศึกษาดูงาน One Day Trip	5	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63007 โครงการหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23-24 □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ปปร.23-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 4-9	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ปปร.23-การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	ปปร.23-นำเสนอรายงานเอกสารวิชาการและปัจจัยนิเทศ	5	01/05/2563	30/09/2563	153	เลื่อนกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการ และปัจจัยนิเทศ ปปร.23 เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาด COVID19
4	ปปร.21-รับพระราชทานประกาศนียบัตร	5	01/11/2562	30/09/2563	335	
5	ปปร.23-นำเสนอสาธารณะ	5	01/06/2563	30/09/2563	122	
6	ปปร.24-ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	10	01/03/2563	30/09/2563	214	
7	ปปร.24-พิจารณาคัดเลือก	10	01/04/2563	30/09/2563	183	
8	ปปร.24-พิธีเปิดและปฐมนิเทศ	10	01/06/2563	30/09/2563	122	
9	ปปร.24-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่1-3	10	01/07/2563	30/09/2563	92	
10	ปปร.24-การจัดการศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1	10	01/08/2563	30/09/2563	61	
11	ปปร.24-การจัดการศึกษาดูงานในประเทศ one day trip	5	01/08/2563	30/09/2563	61	
12	ปปร.24-การจัดการศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2	10	01/10/2563	30/10/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63006 โครงการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	15	01/10/2562	01/11/2562	32	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	15	01/10/2562	01/11/2562	32	
3	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/11/2562	30/11/2562	30	
4	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 1	15	01/01/2563	30/04/2563	121	
5	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 2	15	01/05/2563	01/08/2563	93	
6	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 3	15	01/09/2563	30/09/2563	30	
7	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย - ครั้งที่ 5	15	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63005 โครงการพัฒนาบุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การฝึกอบรม ครั้งที่ 1	8	28/11/2562	28/11/2562	1	
2	การฝึกอบรมครั้งที่ 2	8	17/12/2562	20/12/2562	4	
3	การฝึกอบรม ครั้งที่ 3	8	22/01/2563	23/01/2563	2	
4	การฝึกอบรม ครั้งที่ 4	8	01/02/2563	28/02/2563	29	
5	การฝึกอบรม ครั้งที่ 5	8	01/03/2563	31/03/2563	31	
6	การฝึกอบรม ครั้งที่ 6	8	01/04/2563	30/04/2563	30	
7	พัฒนาบุคลากร ปี2563	15	01/05/2563	31/05/2563	31	
8	การฝึกอบรม ครั้งที่ 8	8	01/06/2563	30/06/2563	30	
9	การฝึกอบรม ครั้งที่ 9	8	01/07/2563	31/07/2563	31	
10	การฝึกอบรม ครั้งที่ 10	8	01/08/2563	31/08/2563	31	
11	ติดตามผลการฝึกอบรม	13	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63004 โครงการบริหารสำนักงานเลขาธิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	5	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	งานเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า	25	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	การประชุมต่างๆ	5	01/10/2562	30/09/2563	366	
5	งานพิธีการ ศาสนพิธี	15	01/10/2562	30/09/2563	366	
6	งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี	20	01/10/2562	30/09/2563	366	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63003 โครงการสนับสนุนการทำงานสถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานงานเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 9-10	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	งานส่งเสริมจริยธรรมของสถาบัน	5	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	จัดซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1	15	01/10/2562	31/12/2562	92	
4	จัดซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2	15	01/01/2563	31/03/2563	91	
5	ตรวจสอบระบบดับเพลิง	8	01/10/2562	30/09/2563	366	
6	ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ	8	01/10/2562	30/09/2563	366	
7	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	8	01/10/2562	30/09/2563	366	
8	ตรวจสอบระบบประปา	8	01/10/2562	30/09/2563	366	
9	ตรวจสอบระบบเครื่องเสียง	8	01/10/2562	30/09/2563	366	
10	ตรวจนับพัสดุประจำปี	15	01/10/2562	12/11/2562	43	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63002 โครงการเงินเดือน□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การบริหารจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ	20	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	การสรรหาบุคลากร	20	01/11/2562	30/09/2563	335	
3	ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	35	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	สำรวจความผูกพันองค์กร	25	01/12/2562	30/06/2563	213	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63010 โครงการบริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดประชุมสำนัก	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	บริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	40	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63019 โครงการพลเมืองท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำหลักสูตร	10	01/10/2562	30/11/2562	61	
2	เตรียมการจัดอบรม ติดต่อหน่วยงาน	10	01/10/2562	30/11/2562	61	
3	จัดทำคู่มือการอบรม	10	01/12/2562	31/12/2562	31	
4	การดำเนินงานจัดอบรม ครั้งที่ 1	10	01/01/2563	31/01/2563	31	
5	การดำเนินงานจัดอบรม ครั้งที่ 2	10	01/02/2563	28/02/2563	28	
6	การดำเนินงานจัดอบรม ครั้งที่ 3	10	01/07/2563	31/07/2563	31	เลื่อนการอบรม รุ่นที่ 3-6 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19
7	การดำเนินงานจัดอบรม ครั้งที่ 4	10	01/07/2563	30/07/2563	30	เลื่อนการอบรม รุ่นที่ 3-6 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19
8	การดำเนินงานจัดอบรม ครั้งที่ 5	10	01/08/2563	30/08/2563	30	เลื่อนการอบรม รุ่นที่ 3-6 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19
9	การดำเนินงานจัดอบรม ครั้งที่ 6	10	01/08/2563	30/08/2563	30	เลื่อนการอบรม รุ่นที่ 3-6 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19
10	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน	10	01/09/2562	01/10/2563	397	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63018 โครงการบริหารวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสำนัก/วิทยาลัย	100	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63017 โครงการผลิตบทความและเอกสารทางวิชาการ□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	กำหนดประเด็น/ติดต่อทาบตามผู้เขียนเอกสาร	25	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	ทำบันทึกขอซื้อขอจ้าง/ทำสัญญาจ้างผู้เขียนเอกสาร	5	01/01/2563	31/01/2563	31	
3	ผู้รับจ้างดำเนินงาน/ส่งผลงานตามสัญญาจ้าง	50	01/02/2563	31/07/2563	182	
4	ผลิตเอกสารเป็นหนังสือ	15	01/08/2563	30/09/2563	61	
5	ทำเรื่องเบิกจ่ายค่าจ้าง/ค่าอ่านงาน	5	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63016 โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ	10	06/01/2563	28/02/2563	54	
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเวทีท้องถิ่นไทย	3	01/05/2563	15/05/2563	15	
3	เขียนโครงการและรายละเอียดงาน	15	20/04/2563	29/05/2563	40	ปรับแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ เนื่องจากโรคสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19
4	ประชุมคณะกรรมการ	5	01/06/2563	31/07/2563	61	
5	จองห้องสัมมนา ห้องย่อย และพื้นที่จัดนิทรรศการ	2	01/04/2563	30/04/2563	30	
6	ติดต่อประสานงานวิทยากรและหน่วยงานต่างๆ	5	01/04/2563	25/05/2563	55	
7	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	5	01/05/2563	31/05/2563	31	
8	รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำนิทรรศการ	10	01/07/2563	31/07/2563	31	
9	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	15	01/06/2563	15/07/2563	45	
10	รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำหนังสือประกอบการสัมมนา	3	01/07/2563	31/07/2563	31	
11	ติดต่อประสานงานบริษัทจัดทำบูธ และนิทรรศการ	5	01/07/2563	31/08/2563	62	
12	จัดทำกระเป๋าสัมมนาและเอกสารประกอบการสัมมนา	2	16/07/2563	14/08/2563	30	
13	จัดสัมมนา	15	07/09/2563	18/09/2563	12	
14	สรุปผลและประเมินผล	5	18/09/2563	30/09/2563	13	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63015 โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2563 □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4	5	01/10/2562	25/10/2562	25	
2	จัดทำโล่รางวัลและใบประกาศ	5	01/10/2562	31/10/2562	31	
3	จัดทำสูจิบัตร	5	01/10/2562	31/10/2562	31	
4	พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า	5	03/11/2562	03/11/2562	1	
5	แต่งตั้งคณะกรรมการ	3	01/12/2562	31/12/2562	31	
6	การจัดส่งข้อเสนอแนะไปยังอปท.ที่เข้าร่วมโครงการ	5	01/01/2562	31/01/2562	31	
7	จัดทำ TOR	5	01/12/2562	31/12/2562	31	
8	ทำสัญญาจ้างนักวิจัย	5	01/02/2563	31/03/2563	60	
9	จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1	5	01/02/2563	28/02/2563	28	
10	จัดทำใบสมัคร	5	01/02/2563	15/03/2563	44	
11	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	10	15/03/2563	31/05/2563	78	
12	สัมมนารางวัลพระปกเกล้า	5	01/09/2563	30/09/2563	30	ยกเลิกการสัมมนารางวัลพระปกเกล้า ปรับเปลี่ยนวิธีการชี้แจงเป็นออนไลน์ ผ่านทาง Youtube โดยจะทำการ ปรับหมวดค่าใช้จ่ายอีกครั้ง
13	นักวิจัยคัดเลือกจากใบสมัคร	5	01/06/2563	30/06/2563	30	
14	จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2	5	01/07/2563	31/07/2563	31	
15	ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	5	15/07/2563	15/08/2563	32	
16	นักวิจัยลงพื้นที่ภาคสนาม	5	01/08/2563	31/08/2563	31	



ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
17	จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3	5	01/09/2563	15/09/2563	15	
18	ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้า	10	16/09/2563	30/09/2563	15	
19	จัดทำวีดิทัศน์	2	01/07/2563	30/09/2563	92	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63014 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร	15	21/10/2562	30/11/2562	41	
2	ปรับเนื้อหาและรายละเอียดหลักสูตร	5	01/11/2562	30/11/2562	30	
3	ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร	10	15/11/2562	20/12/2562	36	
4	ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	10	02/12/2562	20/12/2562	19	
5	ประชาสัมพันธ์รับสมัครและประสานงานวิทยากร	15	02/12/2562	31/01/2563	61	
6	ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา	5	02/02/2563	28/02/2563	27	
7	จัดหลักสูตรฯ ฐาน 1-2	15	24/02/2563	30/04/2563	67	
8	ประเมินผลการจัดหลักสูตร	10	01/05/2563	17/07/2563	78	
9	ขออนุมัติจบการศึกษาอบรม	10	12/07/2563	03/08/2563	23	
10	พิธีมอบวุฒิบัตร ส่งวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการศึกษอบรม	5	03/08/2563	31/08/2563	29	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63013 โครงการวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนงานวิจัย	10	02/12/2562	31/12/2562	30	
2	จัดทำ TOR/ Proposal	5	01/01/2563	17/01/2563	17	
3	จัดทำสัญญาจ้างนักวิจัย	7	17/01/2563	28/02/2563	43	
4	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับงานวิจัย	5	01/05/2563	31/05/2563	31	
5	เบิกเงินงวด 1 ให้นักวิจัย	2	02/03/2563	31/03/2563	30	
6	นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล	10	02/03/2563	30/06/2563	121	
7	นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า	10	18/05/2563	29/05/2563	12	
8	กรรมการฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้า	5	01/06/2563	30/06/2563	30	
9	เบิกเงินงวด 2 ให้นักวิจัย	2	01/07/2563	14/08/2563	45	
10	นักวิจัยส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	20	03/08/2563	31/08/2563	29	ปรับกำหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
11	กรรมการฯ พิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	5	01/09/2563	25/09/2563	25	ปรับกำหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
12	นักวิจัยแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	10	14/09/2563	25/09/2563	12	ปรับกำหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
13	นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	5	21/09/2563	28/09/2563	8	ปรับกำหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
14	เบิกเงินงวด 3 ให้นักวิจัย	2	21/09/2563	30/09/2563	10	ปรับกำหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
15	เบิกเงินให้กรรมการฯ อ่านวิจัย	2	21/09/2563	30/09/2563	10	ปรับกำหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย



แผนงาน

ปีงบประมาณ 2563

63012 โครงการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	31/10/2562	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	15	01/11/2562	31/12/2562	61	
3	นักวิจัยดำเนินการ/ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์/ คณะกรรมการกำกับประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	40	01/01/2563	31/05/2563	152	
4	นักวิจัยแก้ไขงานวิจัย/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์/ คณะกรรมการกำกับประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์	30	01/06/2563	31/08/2563	92	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัย	5	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนงาน

ปีงบประมาณ 2563

63011 โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/01/2563	30/04/2563	121	เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการศึกษาวิจัย จากเดิมจะทำการจ้างนักวิจัยภายนอกเป็นผู้ศึกษาวิจัย เปลี่ยนเป็นนักวิชาการของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยตนเองแต่จะมีการจ้างเหมาผู้ช่วยเก็บข้อมูลจากอปท.ที่เป็นกรณีศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 33 แห่ง ส่ง
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	20	01/04/2563	31/08/2563	153	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	40	01/08/2563	30/09/2563	61	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	20	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63020 โครงการวิจัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI Democracy Warning)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/05/2563	30/06/2563	61	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	50	01/05/2563	31/08/2563	123	
4	ส่งรายงานตามวงงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	20	01/08/2563	30/09/2563	61	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	10	01/08/2563	30/09/2563	61	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63028 โครงการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารจัดการทั่วไปของสำนักวิจัยและพัฒนา	50	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ประชุมสำนัก/วิทยาลัย	50	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63027 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	5	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	5	01/10/2562	31/12/2562	92	
3	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	5	01/11/2562	31/12/2562	61	
4	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	12	01/12/2562	31/01/2563	62	
5	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	12	01/12/2562	31/01/2563	62	
6	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	12	01/12/2562	31/01/2563	62	
7	ทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมซื่อตรง	13	05/01/2563	31/05/2563	148	
8	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 1	12	01/08/2563	30/09/2563	61	
9	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 2	12	01/08/2563	30/09/2563	61	
10	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 3	12	01/08/2563	30/09/2563	61	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63026 โครงการการเสริมสร้างชุมชนพลเมืองด้วยงานวิจัยชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วิจัยชุมชน - เตรียมการ / ประกาศรับข้อเสนอ	10	01/10/2562	30/04/2563	213	มีการเปิดรับ 2 รอบ
2	วิจัยชุมชน - กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ	10	01/02/2563	30/06/2563	151	
3	วิจัยชุมชน - ประสานนักวิจัยเพื่อขอเอกสาร และจัดทำร่าง สัญญาจ้าง	10	01/06/2563	31/07/2563	61	
4	วิจัยชุมชน - ลงนามในสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายเงินงวด 1	5	01/07/2563	31/07/2563	31	
5	วิจัยชุมชน - ดำเนินการวิจัย	15	01/08/2563	31/03/2564	243	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการวิจัยเชิง ขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา ของชุมชน ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน
6	วิจัยชุมชน - ส่งรายงานความก้าวหน้า /พิจารณา / เบิก จ่ายเงินตามงวด	50	01/09/2563	30/06/2564	303	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63025 โครงการศึกษาวิจัยเร่งด่วนหรือวิจัยตามประเด็นสาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	01/11/2562	31/03/2563	152	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	50	01/01/2563	30/09/2563	274	
4	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	20	01/11/2562	30/09/2563	335	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63024 โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการยกระดับการบริการสาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการดำเนินกิจกรรม	5	01/10/2562	20/11/2562	51	
2	จัดเก็บข้อมูลจัดทำรายงาน	50	01/02/2563	30/09/2563	243	
3	การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม	15	01/12/2562	30/09/2563	305	
4	การพิมพ์หนังสือ	30	01/02/2563	30/09/2563	243	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63023 โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Participatory Budgeting)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	20	01/10/2562	31/03/2563	183	
2	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	70	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	10	01/08/2563	30/09/2563	61	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63022 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	20	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	01/01/2563	30/04/2563	121	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	60	01/05/2563	30/09/2563	153	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63021 โครงการสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับความตั้งมั่นของประชาธิปไตย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	30/11/2562	61	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	01/12/2562	30/06/2563	213	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 300,000บ. แต่อนุมัติให้จ้างในวงเงิน 280,000บ. ซึ่งต่อรองแล้วนักวิจัยไม่รับทำ จึงต้องเปลี่ยนเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกาศถึง 25 มี.ค. 63) ซึ่งหากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ จะต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหานักวิจัยใหม่อีกครั้ง
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	20	15/02/2563	31/08/2563	199	การลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยต้องชะลอไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
4	จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น	15	03/08/2563	15/09/2563	44	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องชะลอการเก็บข้อมูลวิจัย อาจส่งผลให้งานวิจัยล่าช้า จึงคาดว่า การจัดสัมมนาต้องเลื่อนออกไป

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
5	ส่งรายงานตามงวดงาน/พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	20	01/12/2563	31/12/2563	31	1.เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องชะลอการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย อาจส่งผลให้รายงานวิจัยล่าช้า 2.งานจ้างวิจัย ซึ่งคาดว่าจะสรรหานักวิจัยได้และทำสัญญาในเดือน มิ.ย. 2563 และส่งรายงานเบื้องต้นเดือน ธ.ค.2563
6	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลกผลงานวิจัย	15	01/12/2563	29/01/2564	60	1.เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องชะลอการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย อาจส่งผลให้รายงานวิจัยล่าช้า และเผยแพร่ผลงานได้ในเดือน ม.ค. 2564 2.งานจ้างวิจัย ซึ่งคาดว่าจะสรรหานักวิจัยได้และทำสัญญาในเดือน มิ.ย.2563 และส่งรายงานเบื้องต้นเดือน ธ.ค.2563 คาดว่าจะเผยแพร่



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63030 โครงการการศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีสถาบันการเมือง (รัฐสภา พรรคการเมืองและการเมืองภาคพลเมือง)

Political Foresight and Scenarios for Thailand Sustainable Democracy

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนและติดต่อประสานงาน	15	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ	15	04/11/2562	31/07/2563	271	
3	จัด foresight panel เพื่อรวบรวมข้อมูล	50	01/12/2562	30/09/2563	305	
4	สรุปผลข้อมูล	20	01/12/2562	30/09/2563	305	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63029 โครงการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ: ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	60	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	5	01/06/2563	30/09/2563	122	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	15	01/07/2563	30/09/2563	92	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	10	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63039 โครงการพิพิธสาระภัณฑ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ ครั้งที่ 1	15	01/11/2562	30/11/2562	30	
2	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ ครั้งที่ 2	15	01/12/2562	31/01/2563	62	
3	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ ครั้งที่ 3	20	01/02/2563	31/08/2563	213	
4	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ ครั้งที่ 4	15	01/03/2563	31/05/2563	92	
5	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ ครั้งที่ 5	20	01/07/2563	30/09/2563	92	
6	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ ครั้งที่ 6	15	01/08/2563	30/09/2563	61	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63038 โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	นัดหมายกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุมกรรมการสื่อฯ	5	01/10/2562	31/10/2562	31	
2	จัดประชุมกรรมการสื่อฯ	5	01/12/2562	28/02/2563	91	
3	แต่งตั้งกรรมการตัดสินผลงาน	10	23/03/2563	30/04/2563	39	ปรับแผน ตั้งแต่ลำดับที่ 3-6 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจ้างนักเขียนเป็นการส่งผลงานเข้าประกวดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับเนื้อหาและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2-2563
4	เปิดรับสมัคร ส่งผลงาน	20	01/04/2563	30/06/2563	91	
5	ตัดสิน และมอบรางวัล	25	01/07/2563	31/07/2563	31	
6	พัฒนาและเผยแพร่ผลงาน	25	01/07/2563	31/07/2563	31	
7	ประเมินโครงการ	10	01/08/2563	30/09/2563	61	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63037 โครงการปลูกพลังเยาวชนชายแดนใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประสานงานโรงเรียน วิทยากร โรงแรม	20	01/10/2562	31/01/2563	123	
2	ทำบันทึกขออนุมัติ งบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินโครงการ	5	01/01/2563	31/01/2563	31	
3	จัดอบรมโครงการปลูกพลังเยาวชนชายแดนใต้	40	01/02/2563	28/02/2563	29	
4	รายงานสรุปผลความพึงพอใจ และความรู้ก่อน-หลัง	5	01/03/2563	31/03/2563	31	
5	รายงานสรุปแบบวัดความเป็นพลเมือง	5	01/07/2563	31/07/2563	31	
6	ให้ทุนสนับสนุนนักเรียนจัดกิจกรรมขยายผล	15	01/03/2563	31/08/2563	184	
7	สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินโครงการประจำปี 2563	10	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63036 โครงการบริหารสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	50	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ประชุมสำนัก	50	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63035 โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมกรรมการ	5	01/11/2562	31/12/2562	61	
2	จัดทำกำหนดการ ประสานงานโรงแรม วิทยากร มหาวิทยาลัย ฯ	10	01/01/2563	30/04/2563	121	
3	ทำบันทึกขออนุมัติจัดอบรม งบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินโครงการ	5	01/03/2563	31/03/2563	31	
4	จัดอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตรุ่นที่ 7	50	01/08/2563	31/08/2563	31	ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่ คาดการณ์จะดำเนินการเลื่อนการจัด กิจกรรมก่อนแผนที่วางไว้
5	จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจและความรู้ก่อน-หลังจัดการ อบรม	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
6	จัดทำรายงานสรุปความเป็นพลเมือง(ภายหลังจากการอบรม 3 เดือน)	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
7	สนับสนุนเยาวชนเครือข่ายขยายความรู้	15	01/02/2563	30/09/2563	243	
8	สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี 2563	5	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63034 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประสานงานโรงเรียน วิทยากร โรงแรมจัดการอบรมและทำ บันทึกอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดโครงการ ครั้งที่ 1	5	01/10/2562	15/11/2562	46	
2	จัดการอบรม ครั้งที่ 1	10	01/11/2562	30/11/2562	30	
3	รายงานสรุปผลความพึงพอใจ และความรู้ก่อน-หลัง ครั้งที่ 1	5	01/12/2562	31/12/2562	31	
4	สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง ครั้งที่ 1	5	01/05/2563	31/05/2563	31	
5	จัดประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ครี้ง ที่ 1	15	01/07/2563	31/07/2563	31	ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยได้ขออนุมัติเลื่อนการจัด กิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากสถานการณ์ดี ขึ้นกว่าที่คาดการณ์จะดำเนินการ เลื่อนการจัดกิจกรรมก่อนแผนที่วางไว้
6	รายงานสรุปการประกวดผลงานนักเรียนครั้งที่ 1	5	01/08/2563	31/08/2563	31	
7	ประสานงานโรงเรียน วิทยากร โรงแรมจัดการอบรมและทำ บันทึกอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดโครงการ ครั้งที่ 2	5	01/06/2563	30/06/2563	30	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
8	จัดการอบรม ครั้งที่ 2	10	01/07/2563	31/07/2563	31	ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยได้ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์จะดำเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมก่อนแผนที่วางไว้
9	รายงานสรุปผลความพึงพอใจ และความรู้ก่อน-หลัง ครั้งที่ 2	5	01/08/2563	31/08/2563	31	
10	สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง ครั้งที่ 2	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
11	จัดประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ครั้งที่ 2	15	01/09/2563	25/09/2563	25	
12	รายงานสรุปการประกวดผลงานนักเรียนครั้งที่ 2	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
13	สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563	10	01/09/2563	30/09/2563	30	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63033 โครงการโรงเรียนพลเมือง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ	5	01/11/2562	31/12/2562	61	
2	ทำสัญญา/โอนเงินงวดแรก	10	01/11/2562	31/01/2563	92	
3	จัดการอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง ครั้งที่ 1	25	01/07/2563	31/07/2563	31	ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยได้ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์จะดำเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมก่อนแผนที่วางไว้
4	จัดการอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง ครั้งที่ 2	25	01/07/2563	31/07/2563	31	ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยได้ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์จะดำเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมก่อนแผนที่วางไว้
5	สรุปผลประเมินความพึงพอใจและความรู้ก่อนและหลังการอบรม ครั้งที่ 1	5	01/08/2563	31/08/2563	31	
6	สรุปผลประเมินความพึงพอใจและความรู้ก่อนและหลังการอบรม ครั้งที่ 2	5	01/08/2563	31/08/2563	31	
7	สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง ครั้งที่ 1	5	01/09/2563	30/09/2563	30	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
8	สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง ครั้งที่ 2	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
9	โอนเงินงวดสุดท้าย	5	01/08/2563	30/09/2563	61	
10	สรุปเอกสารการเงินและสรุปผลการดำเนินโครงการ	10	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63032 โครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง□

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เปิดรับข้อเสนอโครงการ	5	01/10/2562	31/10/2562	31	
2	ประชุมพิจารณาโครงการ	5	01/11/2562	31/12/2562	61	
3	โอนงวดแรก (50%)	5	01/12/2562	28/02/2563	91	
4	โอนงวดสอง (45%)	5	01/03/2563	30/06/2563	122	
5	พัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ	15	01/07/2563	31/07/2563	31	ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยได้ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมตามบันทึกสสม.66/2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์จะดำเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมก่อนแผนที่วางไว้
6	พัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ และประชุมใหญ่ศูนย์ฯ	15	01/09/2563	30/09/2563	30	
7	สรุปการจัดพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1	5	01/08/2563	30/08/2563	30	
8	สรุปการจัดพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ และประชุมใหญ่ ประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
9	ติดตามประเมินผลศูนย์ฯ โดยการประชุมทางไกล	10	01/02/2563	30/09/2563	243	
10	ติดตามประเมินผลศูนย์ฯ โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์	10	01/03/2563	30/09/2563	214	เพิ่มกิจกรรมการติดตามประเมินผลศูนย์ฯ ลำดับที่ 10-11
11	ติดตามประเมินผลศูนย์ฯ โดยการลงพื้นที่	5	01/07/2563	30/09/2563	92	

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
12	โอนเงินงวดสุดท้าย (5%)	5	01/08/2563	30/09/2563	61	
13	สรุปเอกสารการเงิน และผลการดำเนินงานประจำปี	10	01/08/2563	30/09/2563	61	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63031 โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (Citizen Empowerment for Healthy Democracy:KPI-CE)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การประชุมกรรมการสภาพเมืองร้อยเอ็ด	5	01/10/2562	31/10/2562	31	
2	การระดมความคิดเห็นการสร้างพลเมือง 101 ที่กระตือรือร้น	10	01/11/2562	30/11/2562	30	
3	การประชุมเลือกพื้นที่ปฏิบัติการ สร้างพลเมืองที่กระตือรือร้น	10	01/12/2562	31/12/2562	31	
4	การจัดเวทีค้นหาประเด็น ในพื้นที่ 1 - 3	10	01/12/2562	31/01/2563	62	
5	การปฏิบัติการ สร้างพลเมืองที่กระตือรือร้น พื้นที่ที่ 1-3 เงิน อุดหนุน	10	01/02/2563	30/06/2563	151	
6	การประชุมสรุปความสำเร็จการสร้างพลเมือง พื้นที่ที่ 1-3	10	01/07/2563	31/07/2563	31	
7	การรายงานผลความสำเร็จ พื้นที่ที่ 1-3	10	01/07/2563	31/07/2563	31	
8	เวทีประชุมสภาพเมือง 101	10	01/08/2563	31/08/2563	31	
9	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จการสร้างพลเมือง 101	10	01/08/2563	31/08/2563	31	
10	การเสนอนโยบายการพัฒนาพลเมือง 101 อย่างยั่งยืน	10	01/09/2563	30/09/2563	30	
11	การติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองกับ พื้นที่	5	01/04/2563	30/06/2563	91	เพิ่มแผนปฏิบัติการลำดับที่ 11 แผนการติดตามและเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความเป็นพลเมือง จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.63



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63040 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ดำเนินการจัดทำนิทรรศการในโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย(ระยะที่ 2)	100	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63049 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	สื่อ / สารสนเทศ 2 ภาษา	20	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 1	2	01/10/2562	30/10/2562	30	
3	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 2	2	01/11/2562	30/11/2562	30	
4	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 3	2	01/12/2562	31/12/2562	31	
5	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 4	2	01/01/2563	30/01/2563	30	
6	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 5	2	01/02/2563	28/02/2563	29	
7	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 6	2	01/03/2563	31/03/2563	31	
8	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 7	2	01/04/2563	30/04/2563	30	
9	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 8	2	01/05/2563	31/05/2563	31	
10	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 9	2	01/06/2563	30/06/2563	30	
11	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 10	2	01/07/2563	31/07/2563	31	
12	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 11	2	01/08/2563	31/08/2563	31	
13	จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 12	2	01/09/2563	30/09/2563	30	
14	จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1	2	01/10/2562	31/01/2563	123	
15	จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2	2	01/02/2563	31/05/2563	121	
16	จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3	2	01/06/2563	30/09/2563	122	
17	ผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ เล่มที่ 1	5	01/10/2562	31/01/2563	123	
18	ผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ เล่มที่ 2	5	01/02/2563	31/05/2563	121	
19	ผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ เล่มที่ 3	5	01/06/2563	30/09/2563	122	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
20	ผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่นๆ เรื่อง 1	5	01/10/2562	30/04/2564	578	
21	ผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่นๆ เรื่อง 2	5	01/05/2563	30/09/2563	153	
22	รายงานประจำปี	25	01/10/2562	30/09/2563	366	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63048 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การวางแผนงานสื่อสารองค์กร ประจำปี	10	04/12/2562	30/04/2563	149	ปรับแผนให้เป็นที่ไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
2	การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย	30	01/05/2563	30/07/2563	91	
3	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	20	01/04/2563	30/06/2563	91	
4	การจัดรายการวิทยุมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า	20	01/10/2562	30/09/2563	366	
5	รายการวิเคราะห์ข่าว (ประจำเดือน)	20	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63047 โครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย / จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	30/11/2562	61	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/11/2562	31/12/2562	61	
3	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	70	01/12/2562	30/09/2563	305	
4	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย - ครั้งที่ 1	10	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63046 โครงการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ทำทะเบียน / ศึกษาค้นคว้า	30	01/10/2562	16/01/2563	108	
2	จัดหาและรวบรวมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา	20	01/10/2562	28/08/2563	333	
3	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการผลิตสื่อเผยแพร่	10	16/01/2563	20/02/2563	36	
4	ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่	40	20/02/2563	30/09/2563	224	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63045 โครงการบำรุงรักษาและจัดท้าวस्तุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑฯ	40	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์	60	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63044 โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ	55	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่	5	01/02/2563	30/09/2563	243	
3	ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ	25	11/10/2562	30/09/2563	356	
4	จัดพิธิบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน	10	08/11/2562	31/05/2563	206	
5	ดำเนินการผลิตของที่ระลึก	5	01/05/2563	30/09/2563	153	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63043 โครงการอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขยายความโบราณวัตถุ	50	01/12/2562	30/09/2563	305	
2	อนุรักษ์โบราณวัตถุ	50	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63042 โครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	5	01/02/2563	28/02/2563	29	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	15	01/03/2563	31/03/2563	31	
3	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 1	5	01/04/2563	30/04/2563	30	
4	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	5	01/06/2563	30/06/2563	30	
5	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	15	01/07/2563	31/07/2563	31	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการ ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาล กำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัด สัมมนา
6	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 2	5	16/07/2563	31/07/2563	16	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการ ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาล กำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัด สัมมนา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
7	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	5	01/08/2563	31/08/2563	31	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนา
8	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	15	01/08/2563	31/08/2563	31	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนา
9	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 3	5	01/08/2563	31/08/2563	31	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนา
10	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 4	5	01/09/2563	30/09/2563	30	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนา



ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
11	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 4	15	01/09/2563	30/09/2563	30	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนา
12	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 4	5	01/09/2563	30/09/2563	30	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนา



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63041 โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum) □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำนิทรรศการหมุนเวียน/เคลื่อนที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	100	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63050 โครงการผลิตรายการโทรทัศน์สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำสัญญาจ้าง	5	10/11/2562	30/09/2563	326	
2	ประชุมกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	10	20/10/2562	31/10/2562	12	
3	ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ (ครั้งที่ 1)	15	05/11/2562	11/11/2562	7	
4	ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ (ครั้งที่ 2)	10	15/01/2563	31/01/2563	17	
5	ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ (ครั้งที่ 3)	10	20/02/2563	10/03/2563	20	
6	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ (ครั้งที่ 1)	10	15/12/2562	31/12/2562	17	
7	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ (ครั้งที่ 2)	10	15/02/2563	03/06/2563	110	
8	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ(ครั้งที่ 3)	10	01/05/2563	31/05/2563	31	
9	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ(ครั้งที่ 4)	10	05/07/2563	31/07/2563	27	
10	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ (ครั้งที่ 5)	10	01/09/2563	15/09/2563	15	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63064 โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ทำสัญญาจ้างนักวิจัย	10	01/04/2563	30/04/2563	30	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
2	ตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ	5	01/04/2563	30/04/2563	30	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
3	ดำเนินการศึกษาวิจัย	20	01/04/2563	31/08/2563	153	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
4	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1	10	01/06/2563	30/06/2563	30	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
5	คณะกรรมการกำกับโครงการตรวจพิจารณาครั้งที่ 1	10	01/06/2563	15/07/2563	45	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้ สอดคล้องกับบริบท
6	ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/08/2563	31/08/2563	31	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้ สอดคล้องกับบริบท
7	คณะกรรมการกำกับโครงการตรวจพิจารณาครั้งที่ 2	10	01/08/2563	15/09/2563	46	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้ สอดคล้องกับบริบท
8	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	25	01/09/2563	20/09/2563	20	ประเด็นการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์จริง จึงชะลอการจ้าง กำหนดประเด็นการศึกษาให้ สอดคล้องกับบริบท



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63063 โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำ TOR / สรรหานักวิจัย (สำหรับจัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง)	5	01/05/2563	15/06/2563	46	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
2	ทำสัญญาจ้างผู้วิจัย / แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ	4	01/05/2563	30/06/2563	61	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
3	เริ่มดำเนินการศึกษาวิจัย	20	01/06/2563	31/08/2563	92	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
4	ส่งรายงานเบื้องต้น และจ่ายงวดที่ 1 (สำหรับจ้าง 2 เรื่อง)	4	20/05/2563	01/07/2563	43	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
5	ส่งรายงานความก้าวหน้า (งวดที่ 2)	4	20/06/2563	10/07/2563	21	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
6	จ่ายค่าจ้างงวดที่ 2	4	01/07/2563	31/07/2563	31	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
7	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	4	01/08/2563	31/08/2563	31	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
8	จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย และเบิกค่าอ่านรายงานให้กรรมการกำกับโครงการ	4	01/09/2563	30/09/2563	30	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
9	วางแผนการวิจัย / จัดทำ TOR / สรรหานักวิจัย (สำหรับจัดจ้าง 45,000 บาท จำนวน 7 เรื่อง)	5	01/05/2563	31/08/2563	123	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
10	ทำสัญญาจ้างผู้วิจัย/แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ	4	01/05/2563	31/08/2563	123	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
11	ดำเนินการศึกษาวิจัย	25	01/05/2563	31/08/2563	123	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
12	ส่งรายงานเบื้องต้น และจ่ายงวดที่ 1 (เรื่องละ 45,000 บ.*7 เรื่อง)	4	01/07/2563	31/07/2563	31	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
13	ส่งวิเคราะห์ร่างกฎหมาย รายงานฉบับสมบูรณ์ งวดสุดท้าย	4	01/08/2563	31/08/2563	31	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
14	คณะกรรมการกำกับโครงการพิจารณารายงาน	4	01/08/2563	30/09/2563	61	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้าพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
15	จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย และเบิกค่าอ่านรายงานให้กรรมการ กำกับโครงการ	5	01/08/2563	30/09/2563	61	เนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายเข้า พิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการปรับ แผนการดำเนินงาน





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63062 โครงการงานศึกษาติดต่อเครือข่ายหรือประชุมต่างประเทศสำหรับกรรมการ □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประสานงาน และการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของ กรรมการ	100	01/08/2563	31/08/2563	31	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63061 โครงการบริหารงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารจัดการทั่วไปของหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ประชุมผู้บริหาร	80	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	ประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	10	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63060 โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมือง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมกรรมการ	20	01/05/2563	30/06/2563	61	ไม่มีการจัดประชุม คกก.ตามแผนเดิม แต่จะมีการประชุมหารือภายในเดือน มี.ค.63 เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป
2	วางแผนงาน จัดทำโครงการ	20	25/03/2563	30/04/2563	37	การปรับแผนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และสถานการณ์ปัจจุบัน
3	ติดต่อประสานงาน	20	10/03/2563	30/09/2563	205	การปรับแผนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และสถานการณ์ปัจจุบัน
4	ดำเนินโครงการ	20	01/05/2563	31/08/2563	123	การปรับแผนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และสถานการณ์ปัจจุบัน
5	เผยแพร่สื่อโครงการ	20	01/07/2563	30/09/2563	92	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63059 โครงการชุดความรู้สู่สาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เตรียมงานผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เตรียม เนื้อหา/ข้อมูล/กรอบแนวทางการทำงาน /ทำสัญญาจ้าง)	20	01/10/2562	28/02/2564	517	
2	ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เช่น รายการ โทรทัศน์/วิทยุ/ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อื่นๆ)	70	01/01/2563	30/07/2563	212	
3	เผยแพร่/ติดตามผล	10	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63057 โครงการ KPI YEARBOOK □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เตรียมงานผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เตรียม เนื้อหา/ข้อมูล/กรอบแนวทางการทำงาน /ทำสัญญาจ้าง)	20	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เช่น รายการ โทรทัศน์/วิทยุ/ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อื่นๆ)	50	01/01/2563	31/07/2563	213	
3	เผยแพร่/ติดตามผล	30	01/08/2563	30/09/2563	61	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63056 โครงการองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง (ฐานข้อมูล) □

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	30/09/2563	366	มีการคัดเลือกคำในการเขียนบทความ สั้น จำนวน 200 บทความ และ ดำเนินการจัดทำทีละ 30 - 50 บทความ
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/10/2562	31/05/2563	244	คัดเลือกผู้เขียนบทความสั้น และ ทรงคุณวุฒิประจำบทความและทำ การขออนุมัติการดำเนินงาน
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/09/2562	31/07/2563	335	เขียนบทความ
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 1	30	01/09/2562	30/09/2563	396	ตรวจสอบบทความ
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย - ครั้งที่ 1	20	01/03/2563	30/09/2563	214	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63055 โครงการงานแผน ติดตามและประเมินผล□

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ สถาบัน	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ประสาน รวบรวมจัดทำ/ปรับแผนงานโครงการ	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานรอบครึ่งปีหลัง 2562□	25	01/10/2562	31/01/2563	123	
5	ติดตาม ตรวจสอบและประเมินงานรอบครึ่งปีแรก 2563	25	01/03/2563	06/07/2563	128	
6	จัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ ปรับแก้ ประกาศใช้	10	01/10/2562	30/04/2563	213	เนื่องจาก ต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจน ต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และ ประกาศใช้พร้อมกันในคราวเดียว
7	กิจกรรมสื่อสาร เผยแพร่ และทำความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 6	10	01/12/2562	30/09/2563	305	เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติงานโครงการ 5 ปี เมื่อ นระยะเวลาประกาศใช้ไปถึงสิ้นเดือน เมษายน 2563 ดังนั้น กิจกรรมการ สื่อสาร จึงขยายเวลาออกไปเช่นกัน



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63054 โครงการงานเครือข่ายในและต่างประเทศ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ลงนาม MOU และการต่ออายุ MOU	30	01/11/2562	30/09/2563	335	
2	ประสานงานด้านต่างประเทศ	20	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย	20	01/01/2563	30/09/2563	274	
4	ศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย	30	01/01/2563	30/09/2563	274	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63053 โครงการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล	20	09/10/2562	31/07/2563	297	
2	ลงทะเบียน เตรียมเล่ม และวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร สารสนเทศ	20	15/11/2562	31/08/2563	291	
3	บริการอ่าน/ ยืม-คืน/ KPI ebooks Application/ ยืม ระหว่างห้องสมุดกฎหมาย/ บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับ เต็ม/ เว็บไซต์ห้องสมุด /บริการ wifi	25	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	การสร้าง e-book เพื่อเผยแพร่ผ่าน KPI ebooks Application	5	01/12/2562	30/04/2563	152	
5	การทำสาระสังเขปทรัพยากรสารสนเทศด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง	5	15/11/2562	31/08/2563	291	
6	ปรับปรุงฐานข้อมูลห้องสมุด/ เว็บไซต์ห้องสมุด/เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า	10	15/01/2563	31/08/2563	230	
7	ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 1	5	01/03/2563	31/03/2563	31	
8	ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 2	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
9	ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด	5	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63052 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาอบรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	3	01/10/2562	31/10/2562	31	
2	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานถ่ายภาพ วิดีโอ และโสตทัศนูปกรณ์	5	03/02/2563	30/04/2563	88	
3	จัดทำร่าง TOR การบำรุงรักษาระบบและดำเนินการจัดจ้างบริษัท	7	08/10/2562	31/10/2562	24	
4	สำรวจต้องการ ความจำเป็น และออกแบบระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชุม	10	21/10/2562	31/12/2562	72	
5	บำรุงรักษาระบบภาพ-เสียง ครั้งที่ 1	5	01/12/2562	31/12/2562	31	
6	จัดทำร่าง TOR ปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชุม	10	01/01/2563	31/01/2563	31	
7	จัดทำร่าง TOR ปรับปรุงระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด	5	01/01/2563	31/01/2563	31	
8	ดำเนินการจัดจ้างบริษัทปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชุม	10	16/03/2563	30/04/2563	46	
9	ดำเนินการจัดจ้างบริษัทปรับปรุงระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด	5	16/03/2563	30/04/2563	46	
10	บำรุงรักษาระบบภาพ-เสียง ครั้งที่ 2	5	01/03/2563	31/03/2563	31	
11	ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์	5	01/03/2563	30/09/2563	214	
12	ดำเนินการปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชุม	10	20/04/2563	30/06/2563	72	
13	บำรุงรักษาระบบภาพ-เสียง ครั้งที่ 3	5	01/06/2563	30/06/2563	30	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
14	ตรวจรับการปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชุมชาติปก	5	01/07/2563	31/07/2563	31	
15	บำรุงรักษาระบบภาพ-เสียง ครั้งที่ 4	5	01/09/2563	20/09/2563	20	
16	ประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องเรียน	5	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63051 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการบริหาร

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บำรุงรักษาระบบ	45	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	ตรวจเช็คระบบอื่นๆ	20	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1	10	01/03/2563	30/04/2563	61	
4	สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2	10	01/08/2563	31/08/2563	31	
5	จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	5	01/10/2562	28/02/2563	151	
6	จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2	5	28/02/2563	31/05/2563	94	
7	จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3	5	01/06/2563	31/08/2563	92	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63065 โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วย และผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ	4	01/02/2563	31/03/2563	60	
2	ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	4	01/03/2563	31/03/2563	31	
3	ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครนักศึกษา	4	22/03/2563	22/04/2563	32	
4	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 3	15	01/10/2562	31/12/2562	92	
5	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 4	15	01/11/2562	31/12/2562	61	
6	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 5	15	01/01/2563	31/01/2563	31	
7	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 6	15	22/05/2563	06/06/2563	16	
8	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 7	15	17/07/2563	01/08/2563	16	
9	ขออนุมัติจบการศึกษา	3	01/09/2563	30/09/2563	30	
10	ประเมินผลการศึกษา	3	01/10/2562	30/09/2563	366	
11	พิธีมอบวุฒิบัตร	3	01/09/2563	30/09/2563	30	
12	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา	4	22/04/2563	30/04/2563	9	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63078 โครงการสื่อความรู้สันติวิธีและธรรมาภิบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผน/เตรียมการดำเนินโครงการ	5	01/10/2562	31/10/2562	31	ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ	5	01/11/2562	15/11/2562	15	
3	ประชุมคณะกรรมการกำกับ ครั้งที่ 1	5	16/11/2562	15/12/2562	30	
4	กระบวนการเขียน/ทบทวนเอกสารวิชาการต่าง	20	01/10/2562	19/04/2563	202	
5	คณะกรรมการกำกับพิจารณาเอกสารครั้งที่ 1	5	20/04/2563	08/05/2563	19	
6	ปรับ/แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	10	09/05/2563	31/05/2563	23	
7	คณะกรรมการกำกับพิจารณาเอกสารครั้งที่ 2	5	01/06/2563	30/06/2563	30	
8	ปรับ/แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	10	01/07/2563	31/07/2563	31	
9	จัดพิมพ์เอกสาร	30	01/07/2563	30/09/2563	92	
10	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	5	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63077 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/เครือข่ายในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม/สัมมนา	10	02/06/2563	29/07/2563	58	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม	80	12/09/2563	16/09/2563	5	
3	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม	10	03/08/2563	30/09/2563	59	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63076 โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การวางแผน/จัดทำProposal	3	01/10/2562	31/10/2562	31	ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ/เครือข่ายวิจัย	2	15/10/2562	31/10/2562	17	
3	การประชุมพัฒนาการวิจัยครั้งที่ 1	15	15/10/2562	15/11/2562	32	
4	การประชุมพัฒนาการวิจัยครั้งที่ 2	15	15/11/2562	31/01/2563	78	
5	การจัดทำTOR/สรรหานักวิจัย/กระบวนการทำสัญญาจ้าง	10	01/02/2563	17/04/2563	77	
6	การเก็บข้อมูล/จัดส่งรายงานครั้งที่ 1	5	18/04/2563	08/05/2563	21	
7	การเก็บข้อมูล/จัดส่งรายงานครั้งที่ 2	5	09/05/2563	30/06/2563	53	
8	การกำกับและติดตามภาคสนาม	15	01/05/2563	30/06/2563	61	
9	การประชุมพัฒนาการวิจัยครั้งที่ 3	15	01/07/2563	31/08/2563	62	
10	การจัดส่งรายงานครั้งที่ 3	5	31/08/2563	04/09/2563	5	
11	คณะกรรมการตรวจรับงานและให้ข้อเสนอแนะ	5	05/09/2563	18/09/2563	14	
12	การปรับแก้ไขรายงาน	5	19/09/2563	30/09/2563	12	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63075 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การเรียนการสอน	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	การศึกษาดูงานครั้งที่ 3	10	14/11/2562	17/11/2562	4	
3	การประชุมคกก.ครั้งที่ 1 และขออนุมัติเปิดหลักสูตร	2	02/12/2562	12/12/2562	11	
4	การศึกษาดูงานครั้งที่ 4	10	19/12/2562	22/12/2562	4	
5	ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือก	5	06/01/2563	26/03/2563	81	
6	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	10	21/02/2563	23/02/2563	3	
7	การประชุมคกก.ครั้งที่ 2	2	30/03/2563	03/04/2563	5	
8	พิธีประกาศนียบัตรชั้นสูง	2	01/10/2562	29/11/2562	60	
9	การประชุมคกก.ครั้งที่ 3	2	04/05/2563	21/05/2563	18	
10	กิจกรรมปฐมนิเทศ	10	25/06/2563	28/06/2563	4	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการ งดกิจกรรมรวมกลุ่มคน
11	การประชุมคกก.ครั้งที่ 4	2	01/07/2563	31/07/2563	31	
12	การศึกษาดูงานครั้งที่ 1	10	30/07/2563	03/08/2563	5	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการ งดกิจกรรมรวมกลุ่มคน
13	การศึกษาดูงานครั้งที่ 2	10	10/09/2563	13/09/2563	4	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการ งดกิจกรรมรวมกลุ่มคน

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
14	การศึกษาดูงานต่างประเทศ	5	04/10/2563	10/10/2563	7	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และการขอความร่วมมือของรัฐบาลในการงดกิจกรรมรวมกลุ่มคน
15	การประเมินผลหลักสูตร	10	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63074 โครงการวิจัย “พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	5	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	ส่งรายงานตามวงงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	15	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63073 โครงการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการวุฒิสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	15	01/06/2563	30/06/2563	30	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	20	01/07/2563	31/07/2563	31	เนื่องจากจะครบรอบ 1 ปีของการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงวางแผนการจัดงานสัมมนาเรื่องภาพรวมการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 1	15	01/08/2563	31/08/2563	31	
4	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	15	01/07/2563	31/07/2563	31	
5	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	20	01/08/2563	31/08/2563	31	ครบรอบ 2 ปี ของการประกาศใช้แผนปฏิรูปประเทศ
6	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 2	15	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63072 โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสำนักฯ จำนวนมากกว่า 6 ครั้ง	100	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63071 โครงการอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกรัฐสภา หลักสูตร ปรม. 3 ทูน	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกรัฐสภา หลักสูตร ปศส. 2 ทูน	25	01/10/2562	30/09/2563	366	
3	เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกรัฐสภา หลักสูตร TAG 3 ทูน	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตร ปรม. 1 ทูน	15	01/10/2562	28/02/2563	152	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63070 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	25/11/2562	30/12/2562	36	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	03/01/2563	14/02/2563	43	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	17/02/2563	31/05/2563	105	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทิน งบประมาณ และร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ เข้าสู่สภาวาระแรกช่วง เดือนพฤษภาคม 2563
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	20	01/05/2563	31/07/2563	92	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทิน งบประมาณ และร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ เข้าสู่สภาวาระแรกช่วง เดือนพฤษภาคม 2563
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	20	01/05/2563	31/08/2563	123	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทิน งบประมาณ และร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ เข้าสู่สภาวาระแรกช่วง เดือนพฤษภาคม 2563



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63069 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง	20	15/05/2563	15/06/2563	32	หน่วยงานที่จะดำเนินงานร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนโยบายในการดำเนินงาน ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมเพื่อจัดแผนดำเนินงานในโครงการนี้ออกไป
2	จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น	40	16/06/2563	30/07/2563	45	หน่วยงานที่จะดำเนินงานร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนโยบายในการดำเนินงาน ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมเพื่อจัดแผนดำเนินงานในโครงการนี้ออกไป
3	วิเคราะห์และประเมินผลการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น	20	01/08/2563	30/09/2563	61	หน่วยงานที่จะดำเนินงานร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนโยบายในการดำเนินงาน ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมเพื่อจัดแผนดำเนินงานในโครงการนี้ออกไป



ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
4	จัดพิมพ์ / เผยแพร่รายงานสรุปผลการสัมมนาผ่านสื่อ ช่องทางต่างๆ	20	01/08/2563	30/09/2563	61	หน่วยงานที่จะดำเนินงานร่วมกันมีการ เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนโยบายใน การดำเนินงาน ทำให้จำเป็นต้องเลื่อน การประชุมเพื่อจัดแผนดำเนินงานใน โครงการนี้ออกไป



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63068 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ	5	01/10/2562	30/04/2563	213	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
2	ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประเมินตามตัวชี้วัดของ IPU และการประชุมกลุ่ม	35	01/05/2563	31/07/2563	92	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3	สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	20	01/04/2563	31/07/2563	122	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
4	ดำเนินการจัดทำข้อมูลประเมินผลการศึกษา	30	01/07/2563	31/08/2563	62	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
5	เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำกับโครงการ	5	01/09/2563	30/09/2563	30	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
6	ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและวางแผนการลงพื้นที่แต่ละภูมิภาค รวมถึงการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์	5	01/02/2563	15/04/2563	75	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63067 โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการวุฒิสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ตั้งกรรมการกำกับโครงการ	10	01/05/2563	30/06/2563	61	
2	ทำสัญญาจ้างเหมาเขียนบทความ 3 เรื่อง	10	01/05/2563	30/06/2563	61	
3	รับจ้างดำเนินการ	10	01/04/2563	30/04/2563	30	
4	จัดสัมมนาครั้งที่ 1	10	01/05/2563	31/05/2563	31	
5	จัดสัมมนาครั้งที่ 2	10	01/06/2563	01/08/2563	62	
6	ตั้งกรรมการกำกับโครงการพิจารณาผลงาน 1	10	01/05/2563	30/06/2563	61	
7	การพัฒนาระบบโปรแกรมการใช้งาน APP ค่าบริการดูแล และค่าบำรุงรักษา	25	01/10/2562	30/09/2563	366	
8	จัดส่งวารสารให้แก่สมาชิกวุฒิสภา	15	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63066 โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ	4	01/02/2563	31/03/2563	60	
2	ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	4	01/03/2563	31/05/2563	92	
3	ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครนักศึกษา	4	01/02/2563	31/05/2563	121	
4	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา	4	01/06/2563	30/06/2563	30	
5	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 3	15	01/10/2562	30/11/2562	61	
6	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 4	15	01/11/2562	31/12/2562	61	
7	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 5	15	01/01/2563	31/01/2563	31	
8	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 6	15	15/06/2563	01/07/2563	17	
9	จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 7	15	15/08/2563	31/08/2563	17	
10	ขออนุมัติจบการศึกษา	3	01/09/2563	30/09/2563	30	
11	ประเมินผลการศึกษา	3	01/10/2562	30/09/2563	366	
12	พิธีมอบวุฒิบัตร	3	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63079 โครงการบริหารสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	100	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63089 โครงการพัฒนานวัตกรรมประชานิยมโดยวิธีการระดมความคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชานิยม

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	01/10/2562	30/06/2563	274	-จัดจ้างนักวิจัยทำวิจัย 1 เรื่อง
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/10/2562	30/09/2563	366	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	30	01/10/2562	30/09/2563	366	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2 เรื่อง



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63088 โครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2562	31/12/2562	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/10/2562	30/06/2563	274	จ้างนักวิจัยภายนอก ทำวิจัย 2 เรื่อง
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
4	ส่งรายงานตามวงงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	30	01/10/2562	30/09/2563	366	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	20	01/10/2562	30/09/2563	366	- จัดทำศูนย์รัฐธรรมนุศึกษา - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่อง



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63087 โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning	5	01/12/2562	31/01/2563	62	
2	ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ e-Learning	30	01/01/2563	31/08/2563	244	
3	จัดกิจกรรม Road Show โครงการ e-Learning จำนวน 4 ครั้ง	30	15/10/2562	31/08/2563	322	
4	จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ	15	01/11/2562	31/08/2563	305	
5	ประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรอบรมหลักสูตรท้องถิ่นของสถาบันฯ	20	01/10/2562	31/08/2563	336	





แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63086 โครงการการจัดเวทีระดมความคิดเห็น Focus Group เรื่องนวัตกรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นฯ	70	01/12/2562	31/08/2563	275	
2	รวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นจากการระดมความคิดเห็น	30	01/12/2562	30/09/2563	305	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63085 โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรจัดการทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาชนไทย

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิชาการฯ	15	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	จัดหลักสูตรฝึกอบรม	85	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63084 โครงการบริหารสำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาธิปไตย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสำนัก	70	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	บริหารจัดการภายในสำนัก	30	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63083 โครงการบริหารสำนักบริการวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การจัดประชุมพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร	40	01/10/2562	30/09/2563	366	
2	บริหารจัดการงานทั่วไป	60	01/10/2562	30/09/2563	366	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63082 วิจัยพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Mapping)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย/จัดทำคำขอ/TOR/PROPOSAL	5	01/10/2562	31/12/2562	92	ปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การทำงานที่เกิดขึ้นจริง
2	แต่งตั้งกรรมการ / ประชุมกรรมการ	5	01/11/2562	31/12/2562	61	
3	สรรหานักวิจัย / ทำสัญญา	5	01/01/2563	31/03/2563	91	
4	เก็บข้อมูล / วิเคราะห์ / จัดทำรายงาน	70	01/04/2563	30/09/2563	183	
5	ส่งงานตามงวดงาน / กรรมการพิจารณาอ่าน / ตรวจรับ รายงานฉบับสมบูรณ์	15	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63081 โครงการวิจัยฐานข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย / จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	5	01/10/2562	30/12/2562	91	ปรับแผนเงินให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
2	แต่งตั้งกรรมการ / สรรหานักวิจัย	5	06/01/2563	10/03/2563	65	
3	ทำสัญญา	5	20/03/2563	30/04/2563	42	
4	เก็บข้อมูล / วิเคราะห์ / จัดทำรายงาน	40	01/05/2563	30/08/2563	122	
5	ส่งรายงานตามงวดงาน / กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อ่าน / ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์ และ Output Platform Digital	30	01/09/2563	30/09/2563	30	
6	ประชุม	15	01/11/2562	30/08/2563	304	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

63080 โครงการวิจัย ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย/จัดทำคำขอ/TOR/PROPOSAL	5	01/10/2562	30/11/2562	61	ปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การทำงานที่เกิดขึ้นจริง
2	แต่งตั้งกรรมการ / ประชุมกรรมการ	5	15/11/2562	31/12/2562	47	
3	สรรหานักวิจัย / ทำสัญญา	5	01/01/2563	31/03/2563	91	
4	เก็บข้อมูล / วิเคราะห์ / จัดทำรายงาน	50	01/03/2563	30/09/2563	214	
5	ส่งงานตามงวดงาน / กรรมการพิจารณาอ่าน / ตรวจรับ รายงานฉบับสมบูรณ์	25	01/09/2563	30/09/2563	30	
6	กิจกรรมแสดงผลงานวิจัย	10	01/09/2563	30/09/2563	30	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
63090 โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างผู้วิจัย (อย่างน้อย 5 เรื่อง)	5	01/03/2563	31/05/2563	92	
2	ทำสัญญาจ้าง แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ	5	01/04/2563	31/07/2563	122	
3	จ่ายค่าจ้างงวดที่ 1	5	01/04/2563	31/07/2563	122	
4	ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เพื่อเบิกงวดที่ 2	10	01/05/2563	31/08/2563	123	
5	จ่ายค่าจ้างงวดที่ 2	5	01/06/2563	31/08/2563	92	
6	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/06/2563	31/08/2563	92	
7	จ่ายค่าจ้างงวดที่ 3	5	01/09/2563	30/09/2563	30	
8	กรรมการกำกับโครงการพิจารณารายงาน	10	01/05/2563	30/09/2563	153	
9	เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการกำกับโครงการ	5	01/08/2563	30/09/2563	61	
10	จัดสัมมนาตามความร้องขอของสมาชิกรัฐสภา และ คณะกรรมการฯ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา	40	01/04/2563	30/09/2563	183	