



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2567



ภาพรวมแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 (ไตรมาส 1 - 2)

สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร* (บาท)	จำนวนโครงการ	ผลการใช้จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ณ ไตรมาส 1 - 2 (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	เปรียบเทียบ แผน-ผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	
							แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท/ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท/ร้อยละ)
งานส่วนกลาง	1,581,000.00	1	948.33	0.06	1,580,051.67	99.94	0 0	948.33 0.06
สำนักวิจัยและพัฒนา	3,063,800.00	12	2,826,561.23	92.26	237,238.77	7.74	3,063,800.00 100.00	2,826,561.23 92.26
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	7,645,650.00	9	7,362,872.62	96.30	282,777.38	3.70	7,645,650.00 100.00	7,362,872.62 96.30
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	14,751,900.00	10	12,363,529.27	83.81	2,388,370.73	16.19	13,452,963.06 91.19	12,363,529.27 83.81
สำนักบริการวิชาการ	52,700.00	1	44,969.10	85.33	7,730.90	14.67	38,700.00 73.43	44,969.10 85.33
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	7,810,100.00	6	5,841,216.02	74.79	1,968,883.98	25.21	7,810,100.00 100.00	5,841,216.02 74.79
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	16,864,200.00	15	10,089,011.17	59.83	6,775,188.83	40.17	16,864,200.00 100.00	10,089,011.17 59.83
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3,998,400.00	10	2,828,404.53	70.74	1,169,995.47	29.26	3,025,123.32 75.66	2,828,404.53 70.74
สำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาธิปไตย	1,498,050.00	6	1,090,219.25	72.78	407,830.75	27.22	565,550.00 37.75	1,090,219.25 72.78
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	5,986,800.00	11	4,763,636.40	79.57	1,223,163.60	20.43	4,051,335.00 67.67	4,763,636.40 79.57



ภาพรวมแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 (ไตรมาส 1 - 2)

สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร* (บาท)	จำนวนโครงการ	ผลการใช้จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ณ ไตรมาส 1 - 2 (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	เปรียบเทียบ แผน-ผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	
							แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท/ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท/ร้อยละ)
สำนักงานเลขาธิการ	75,580,800.00	5	65,164,452.46	86.22	10,416,347.54	13.78	57,993,082.00 76.73	65,164,452.46 86.22
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	2,618,600.00	8	1,042,534.12	39.81	1,576,065.88	60.19	2,400,900.00 91.69	1,042,534.12 39.81
รวมงบประมาณดำเนินการ	141,452,000.00	94	113,418,354.50	80.18	28,033,645.50	19.82	116,911,403.38 82.65	113,418,354.50 80.18

* หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาจากงบประมาณใช้พลางก่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 141,452,000.00 บาท

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการของสถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 94 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้



โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26 (รหัส 67001)

ปีงบประมาณ 2567

งานส่วนกลาง

งบประมาณโครงการ : 1,581,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26 (KPI Congress 26)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	01/05/2567	30/09/2567	ขณะนี้ได้ข้อสรุปหัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26 โดยจะจัดในหัวข้อเรื่อง “สร้างสะพานสู่ประชาธิปไตยฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย” (Building Bottom-up Democracy for Thailand Sustainability) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2567 และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อหารือแนวทางการจัดงานต่อไป

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-	1,581,000	1,581,000
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	90.00	858.33	-	-	948.33



โครงการเงินเดือน (รหัส 67002)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานเลขาธิการ

งบประมาณโครงการ : 58,329,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการ/การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. การบริหารจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ	01/10/2566	30/09/2567	- ดำเนินการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการประจำเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. การสรรหาบุคลากร	01/10/2566	30/09/2567	- ดำเนินการสรรหานักวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคณะสมบัติเพื่อคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
3. การทบทวนระเบียบการบริหารงานบุคคล	01/10/2566	30/09/2567	- ปรับเกณฑ์ประเมินนักวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน และนำเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อเลขาธิการสถาบันฯ

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	14,582,425.00	14,582,425.00	14,582,425.00	14,582,425.00	58,329,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	25,564,473.53	25,532,152.68	-	-	51,096,626.21



โครงการสนับสนุนการทำงานสถาบันพระปกเกล้า (รหัส 67003)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานเลขาธิการ

งบประมาณโครงการ : 12,131,300 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการงานสนับสนุนการทำงานของสถาบันพระปกเกล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดอบรมหลักสูตรวิทันตสมาธิ สำหรับผู้บริหาร	01/10/2566	30/09/2567	- ดำเนินการเปิดรับสมัครหลักสูตรวิทันตสมาธิ สำหรับผู้บริหาร โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 4 มีนาคม - 28 เมษายน 2567 - ดำเนินการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบ น้ำประปา และระบบภาพและเสียงภายในสถาบัน พระปกเกล้า เรียบร้อยแล้ว - งานพัสดุดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี เรียบร้อยแล้ว
2. จัดซื้อครุภัณฑ์	01/10/2566	30/09/2567	
3. ตรวจสอบระบบดับเพลิง	01/10/2566	30/09/2567	
4. ตรวจสอบระบบปรับอากาศ	01/10/2566	30/09/2567	
5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	01/10/2566	30/09/2567	
6. ตรวจสอบระบบน้ำประปา	01/10/2566	30/09/2567	
7. ตรวจสอบระบบภาพและเสียงภายในสถาบันพระปกเกล้า	01/10/2566	30/09/2567	
8. ตรวจสอบพัสดุประจำปี	01/10/2566	30/11/2566	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	6,888,400.00	3,068,000.00	2,174,900.00	-	12,131,300.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	5,335,495.15	4,456,749.30	-	-	9,792,244.45



โครงการปรับปรุงที่ทำการถาวรสถาบันพระปกเกล้า (รหัส 67004)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานเลขาธิการ

งบประมาณโครงการ : -

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การดำเนินงานตามแผน/สัญญา/ข้อตกลงฯ-ประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงานและราคากลาง และประชุม คณะกรรมการจัดจ้าง จ้างปรับปรุงที่ทำการถาวร สถาบันพระปกเกล้า เรียบร้อยแล้ว
2. ประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง งานจ้างผู้ควบคุมงาน	01/11/2566	30/04/2567	
3. ประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง จ้างปรับปรุงที่ทำการถาวรสถาบัน พระปกเกล้า	01/11/2566	30/04/2567	
4. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างผู้ควบคุมงาน	01/05/2567	30/09/2567	
5. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ จ้างปรับปรุงที่ทำการถาวรสถาบัน พระปกเกล้า	01/05/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	-	-	-	-

หมายเหตุ โครงการยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร



โครงการบริหารสำนักงานเลขาธิการ (รหัส 67005)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานเลขาธิการ

งบประมาณโครงการ : 3,472,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การให้บริการงานสนับสนุนงานบริหารสำนักงานเลขาธิการเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. บริหารงานทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการ	01/10/2566	30/09/2567	จัดประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า และประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ประจำเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. งานเกี่ยวกับการสภาสถาบันพระปกเกล้า	01/10/2566	30/09/2567	
3. งานเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า	01/10/2566	30/09/2567	
4. การประชุมต่าง ๆ	01/10/2566	30/09/2567	
5. งานพิธีการ ศาสนพิธี	01/10/2566	30/09/2567	
6. งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1,165,795.00	1,476,715.00	830,390.00	-	3,472,900.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,054,713.89	1,573,967.91	-	-	2,628,681.80



โครงการพัฒนาบุคลากร (รหัส 67006)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานเลขาธิการ

งบประมาณโครงการ : 1,646,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) บุคลากรร้อยละ 80 ของสถาบันพระปกเกล้าได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ
2) การบริหารจัดการตามแผนการบริหารจัดการหรือสนับสนุนคนเก่งในองค์กร (Talent management) อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การจัดอบรม/จัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2567 ที่วางไว้มีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567	01/11/2566	30/11/2566	- ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสนอเลขาธิการสถาบันฯ - จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม ลาโค้ เขาใหญ่ - เอ ซาเทรียม คอลเลกชั่น จังหวัดนครราชสีมา - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 16-17 ม.ค.67 ณ ห้องห้ำกัณยา สถาบันพระปกเกล้า - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันที่ 14 ก.พ.67 ณ ห้องห้ำกัณยา - จัดหลักสูตรการเขียนกรณีศึกษาเบื้องต้น วันที่ 28 ก.พ.67 ณ ห้องห้ำกัณยา
2. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567	01/12/2566	31/12/2566	
3. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1	01/01/2567	31/01/2567	
4. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2	01/02/2567	29/02/2567	
5. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3	01/03/2567	31/03/2567	
6. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4	01/04/2567	30/04/2567	
7. ติดตามผลการอบรมครั้งแรก	30/04/2567	31/05/2567	
8. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5	01/05/2567	31/05/2567	
9. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6	01/06/2567	30/06/2567	
10. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7	01/07/2567	31/07/2567	
11. อบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8	01/08/2567	31/08/2567	
12. ติดตามผลการอบรมครึ่งปีหลัง	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการพัฒนาบุคลากร (รหัส 67006) (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2567
สำนักงานเลขาธิการ

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1,646,900.00	-	-	-	1,646,900.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,646,900.00	-	-	-	1,646,900.00



โครงการศึกษารูปแบบอำนาจนิยมและการถดถอยของแนวคิดเสรีนิยม (รหัส 67007)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

งบประมาณโครงการ : 184,450 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/11/2566	30/11/2566	- ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 - นักวิจัยดำเนินการจัดส่ง proposal ให้กรรมการกำกับพิจารณาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) - นักวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลครบทั้ง 4 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และจะมีการเก็บเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัดภายในเดือนเมษายน 2567
2. วางแผนการวิจัย/จัดทำคำขอ/Proposal	01/10/2566	30/11/2566	
3. ส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ IRB	15/12/2566	31/01/2567	
4. จัดส่ง Proposal ให้กรรมการกำกับพิจารณา	01/12/2566	31/12/2566	
5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย	01/01/2567	31/03/2567	
6. ส่งรายงานความก้าวหน้า	01/02/2567	29/02/2567	
7. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	01/06/2567	30/06/2567	
8. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	01/08/2567	31/08/2567	
9. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	184,450.00	-	-	184,450.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	184,450.00	-	-	184,450.00



โครงการวิจัยผลของการแบ่งเขตเลือกตั้งกับผลการเลือกตั้ง (Gerrymandering) (รหัส 67008)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

งบประมาณโครงการ : 184,450 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	17/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - นักวิจัยทำ Proposal และส่งประเมินจริยธรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ขั้นตอนการพิจารณา - นักวิจัยได้ส่งรายงานความก้าวหน้าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผ่านคณะกรรมการกำกับโครงการได้พิจารณารายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว - นักวิจัยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (อยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย)
2. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	30/10/2566	30/11/2566	
3. ส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ IRB	01/12/2566	29/03/2567	
4. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงานความก้าวหน้า - ครั้งที่ 1	01/12/2566	28/02/2567	
5. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า - ครั้งที่ 1	01/03/2567	31/03/2567	
6. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 2	01/03/2567	29/05/2567	
7. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 2	01/05/2567	31/05/2567	
8. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 3	01/06/2567	31/07/2567	
9. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 3	01/08/2567	19/09/2567	
10. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการวิจัยผลของการแบ่งเขตเลือกตั้งกับผลการเลือกตั้ง (Gerrymandering) (รหัส 67008) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	150.00	11,100.00	173,200.00	-	184,450.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	1,606.82	-	-	1,606.82



หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 และ 28 (รหัส 67009)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

งบประมาณโครงการ : 5,069,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ :
- 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้หลังการศึกษามากขึ้น (ปปร.27)
 - 2) ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเครื่องมือใหม่ (KPI CDG)
 - 3) ผู้เข้ารับการศึกษานำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจบการศึกษา (ปปร.27) จำนวน 1 กิจกรรม

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ปปร.27-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 3-8	01/11/2566	31/05/2567	- เริ่มการเรียนการสอน ปปร.รุ่นที่ 27 โดยมีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2566 และศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดอ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยฯ - อนุมัติเปิดหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 28 วันที่ 15 มีนาคม 2567 ดำเนินการประชุมกรรมการคัดเลือกครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2567 - เตรียมการสำหรับพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง-ปปร.รุ่นที่ 26 โดยเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข็มในเดือน มีนาคม แล้ว
2. ปปร.27-ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 1	05/11/2566	21/11/2566	
3. ปปร.27-ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2	01/02/2567	16/02/2567	
4. ปปร.27-นำเสนอโครงการกลุ่มฯและปัจฉิมนิเทศ	01/05/2567	31/05/2567	
5. ปปร.27-นำเสนอผลงานสู่สาธารณะผ่านสื่อออนไลน์	01/06/2567	30/09/2567	
6. ปปร.28-อนุมัติเปิดหลักสูตร ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	01/04/2567	15/05/2567	
7. ปปร.28-พิจารณาคัดเลือก	01/03/2567	15/05/2567	
8. ปปร.28-พิธีเปิดและปฐมนิเทศ	01/05/2567	30/06/2567	
9. ปปร.28-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 1	01/06/2567	30/09/2567	
10. พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง-ปปร.26	01/10/2566	31/12/2567	



หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 และ 28
(รหัส 67009) (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	3,435,900.00	1,633,800.00	-	-	5,069,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,088,936.40	2,062,430.07	-	-	3,151,366.47



หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 และ 14 (รหัส 670010)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

งบประมาณโครงการ : 2,160,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้หลังการศึกษามากขึ้น
2) ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเครื่องมือใหม่ (KPI CDG)
3) ผู้เข้ารับการศึกษานำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจบการศึกษา (ปนป.14) จำนวน 1 กิจกรรม

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ปนป.13-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 2-4	01/10/2566	31/03/2567	ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปนป.รุ่นที่ 13 โดยมีการนำเสนอโครงการและจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2567
2. ปนป.13-ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	01/01/2567	31/01/2567	
3. ปนป.13-นำเสนอโครงการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ	01/03/2567	31/03/2567	
4. ปนป.13-ประเมินผลหลักสูตร	01/10/2566	30/06/2567	
5. ปนป.13-อนุมัติจบ	01/05/2567	31/07/2567	
6. ปนป.13-พิธีรับประกาศนียบัตร	01/08/2567	30/09/2567	
7. ปนป.14-อนุมัติเปิด ประชาสัมพันธ์รับสมัคร คัดเลือก	01/06/2567	30/09/2567	
8. ปนป.14-พิธีเปิดและปฐมนิเทศ	01/09/2567	30/09/2567	
9. ปนป.14-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 1	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	146,200.00	2,014,500.00	-	-	2,160,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	236,636.00	2,278,474.50	-	-	2,515,110.50



โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้นำทางการเมืองและการบริหาร (รหัส 67011)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

งบประมาณโครงการ : 26,350 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การจัดสัมมนา 1 ครั้ง / ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมสัมมนาอยู่ในระดับมากที่สุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม/สัมมนา	01/03/2567	31/05/2567	ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้นำทางการเมืองและการบริหารตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 โดยได้ทำหนังสือเชิญวิทยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา	01/07/2567	31/08/2567	
3. ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	700.00	25,650.00	26,350.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	1.65	-	-	1.65



โครงการบริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (รหัส 67012)
ปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

งบประมาณโครงการ : 184,450 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การให้บริการงานสนับสนุนงานบริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. บริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการจัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ	01/10/2566	30/09/2567	
3. จัดประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	78,240.00	78,240.00	27,970.00	-	184,450.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	33,286.48	108,271.73	-	-	141,558.21



โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2567 (รหัส 67013)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 1,422,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2567

2) รายงานสรุปผลการประเมิน อปท. ที่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2567

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ	01/11/2566	30/11/2566	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับรางวัล พระปกเกล้าทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ ตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณารับรางวัล
2. คัดเลือกนักวิจัย	01/12/2566	30/12/2566	
3. จัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การสมัคร	01/12/2566	30/12/2566	
4. ตรวจสอบคุณสมบัติอปท.รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	01/12/2566	20/01/2567	
5. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567	01/01/2567	30/01/2567	
6. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	01/03/2567	30/05/2567	
7. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567	01/06/2567	30/06/2567	
8. ลงพื้นที่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	01/06/2567	30/07/2567	
9. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2567	01/07/2567	30/07/2567	
10. ลงพื้นที่รางวัลพระปกเกล้า	01/08/2567	30/08/2567	
11. ตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสของอปท.	01/08/2567	30/08/2567	
12. จัดทำวีดีทัศน์	01/08/2567	30/08/2567	
13. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2567	01/08/2567	30/08/2567	
14. จัดทำโล่	01/08/2567	30/08/2567	
15. จัดทำสูจิบัตร	01/09/2567	30/09/2567	
16. พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า	01/09/2567	30/09/2567	
17. นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	01/09/2567	10/09/2567	



โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2567 (รหัส 67013) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
18. คณะกรรมการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์	10/09/2567	20/09/2567	
19. ส่งข้อเสนอแนะให้อปท.	20/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	1,278,500.00	144,400.00	-	1,422,900.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	172,532.00	23,235.40	-	-	195,767.40



โครงการอบรมวิทยากรตัวคูณชุมชนไร้ถัง (รหัส 67014)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 232,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมาย (Local Solution) จำนวน 10 พื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการนำไปขยายผล)
2) ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพลเมืองต้นแบบด้วยการนำความรู้ไปขยายผล จำนวน 80 คน/ชุมชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมวิทยากรตัวคูณทั่วประเทศ)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการดำเนินงานโครงการ	01/10/2566	31/12/2566	ทีมผู้รับผิดชอบโครงการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างผลิตคู่มือเพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป
2. ผลิตคู่มืออบรม/รับสมัคร อปท.เข้ารับการอบรม	01/01/2567	29/02/2567	
3. จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ/นำไปขยายผลในพื้นที่	01/03/2567	31/07/2567	
4. ติดตามผลผ่านระบบ Zoom	01/08/2567	31/08/2567	
5. สรุปและประเมินผลโครงการ	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	232,900.00	-	-	232,900.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	4.29	-	-	4.29



โครงการผลิตบทความและเอกสารทางวิชาการ (รหัส 67015)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : เครื่องมือ/รูปแบบ/วิธีการเพื่อเผยแพร่ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง จำนวน 1 เครื่องมือ/รูปแบบ/วิธีการ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. กำหนดหัวข้อเอกสารวิชาการ	01/10/2566	31/10/2566	ดำเนินการจัดจ้างผู้เขียนเอกสารวิชาการ ได้ครบแล้ว ได้แก่ 1. เรื่อง แผนผังภูมินิเวศเครื่องมือยุทธศาสตร์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ โดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ์ 2. เรื่อง การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงเพศภาวะ : GRB โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 3. เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : ท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษา โดย อาจารย์ณิชา พิทยาพงศกร
2. ติดต่อหาบทามผู้เขียนเอกสารวิชาการ	01/10/2566	31/12/2566	
3. ทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างผู้เขียนเอกสาร	01/12/2566	31/03/2567	
4. ผู้รับจ้างดำเนินการเขียนเอกสารวิชาการ	01/04/2567	30/06/2567	
5. ผู้รับจ้างส่งเอกสารวิชาการ/ส่งเอกสารให้คณะกรรมการประเมินฯ	01/07/2567	31/07/2567	
6. ผลิตบทความเป็นหนังสือ/เบิกจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนกรรมการประเมินฯ	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	150,000.00	8,100.00	-	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	150,000.00	11.88	-	-	150,011.88



โครงการสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (รหัส 67016)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 284,600 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การจัดสัมมนาประจำปี 1 ครั้ง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา	01/11/2566	14/12/2566	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้มีการจัดสัมมนา “พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งภาพรวมการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา	01/12/2566	31/12/2566	
3. ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่	01/01/2567	29/02/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	284,600.00	-	-	-	284,600.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	284,600.00	-	-	-	284,600.00



โครงการบริหารวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (รหัส 67017)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 79,050 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การให้บริการงานสนับสนุนงานบริหารวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมสำนัก/วิทยาลัย	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารวิทยาลัยพัฒนาการปกครอง ท้องถิ่น เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการ จัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	33,200.00	29,300.00	16,550.00	-	79,050.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	31,790.57	30,942.61	-	-	62,733.18



โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (รหัส 67018)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 21,050 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (e-book) จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดออกแบบ/อาร์ตเวิร์ค เพื่อผลิต E-BOOK เผยแพร่งานวิจัย	01/10/2566	31/07/2567	อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำ E-Book เรื่อง รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2566 (Decentralization Report)

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-	21,050	21,050.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	2.64	-	-	2.64



โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 67019)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 263,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยของสถาบันที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงในระดับหน่วยงาน/พื้นที่-รายงานวิจัยการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย/Proposal	01/10/2566	31/01/2567	- อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมงานวิจัย ในครั้งนี้อยู่จำนวน 10 แห่ง
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการวิจัย	01/11/2566	31/01/2567	
3. ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/02/2567	30/09/2567	
4. ส่งรายงานตามวงงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	20,200.00	115,300.00	128,000.00	-	263,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	17,723.62	73,126.17	-	-	90,849.79



โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจและประชาธิปไตยท้องถิ่น (รหัส 67020)

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณโครงการ : 156,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น หรือประชาธิปไตยท้องถิ่น
จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	31/12/2566	- ดำเนินการออกแบบการศึกษาวิจัย โดยจัดทำ proposal และจัดทำเอกสารพิจารณา IRB ขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม และวางแผนในการจัดส่งพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย	01/12/2566	29/02/2567	
3. พัฒนาแบบสอบถาม/ทำสัญญา	01/01/2567	31/03/2567	
4. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/03/2567	31/08/2567	
5. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/09/2567	30/09/2567	
6. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลกผลงานวิจัย	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	1,500.00	155,000.00	-	156,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	2,449.94	1,012.56	-	-	3,462.50



โครงการวิจัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย
กรณีศึกษา ค่านิยมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม ทางสังคม (รหัส 67021)
ปีงบประมาณ 2567
สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 790,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่สำรวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทางสถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิสังคม และการเมืองที่สำคัญ-รายงานการศึกษา ค่านิยมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคม จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	31/12/2566	ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดจ้างเก็บข้อมูล โดยเริ่มดำเนินการสำรวจข้อมูลฉบับ Pre-test จำนวน 50 ชุด และจัดเตรียมต้นฉบับรายงานวิจัยเพื่อจัดทำเป็น e-book
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/01/2567	30/04/2567	
3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/03/2567	30/09/2567	
4. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/06/2567	30/09/2567	
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แดงผลงานวิจัย	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	7,000.00	783,500.00	-	-	790,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	7,563.77	782,936.23	-	-	790,500.00



โครงการสำรวจความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการยกระดับการบริการสาธารณะ (รหัส 67022)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 1,054,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่สำรวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทางสถานการณ์เพื่อวัดระดับอุดมภูมิสังคม และการเมืองที่สำคัญ-รายงานการวัดระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจปี 2567	01/10/2566	30/09/2567	สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีหนังสือตอบรับให้ความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 แล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลในเดือน เมษายน 2567 และคาดว่าจะดำเนินการประมวลผล และจัดทำรายงานเสร็จสิ้นในเดือน กันยายน 2567
2. ให้ทุนอุดหนุนกิจกรรม	01/10/2566	30/09/2567	
3. จัดทำหนังสือรายงานปี 2566	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	50,000.00	1,004,000.00	-	-	1,054,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	51,090.56	1,002,909.44	-	-	1,054,000.00



โครงการแนวทางการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ GRB กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 67023)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ผลงานวิจัยของสถาบันที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงในระดับหน่วยงาน/พื้นที่-รายงานการศึกษาการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม (Gender Responsive Participatory Budgeting) จำนวน 1 เรื่อง
2) หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้-จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเรียนรู้และนำความรู้ GRB ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำงบประมาณประจำปี จำนวน 7 หน่วยงาน/พื้นที่

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	31/12/2566	อยู่ระหว่างการเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อรับ สมัคร อปท. เข้าร่วม workshop แบบออนไลน์
2. ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย	15/11/2566	15/08/2567	
3. ติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียน	01/03/2567	30/08/2567	
4. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	01/03/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	43,100.00	115,000.00	-	-	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	56,443.42	101,656.58	-	-	158,100.00



โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชน (รหัส 67024)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 210,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยของสถาบันที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงในระดับหน่วยงาน/พื้นที่-นำผลงานวิจัยไปขับเคลื่อน จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	31/12/2566	ดำเนินการจัดทำ proposal และอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ IRB
2. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/01/2567	31/07/2567	
3. คณะกรรมการพิจารณารายงาน ปรับปรุงแก้ไขรายงาน และเผยแพร่รายงาน	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	47,430.00	149,810.00	13,560.00	-	210,800.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	101,748.77	57,252.27	-	-	159,001.04



โครงการการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย (รหัส 67025)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 52,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/Proposal	20/10/2566	20/11/2566	- นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน	21/11/2566	31/01/2567	- ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ และ แต่งตั้งคณะผู้วิจัย
3. เก็บข้อมูลวิจัย	01/01/2567	31/05/2567	
4. จัดทำรายงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน	01/07/2567	25/09/2567	- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ ขับเคลื่อนการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานวัดศรีคุณเมือง เทศบาล ตำบลเชียงคาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ	16/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	21,405.00	31,295.00	-	-	52,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,367.45	41,210.39	-	-	42,577.84



โครงการการเสริมสร้างความซื่อตรงแก่เยาวชนในยุคดิจิทัล (รหัส 67026)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 184,450 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ผลงานวิจัยของสถาบันที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงในระดับหน่วยงาน/พื้นที่ จำนวน 1 เรื่อง
2) หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 หน่วยงาน/พื้นที่

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ทำสื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	06/11/2566	31/01/2567	- ประกาศเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2567 โดยมีการส่งมอบงานงวดที่ 1 (Infographic) แล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 - จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วันที่ 28 มีนาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบชุมนุม ห้องสัตมรามาธิราช มีครูเข้าอบรม 100 คน จาก 18 โรงเรียน
2. จัดจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์	01/01/2567	31/05/2567	
3. จัดอบรมครูออนไลน์	01/03/2567	11/04/2567	
4. จัดกิจกรรมประกวดผลงานโครงการ	15/08/2567	20/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	3,000.00	61,450.00	120,000.00	-	184,450.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	3,045.50	116,143.35	-	-	119,188.85



โครงการบริหารหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน (รหัส 67027)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 137,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : กระบวนการงานจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) ของสถาบันพระปกเกล้าได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จำนวน 1 กระบวนการ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 1	02/10/2566	06/11/2566	- ดำเนินการจัดประชุมกรรมการ IRB เป็นไปด้วยความเรียบร้อย- - จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วม จำนวน 32 คน
2. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 2	07/11/2566	07/12/2566	
3. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 3	08/12/2566	10/01/2567	
4. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 4	11/01/2567	09/02/2567	
5. อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน	12/02/2567	29/02/2567	
6. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 5	29/02/2567	15/03/2567	
7. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 6	18/03/2567	10/05/2567	
8. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 7	13/05/2567	10/07/2567	
9. ตรวจสอบโครงการวิจัย	03/06/2567	15/08/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	60,780.00	76,220.00	-	-	137,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	65,664.64	54,755.07	-	-	120,419.71



โครงการงานบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา (รหัส 67028)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 121,600 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การให้บริการงานสนับสนุนงานบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการจัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. บริหารจัดการทั่วไปของสำนักวิจัยและพัฒนา	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	51,300.00	45,200.00	25,100.00	0	121,600.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	55,871.70	35,060.42	-	-	90,932.12



โครงการ Soft power เพื่อการเสริมสร้างประชาธิปไตย (โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลภาครัฐในชีวิตวิถีใหม่) (รหัส 67029)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 52,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/10/2566	30/09/2567	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และ จัดทำรายงาน

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	25,500.00	27,200.00	-	52,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	47,218.20	-	-	47,218.20



โครงการสถานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ที่ตื่นรู้ในยุคดิจิทัล (รหัส 67030)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) รายงานการศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกระบวนการสถานักเรียน จำนวน 1 เรื่อง
2) หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ จำนวน 4 หน่วยงาน/พื้นที่ (โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการวิจัย)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	30/11/2566	จัดทำแผนการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการ เสนอพิจารณา IRB จากคณะกรรมการจริยธรรม วิจัยในคน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
2. ส่งพิจารณา IRB	01/11/2566	31/12/2566	
3. เก็บข้อมูล/ดำเนินกิจกรรม/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/12/2566	31/08/2567	
4. แต่งตั้งกรรมการกำกับ	01/06/2567	31/07/2567	
5. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/08/2567	30/09/2567	
6. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	01/07/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	54,000.00	72,500.00	31,600.00	-	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	17,193.68	115,379.79	-	-	132,573.47



โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต (รหัส 67031)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 79,050 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	31/12/2566	ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการเพิ่มความไว้วางใจและเสริมสร้างความโปร่งใสของรัฐบาลและรัฐสภาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” จากภาคประชาชนภาครัฐ และภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567
2. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/01/2567	31/08/2567	
3. คณะกรรมการพิจารณารายงาน ปรับปรุงรายงาน และเผยแพร่รายงาน	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	79,050.00	-	-	79,050.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	79,050.00	-	-	79,050.00



โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา (รหัส 67032)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและพัฒนา

งบประมาณโครงการ : 64,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : หนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ผลิต จำนวน 8 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดจ้างทำ artwork	01/10/2566	30/09/2567	รอประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงจะดำเนินการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่อไป

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	20,000.00	40,000.00	4,800.00	-	64,800.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	33,000.00	-	-	33,000.00



โครงการเสริมสร้างพลังทางสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ

(ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง) (รหัส 67033)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 4,382,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ : 1) ร้อยละ 45 ของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่ดำเนินกิจกรรมการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ หรือมีการนำเสนอในระดับนโยบาย
- 2) ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ (Local Solution) จำนวน 8 เรื่อง/พื้นที่
- 3) พลเมืองต้นแบบ (Active Citizen) ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงาน และขยายผลการดำเนินงานศูนย์ฯ จำนวน 4 คน/ชุมชน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ	01/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการประชุมทีมผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เรื่อง เตรียมความพร้อมการบริหารงานโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ปี 2567 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 - ประชุมออนไลน์ร่วมกับศูนย์ฯใหม่ (20 จังหวัด) และกิจกรรมทำความเข้าใจ โครงการโรงเรียนพลเมือง วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผ่าน zoom - ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเสริมพลังแผนพัฒนาจังหวัด นครศรีธรรมราชบับเจ้าเมือง ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ จ.นครศรีธรรมราช
2. ประชุมออนไลน์ร่วมกับศูนย์ฯใหม่ (20 จังหวัด) และกิจกรรมทำความเข้าใจ โครงการโรงเรียนพลเมือง	01/10/2566	30/10/2566	
3. เปิดรับข้อเสนอโครงการ	15/10/2566	30/11/2566	
4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความเข้มแข็งของศูนย์ฯ	01/11/2566	30/11/2566	
5. ประชุม กก พิจารณาข้อเสนอโครงการ ศูนย์ และ โรงเรียนพลเมือง	01/12/2566	31/12/2566	
6. ทำสัญญาให้ทุนอุดหนุน	15/12/2566	31/01/2567	
7. โอนเงินงวดตามสัญญา	01/01/2567	30/09/2567	
8. พัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์ฯ	01/02/2567	30/06/2567	



โครงการเสริมสร้างพลังทางสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)

(ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง) (รหัส 67033)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
9. ติดตามการดำเนินงานตามสัญญาของศูนย์ฯ	01/01/2567	30/09/2567	- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียน พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 วัน พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ฟังก์ชันงาน - จัดทำสัญญาครบทั้ง 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว
10. ประชุมใหญ่ประจำปี	01/08/2567	30/09/2567	
11. รายงานประจำปีศูนย์ฯ	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	76,819.28	3,722,788.00	10,000.00	572,392.72	4,382,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	79,631.28	3,950,470.69	-	-	4,030,101.97



โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล
(Research project to develop curriculum to promote citizenship in the digital age (รหัส 67034)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567
ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ จำนวน 1 เล่ม

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ทบทวนเอกสารและร่างรายงานของงานวิจัยระยะที่ 1	01/10/2566	31/12/2566	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความ เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยฯ	01/10/2566	30/11/2566	
3. ประชุมคณะกรรมการฯ	01/01/2567	28/02/2567	
4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาร่างหลักสูตร	01/02/2567	31/03/2567	
5. จัดอบรมทดลองใช้นำร่อง (try out)	01/04/2567	30/05/2567	
6. จัดทำรายงาน 1) ผลการ try out 2) ร่างรายงานวิจัยพร้อมผล try out 3) ปรับปรุงหลักสูตรได้ ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2)	01/05/2567	30/07/2567	
7. จัดการอบรมเพื่อ เผยแพร่ และประเมินโครงการ	01/08/2567	30/08/2567	
8. ประชุมกรรมการกำกับโครงการวิจัย เพื่อพิจารณารายงานและ หลักสูตร	01/08/2567	15/09/2567	
9. จัดทำรายงานการพัฒนาหลักสูตรฉบับสมบูรณ์	01/08/2567	30/09/2567	



โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (ต่อ)
(Research project to develop curriculum to promote citizenship in the digital age (รหัส 67034)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	0	21,425.00	118,375.00	18,300	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	330.95	117.15	-	-	448.10



โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนปลอดทุจริตเลือกตั้ง
(Action Research for the free from electoral fraud community) (รหัส 67035)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 289,850 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ยกร่างหลักการเหตุผลโครงการ ทาบทามกรรมการกำกับโครงการ	01/10/2566	31/10/2566	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างชุมชนปลอดทุจริตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย มีความเห็นว่า ควรผลักดัน การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีคุณภาพในเชิงนโยบาย เป็นการ ให้ข้อเสนอ เสนอแนะใน ภาพใหญ่ จึงมีความเห็น ให้ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา ในเชิงนโยบาย แทนการลงพื้นที่
2. ตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย ประชุมกรรมการ	01/11/2566	30/11/2566	
3. ประชุมกรรมการ	01/11/2566	31/12/2566	
4. แก้ไขโครงการและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)	01/12/2566	31/12/2566	
5. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ	01/11/2566	31/12/2566	
6. ประชุมร่วมกับศูนย์ฯจังหวัดเป้าหมายเพื่อเตรียมการลงพื้นที่	01/01/2567	31/01/2567	
7. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย	01/02/2567	30/04/2567	
8. ติดตามผลปฏิบัติการชุมชนปลอดทุจริต	01/05/2567	31/05/2567	
9. นักวิจัยรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	01/06/2567	31/07/2567	
10. นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และกรรมการอ่านงานวิจัย	01/08/2567	30/09/2567	
11. จัดทำรูปเล่มรายงานและสื่อเผยแพร่	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนปลอดทุจริตเลือกตั้ง
(Action Research for the free from electoral fraud community) (รหัส 67035)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	5,150.00	141,250.00	42,300.00	101,150.00	289,850.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	5,827.00	1,532.73	-	-	7,359.73



โครงการโรงเรียนพลเมือง (รหัส 67036)
ปีงบประมาณ 2567
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 910,650 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานนั้น ๆ รับข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวน 1 เรื่อง/พื้นที่
2) ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพลเมืองต้นแบบด้วยการนำความรู้ไปขยายผล-พลเมืองต้นแบบที่สามารถขยายผลการสร้างความเป็นพลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จำนวน 1 คน/ชุมชน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ	01/10/2566	30/11/2566	- เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566
2. ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ	01/12/2566	31/12/2566	
3. จัดทำสัญญา	05/12/2566	15/01/2567	- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ฟังสำนักงาน
4. โอนเงินงวดแรก	01/01/2567	31/01/2567	
5. การติดตามประเมินผลโครงการ โดย นักวิจัยภายนอก	01/02/2567	30/09/2567	
6. ติดตามการดำเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์	01/02/2567	30/09/2567	
7. ติดตามเอกสาร และโอนเงินงวดสุดท้าย	01/07/2567	15/09/2567	
8. กระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการค้นหาพลเมืองต้นแบบ	01/04/2567	30/09/2567	- จัดทำสัญญาครบ 39 และโอนเงินงวดแรกครบ 39 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
9. กระบวนการติดตามพลเมืองต้นแบบโครงการ	01/04/2567	30/09/2567	
10. สรุปผลการดำเนินประจำปี	01/08/2567	30/09/2567	



โครงการโรงเรียนพลเมือง (รหัส 67036) (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2567
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	910,650.00	-	-	910,650.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	9,451.64	901,198.36	-	-	910,650.00



โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (รหัส 67037)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 679,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีความรู้เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
3) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมาย (Local Solution)-จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน จำนวน 2 เรื่อง/พื้นที่
4) ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพลเมืองต้นแบบด้วยการนำความรู้ไปขยายผล-เกิดพลเมืองต้นแบบที่มีความตระหนักรู้ (concerned citizen) และมีพฤติกรรมแสดงออกตามค่านิยมประชาธิปไตยในฐานะพลเมืองที่กระตือรือร้น (active citizen) ตามหลักการรากฐานประชาธิปไตย จำนวน 2 คน/ชุมชน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เตรียมการอบรม ครั้งที่ 1	01/10/2566	31/12/2566	จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2567 ณ โรงแรม แกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก ผู้เข้าอบรมจำนวน 46 คน
2. จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ครั้งที่ 1	01/12/2566	31/01/2567	
3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจ และความรู้ความเป็นพลเมือง	01/02/2567	29/02/2567	
4. ผลิตและจัดส่งหนังสือโครงการ PC ตามแผนการอบรมของโรงเรียน	01/02/2567	29/02/2567	
5. ติดตามแผนการสอน และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการฯของแต่ละโรงเรียน	01/02/2567	29/02/2567	
6. การติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาในการนำกระบวนการไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน (Zoom)	01/03/2567	30/04/2567	
7. รายงานผลประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	01/05/2567	31/05/2567	



โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (รหัส 67037) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
8. ทบทวนความรู้ จัดทำคลิปวิดีโอการนำเสนอ เพิ่มผลงานและ ส่งผลงานเข้าประกวด	01/05/2567	31/05/2567	
9. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน	01/05/2567	31/05/2567	
10. การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับคัดเลือก	01/06/2567	30/06/2567	
11. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล	01/08/2567	31/08/2567	
12. เตรียมการอบรม ครั้งที่ 2	01/01/2567	31/03/2567	
13. จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ครั้งที่ 2	01/04/2567	30/04/2567	
14. รายงานผลประเมินความพึงพอใจ และความรู้ความเป็นพลเมือง	01/05/2567	31/05/2567	
15. ติดตามแผนการสอน และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนิน โครงการฯของแต่ละโรงเรียน	01/05/2567	31/05/2567	
16. การติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาในการนำ กระบวนการไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน (Zoom)	01/05/2567	31/07/2567	
17. รายงานผลประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	01/08/2567	31/08/2567	
18. ทบทวนความรู้ จัดทำคลิปวิดีโอการนำเสนอ เพิ่มผลงานและ ส่งผลงานเข้าประกวด	01/08/2567	31/08/2567	
19. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน	01/08/2567	31/08/2567	
20. การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับคัดเลือก	01/09/2567	30/09/2567	
21. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล	01/09/2567	30/09/2567	
22. สรุปรายงานประจำปี 2567	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการสร้างสำนักพลเมือง (รหัส 67037) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	10,000.00	669,800.00	-	-	679,800.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	74,863.81	1,129,820.11	-	-	1,204,683.92



โครงการอบรมวิทยากร : หลักสูตรวิธีพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(รหัส 67038)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 421,600 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการศึกษอบรมที่มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
2) ทรงเป็นประมุข และทักษะความเป็นวิทยากรเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
4) ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพลเมืองต้นแบบด้วยการนำความรู้ไปขยายผล จำนวน 3 คน/ชุมชน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมกรรมการกำกับเนื้อหาโครงการ	01/10/2566	30/11/2566	- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราไพพรรณี - จัดอบรม วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเรียนสถาบันพระปกเกล้า จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 86 คน
2. เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม	01/12/2566	31/01/2567	
3. เตรียมการอบรมฯ	01/12/2566	28/02/2567	
4. จัดอบรมวิทยากรฯ	01/04/2567	30/04/2567	
5. จัดทำรายงานประเมินความพึงพอใจ และประเมินความรู้ความเป็นพลเมือง ก่อน - หลัง การอบรม	01/04/2567	30/04/2567	
6. เปิดรับข้อเสนอโครงการขยายผล	01/04/2567	01/04/2567	
7. อนุมัติทุนสนับสนุน และติดตามการขยายผลโครงการ	01/05/2567	30/09/2567	
8. จัดทำแบบประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	01/07/2567	31/07/27	
9. ติดตามสรุปรายงานผลวิทยากรผู้นำความรู้ไปขยายผลความเป็นพลเมือง	01/09/2567	30/09/2567	
10. สรุปรายงานประจำปี 2567	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการอบรมวิทยากร : หลักสูตรวิธีพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ)

(รหัส 67038)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	8,000.00	413,600.00	-	-	421,600.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	6,127.00	415,473.00	-	-	421,600.00



โครงการปลูกพลึงเยาวชนชายแดนใต้ (รหัส 67039)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ :
- 1) ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับพลเมือง เพิ่มขึ้น
 - 2) ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
 - 3) ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพลเมืองต้นแบบด้วยการนำความรู้ไปขยายผล จำนวน 3 คน/ชุมชน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เตรียมการอบรม	01/10/2566	15/01/2567	จัดอบรมโครงการปลูกพลึงเยาวชนชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ลา구나 แกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน
2. จัดอบรมโครงการปลูกพลึงเยาวชนชายแดนใต้	16/01/2567	31/01/2567	
3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจ และประเมินความรู้ความเป็น พลเมือง ก่อนและหลัง	01/02/2567	28/02/2567	
4. รายงานผลพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	01/05/2567	31/05/2567	
5. สนับสนุนโครงการขยายผลความเป็นพลเมือง	01/02/2567	30/04/2567	
6. ติดตามการขยายผลความเป็นพลเมือง	01/02/2567	31/05/2567	
7. รายงานผลพลเมืองต้นแบบโครงการ	01/07/2567	30/09/2567	
8. สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	158,100.00	-	-	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	158,100.00	-	-	158,100.00



โครงการบริหารสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง (รหัส 67040)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 79,050 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การให้บริการงานสนับสนุนงานบริหารสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองเป็นไปตามแผนที่วางไว้และมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. บริหารทั่วไปของหน่วยงาน	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการจัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ประชุมสำนักฯ	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	21,050.00	35,400.00	22,600.00	-	79,050.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	19,423.55	44,005.35	-	-	63,428.90



โครงการผู้นำเยาวชนชนพลเมืองดี (รหัส 67041)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณโครงการ : 566,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ :
- 1) ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับพลเมือง เพิ่มขึ้น
 - 2) ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
 - 3) ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพลเมืองต้นแบบด้วยการนำความรู้ไปขยายผล จำนวน 5 คน/ชุมชน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เตรียมการอบรมครั้งที่ 1	01/10/2566	20/11/2566	- จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนชนพลเมืองดี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าอบรมจำนวน 54 คน โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีการประเมินผล ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีการประเมินผล ความรู้ความเป็นพลเมืองโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.2 (เพิ่มขึ้นจำนวน 46 คน จาก 54 คน)
2. จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนชนพลเมืองดี ครั้งที่ 1	20/11/2566	30/11/2566	
3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจ และประเมินความรู้ความเป็นพลเมือง ก่อนและหลัง	01/12/2566	30/12/2566	
4. รายงานผลพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	01/03/2567	31/03/2567	
5. สนับสนุนโครงการขยายผลความเป็นพลเมือง	01/12/2566	28/02/2567	
6. ติดตามการขยายผลความเป็นพลเมือง	01/01/2567	31/05/2567	
7. เตรียมการอบรมครั้งที่ 2	01/11/2566	01/01/2567	
8. จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนชนพลเมืองดี ครั้งที่ 2	01/01/2567	31/01/2567	
9. รายงานผลประเมินความพึงพอใจ และประเมินความรู้ความเป็นพลเมือง ก่อนและหลัง	01/02/2567	28/02/2567	
10. รายงานผลพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	01/05/2567	31/05/2567	
11. สนับสนุนโครงการขยายผลความเป็นพลเมือง	01/02/2567	30/04/2567	
12. รายงานผลพลเมืองต้นแบบโครงการ	01/08/2567	30/09/2567	
13. สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี	01/08/2567	30/09/2567	



โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี (รหัส 67041) (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2567
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	400,000.00	166,500.00	-	-	566,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	356,273.67	210,226.33	-	-	566,500.00



โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รหัส 67042)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 10,540,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ :
- 1) จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ มากยิ่งขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง
 - 2) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ-ผู้เข้าชม/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากช่องทางต่างๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป
 - 3) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และศูนย์การเรียนรู้ประชาชนไทย จำนวน 36,000 คน (รูปแบบออนไลน์และออนไลน์)
 - 4) รูปแบบ/วิธีการ/สื่อการเรียนรู้/กิจกรรมที่ได้พัฒนา หรือปรับปรุงในศูนย์การเรียนรู้ประชาชนไทย จำนวน 1 รูปแบบ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน	11/11/2566	31/05/2567	ดำเนินการงานบริหารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น การจัดพิธีการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน การซ่อมแซมบำรุง และการจัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์	01/10/2566	30/09/2567	
3. ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	8,714,196.28	1,825,803.72	-	-	10,540,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	9,969,945.97	570,054.03	-	-	10,540,000.00



โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum) (รหัส 67043)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 2,417,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง
2) ผู้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3) ผู้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ รวม 4 ครั้ง จำนวน 16,500 คน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่จังหวัดที่ 1	01/03/2567	31/05/2567	อยู่ในระหว่างดำเนินงานเพื่อจัดพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
2. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่จังหวัดที่ 2	01/04/2567	30/06/2567	
3. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่จังหวัดที่ 3	01/06/2567	31/08/2567	
4. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่จังหวัดที่ 4	01/07/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	5,350.00	1,423,450.00	988,300.00	-	2,417,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	440.00	1,484,786.52	-	-	1,485,226.52



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย (รหัส 67044)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 792,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : รูปแบบ/วิธีการ/สื่อการเรียนรู้/กิจกรรมที่ได้พัฒนา หรือปรับปรุงในศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย จำนวน 2 รูปแบบ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / จัดอบรม/ประเมินผล	01/11/2566	31/03/2567	- ดำเนินโครงการพลเมืองดีทั้ลฯเรียบร้อยแล้ว และในเดือน มิถุนายน 2567 จะมีการนำเสนอ ผลงานที่ได้รับความรู้จากการอบรมในการนำไปใช้ - ขออนุมัติโครงการและขอบเขตการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการปิดรับผู้ยื่นถึงจะดำเนินการประชุม ต่อไปได้
2. ขออนุมัติโครงการนิทรรศการหมุนเวียนและขอบเขตการ ดำเนินการ(TOR)	01/11/2566	29/12/2566	
3. แต่งตั้งคำสั่งกรรมการจัดจ้างและตรวจรับ	02/01/2567	31/01/2567	
4. ประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ/ดำเนินการติดตั้ง นิทรรศการจนสิ้นสุดสัญญา	01/02/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	5,000.00	139,260.00	647,840.00	-	792,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	5,204.00	118,723.04	-	-	123,927.04



โครงการนิทรรศการหมุนเวียน/ชั่วคราว (Temporary Exhibition) (รหัส 67045)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 566,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ-จำนวนครั้งในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน/ชั่วคราว จำนวน 2 ครั้ง
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน/ชั่วคราว อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดนิทรรศการหมุนเวียนครั้งที่ 1	01/02/2567	30/06/2567	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ เตรียมการจัดนิทรรศการหมุนเวียน/ชั่วคราว (Temporary Exhibition)
2. จัดนิทรรศการหมุนเวียนครั้งที่ 2	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	3,730.00	517,760.00	45,010.00	-	566,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	315.00	-	-	-	315.00



โครงการอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ (รหัส 67046)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 160,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) โบราณวัตถุที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ชิ้น

2) องค์ความรู้จากการขยายความโบราณวัตถุ-จำนวนการศึกษาหรือหัวข้อเรื่องในการขยายความโบราณวัตถุ จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ขยายความโบราณวัตถุ	01/10/2566	30/09/2567	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
2. อนุรักษ์โบราณวัตถุ	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	11,440.00	149,260.00	-	-	160,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	640.00	78,067.93	-	-	78,707.93



โครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา : สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลง

(The State of Knowledge of King Prajadhipok Studies) (รหัส 67047)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 29,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : องค์ความรู้พระปกเกล้าศึกษาที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/11/2566	31/12/2566	- ดำเนินการเตรียมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้วางแผนการเตรียมงาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลของนักวิจัย
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/12/2566	31/12/2566	
3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/01/2567	31/08/2567	
4. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 1	01/02/2567	31/03/2567	
5. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 2	01/05/2567	30/06/2567	
6. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 3	01/07/2567	31/08/2567	
7. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แดงผลงานวิจัย - ครั้งที่ 3	01/09/2567	15/09/2567	



โครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา : สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

(The State of Knowledge of King Prajadhipok Studies) (รหัส 67047)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1,000.00	28,000.00	-	-	29,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,053.72	27,946.28	-	-	29,000.00



โครงการวิจัยและพัฒนางานองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง สังคม และประชาธิปไตย (รหัส 67048)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 29,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการประชาธิปไตยไทย จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/11/2566	31/12/2566	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ เรื่องการสร้างพลเมืองสยามในช่วงเวลาหลังการ ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ในมิติประวัติศาสตร์ การเมือง โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล หรือศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารเก่า
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/12/2566	31/12/2566	
3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/01/2567	31/08/2567	
4. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 1	01/02/2567	31/03/2567	
5. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 2	01/05/2567	30/06/2567	
6. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 3	01/07/2567	31/08/2567	
7. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แดง ผลงานวิจัย - ครั้งที่ 3	01/09/2567	15/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	5,000.00	10,000.00	14,000.00	29,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,633.48	4,060.00	-	-	5,693.48



โครงการพิพิธภัณฑสถาน (รหัส 67049)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 52,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑสถานฯ จำนวน 4 ครั้ง

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเมินทุกกิจกรรม

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้าชม ครั้งที่ 1	01/11/2566	31/12/2566	- อนุมัติให้ดำเนินการจัดกิจกรรม ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการวางแผนการจัดกิจกรรม Night at the museum 2023 ต่อไป - จัดกิจกรรม “ พิพิธภัณฑสถานฯ : พลเมืองน้อยตามรอยพระปกเกล้า ” ขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 496 คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนจำนวน 271 คน และผู้ปกครองจำนวน 225 คน มีผู้ทำการประเมินเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น 261 คน ผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้าชม ครั้งที่ 2	01/12/2566	31/01/2567	
3. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้าชม ครั้งที่ 3	01/04/2567	31/05/2567	
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้าชม ครั้งที่ 4	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	15,000.00	37,700.00	-	-	52,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	14,575.00	38,125.00	-	-	52,700.00



โครงการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา (รหัส 67050)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 132,200 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ฐานข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดทำและรวบรวมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา	01/10/2566	30/09/2567	- ดำเนินการคัดเลือกและจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสำหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดซื้อจากงานมทรรรมหนังสือครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 จัดซื้อหนังสือจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 - ดำเนินการจัดทำทะเบียนและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือใหม่ ที่ได้จัดซื้อในครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บริการบนชั้นหนังสือภายในศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา - อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ ซึ่งเปลี่ยนเนื้อหาจากการแนะนำศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านดนตรีวิทยาในสมัยรัชกาลที่ 7 - ขออนุมัติแผนการสำรวจและตรวจประเมินสภาพทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
2. ทำทะเบียน/วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ	01/10/2566	30/09/2567	
3. ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการผลิตสื่อเผยแพร่	01/05/2567	31/08/2567	
4. ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่	01/06/2567	30/09/2567	
5. ขออนุมัติแผนการสำรวจและตรวจประเมินสภาพทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการสำรวจ และประเมินสภาพทรัพยากรสารสนเทศในรอบ 5 ปี จากแผน ดำเนินการสำรวจทรัพยากรหนังสือเก่า ไมโครฟิล์ม หนังสือ และสื่อโสตทัศนฯ ภายในปีงบประมาณ 2567 สำรวจทรัพยากรประเภทภาพถ่ายเก่า และรายงานสรุปการตรวจประเมินฯ ภายในปีงบประมาณ 2568	01/10/2566	31/10/2566	
6. ดำเนินการสำรวจและตรวจประเมินสภาพทรัพยากรสารสนเทศ	01/01/2567	30/09/2567	
7. ประเมินผลผู้รับบริการ / การจัดกิจกรรม	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา (รหัส 67050) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
			- ดำเนินการสำรวจและตรวจประเมินสภาพ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ได้แก่ ทรัพยากร ประเภทหนังสือเก่า และ ไมโครฟิล์ม ดำเนินการ ตรวจประเมินสภาพแล้วเสร็จ เตรียมจัดทำ รายงานสรุปเสนอผู้อำนวยการในลำดับต่อไป / ทรัพยากรประเภทหนังสือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจประเมินสภาพ

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	8,000.00	23,100.00	9,900.00	91,200.00	132,200.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	8,013.00	31,372.00	-	-	39,385.00



โครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา (รหัส 67051)

ปีงบประมาณ 2567

พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณโครงการ : 32,600 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑสถานฯ-การจัดสัมมนาวิชาการ จำนวน 4 ครั้ง
2) ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงานเผยแพร่ต่างๆ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	01/01/2567	29/02/2567	ดำเนินการจัดเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมบท ประชาธิปไตย: การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในสยามสมัยปฏิวัติ ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	01/03/2567	30/04/2567	
3. ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	01/05/2567	30/06/2567	
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 4	01/07/2567	31/08/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	19,450.00	13,150.00	-	32,600.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	8,574.30	-	-	8,574.30



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการบริหาร (รหัส 67052)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 2,826,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ร้อยละ 100 ของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่วางไว้
2) ผู้เข้าใช้สารสนเทศของสถาบัน (ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันฯ , จำนวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล , จำนวนการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์สถาบัน) จำนวน 1,000,000คน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. สํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1	01/03/2567	31/03/2567	การให้บริการระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
2. สํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2	01/08/2567	31/08/2567	
3. จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	01/01/2567	31/01/2567	
4. จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2	01/05/2567	31/05/2567	
5. จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3	01/08/2567	31/08/2567	
6. ตรวจสอบเช็คระบบอื่นๆ	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	567,648.00	1,510,956.00	748,196.00	-	2,826,800.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	444,821.03	1,116,862.81	-	-	1,561,683.84



โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาอบรม (รหัส 67053)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 395,250 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาอบรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครึ่งปีแรก)	15/03/2567	15/04/2567	การให้บริการระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย โดยได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
2. ดำเนินการจัดทำ เปรียบเทียบ และจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน ทดแทน และสำรอง สำหรับชุดไมค์ประชุมไร้สาย รุ่น MXCW640 ยี่ห้อ SHURE จำนวน 64 ก้อน	01/06/2567	30/09/2567	ในการใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2567 (ครึ่งปีแรก) ระหว่างวันที่ 15- 31 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน
3. ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครึ่งปีหลัง)	16/09/2567	30/09/2567	จำนวนทั้งสิ้น 91 คน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	395,250.00	-	395,250.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	-	-	-	-



โครงการค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (รหัส 67054)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 3,991,550 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีฯ ต่างๆ ของสถาบันในระดับมากที่สุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. MA โปรแกรมห้องสมุด (ELIB)	01/10/2566	30/09/2567	การให้บำรุงระบบสารสนเทศต่างๆเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
2. MA โปรแกรม e-Book	01/10/2566	30/09/2567	
3. MA ระบบ ERP	01/10/2566	30/09/2567	
4. MA ระบบ CCTV 2 ชุด	01/10/2566	30/09/2567	
5. MA เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DR-Site	01/10/2566	30/09/2567	
6. MA เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือน Virtual Museum	01/05/2567	30/09/2567	
7. MA ระบบ Wi-fi สถาบัน	01/10/2566	30/09/2567	
8. MA เว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายต่างประเทศ	01/10/2566	30/09/2567	
9. MA เว็บไซต์ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล	01/10/2566	30/09/2567	
10. MA เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	01/10/2566	30/09/2567	
11. MA บริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	01/10/2566	30/09/2567	
12. MA KPI KIT	01/04/2567	30/09/2567	
13. MA เว็บไซต์อวยพรออนไลน์	01/10/2566	30/09/2567	
14. MA เว็บไซต์นิทรรศกาลออนไลน์	01/10/2566	30/09/2567	
15. MA นิทรรศการ 20 ปีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ออนไลน์	01/10/2566	30/09/2567	



โครงการค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (รหัส 67054) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
16. MA ระบบ Big Data / E-Library / Application และ Virtual Museum MA ระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool	01/10/2566	30/09/2567	
17. MA ระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool	01/10/2566	30/09/2567	
18. MA เว็บไซต์ Conflict Mapping	01/10/2566	30/09/2567	
19. MA ระบบภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	01/10/2566	30/09/2567	
20. ค่าตรวจเช็คระบบและ MA อื่นๆ	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	3,991,550.00	-	-	-	3,991,550.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	3,991,550.00	-	-	-	3,991,550.00



โครงการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า (รหัส 67055)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 393,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ :
- 1) การสร้าง e-Books ผลงานวิชาการของสถาบันเพื่อให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน KPI-eBooks จำนวน 30 เรื่อง
 - 2) การเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าในฐานข้อมูล TDC ของ ThaiLIS จำนวน 30 เรื่อง
 - 3) การแนะนำผลงานวิชาการสถาบันพระปกเกล้าใน facebook ห้องสมุดสถาบัน จำนวน 30 เรื่อง
 - 4) ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 3,000 ครั้งต่อปี
 - 5) ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 500,000 ครั้งต่อปี
 - 6) ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม จำนวน 20,000 ครั้งต่อปี

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล	11/10/2566	31/08/2567	- ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และขออนุมัติจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ 3 รายการ
2. ลงทะเบียน เตรียมเล่ม และวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ	11/10/2566	31/08/2567	
3. บริการอ่าน/ ยืม-คืน/ แอปพลิเคชัน KPI ebooks/ ยืมระหว่างห้องสมุดกฎหมาย/ บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม/ เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า/ บริการ Wifi	01/10/2566	30/09/2567	- สร้าง e-book เพื่อเผยแพร่ผ่าน KPI e-books Application จำนวน 8 เรื่อง - บันทึกผลงานวิชาการของสถาบันลงในฐานข้อมูล TDC จำนวน 8 เรื่อง
4. สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้าเพื่อให้บริการใน แอปพลิเคชัน KPI ebooks	16/10/2566	30/04/2567	- ดำเนินการประเมินผลจากผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด
5. บันทึกผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูล TDC ของ ThaiLIS	01/01/2567	31/03/2567	
6. แนะนำผลงานวิชาการของสถาบันในเพจ Facebook ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า	16/10/2566	31/08/2567	



โครงการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า (รหัส 67055) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
7. ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 1	01/03/2567	31/03/2567	
8. ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 2	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	77,250.00	174,900.00	141,750.00	-	393,900.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	54,912.79	282,032.74	-	-	336,945.53



โครงการองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง (ฐานข้อมูล) (รหัส 67056)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) การปรับปรุงฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง จำนวน 1 กระบวนการ
2) ผลงานของสถาบันที่ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 85 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	31/01/2567	- จัดการประชุมคณะทำงานการจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง เพื่อดูภาพรวมของฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง และมีการทำบันทึกเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือ ส่งคำสำคัญเพื่อลงฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/10/2566	31/01/2567	
3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/01/2567	31/07/2567	- ขออนุมัติจัดทำบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ลงฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง - แจ้งเวียนแก่ผู้เขียนบทความสั้นภายในสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง กำหนดส่งบทความสั้น และวิธีการส่งงาน เพื่อแจ้งเวียนแก่ผู้เขียนบทความทราบ โดยปัจจุบันได้รับงานทั้งหมดเพื่อมาจัดรูปแบบ 8 บทความ
4. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/04/2567	30/09/2567	
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลกผลงานวิจัย	01/01/2567	30/09/2567	



โครงการองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง (ฐานข้อมูล) (รหัส 67056)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	3,000.00	63,000.00	92,100.00	-	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	2,507.14	861.27	-	-	3,368.41



โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ (รหัส 67057)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 474,300 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) รูปแบบการเผยแพร่/วิธีการนำเสนอใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 รูปแบบ
2) ร้อยละ 90 ของงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ด้วยวิธีการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย-การเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ผ่านรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ โดยเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
3) ผลงานของสถาบันที่ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 200 เรื่อง (การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ผลงานวิชาการ และผลงานทุกรูปแบบผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ อาทิ website Facebook, Youtube, Line เป็นต้น อันส่งผลให้สถาบันเป็นที่รู้จักของสังคม)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์	01/10/2566	15/11/2566	ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามช่องทางต่างๆ ของสถาบันฯ และเครือข่ายสื่อมวลชน
2. เผยแพร่ผลงานวิจัย หนังสือ วิชาการ	01/10/2566	30/09/2567	
3. เผยแพร่ผลงานสถาบันผ่านสื่อออนไลน์	01/10/2566	30/09/2567	
4. เผยแพร่ผลงานของบุคลากรผ่านสื่อของสถาบัน	01/10/2566	30/09/2567	
5. ประเมินความพึงพอใจภายในต่องานสื่อสาร	01/03/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	65,550.00	160,675.00	248,075.00	-	474,300.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	64,081.52	114,124.95	-	-	178,206.47



โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (รหัส 67058)
ปีงบประมาณ 2567
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

- งบประมาณโครงการ : 544,900 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567
ผลผลิตโครงการ : 1) ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ จำนวน 4 ครั้ง/เรื่อง
2) ผลิตหนังสือ / สิ่งพิมพ์ / สารสนเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปี
3) ผลิตหนังสือ / สิ่งพิมพ์ / สารสนเทศ อย่างน้อย 600 เล่ม / ปี
4) ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย จำนวน 12 ฉบับ / ปี
5) ผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 ฉบับ/ปี
6) ผลิตรายงานประจำปี อย่างน้อย 1,000 เล่ม
7) จัดทำและผลิตวารสารภาษาอังกฤษสถาบันพระปกเกล้า อย่างน้อย 1 ฉบับ/ปี

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ผลิตรายงานประจำปี 2566	01/01/2567	30/09/2567	- อยู่ระหว่างการประสานงานรวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำรายงานประจำปี 2566 - ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำเดือน
2. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 1	01/10/2566	31/10/2566	
3. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 2	01/11/2566	30/11/2566	
4. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 3	01/12/2566	31/12/2566	
5. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 4	01/01/2567	31/01/2567	
6. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 5	01/02/2567	29/02/2567	
7. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 6	01/03/2567	31/03/2567	
8. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 7	01/04/2567	30/04/2567	
9. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 8	01/05/2567	31/05/2567	
10. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 9	01/06/2567	30/06/2567	
11. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 10	01/07/2567	31/07/2567	



โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (รหัส 67058) (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2567
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
12. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 11	01/08/2567	31/08/2567	
13. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 12	01/09/2567	30/09/2567	
14. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1	01/10/2566	31/01/2567	
15. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2	01/02/2567	31/05/2567	
16. จัดทำและผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3	01/06/2567	30/09/2567	
17. ผลิตหนังสือ / สิ่งพิมพ์ / สารสนเทศ	01/05/2567	30/09/2567	
18. ผลิตหนังสือ / สิ่งพิมพ์ / สารสนเทศ อย่างน้อย 600 เล่ม	01/05/2567	30/09/2567	
19. จัดทำและผลิตวารสารภาษาอังกฤษสถาบันพระปกเกล้า อย่าง น้อย 1 ฉบับ/ปี	01/12/2566	30/09/2567	
20. ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เรื่องที่ 1	01/10/2566	31/12/2566	
21. ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เรื่องที่ 2	01/01/2567	31/03/2567	
22. ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เรื่องที่ 3	01/04/2567	30/06/2567	
23. ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เรื่องที่ 4	01/07/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	275,500.00	70,000.00	199,400.00	-	544,900.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	186,166.00	97,212.13	-	-	283,378.13



โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ (รหัส 67059)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 2,512,650 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 40 ตอน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมกรรมการจัดจ้าง	25/09/2566	20/10/2566	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
2. จัดทำสัญญาจ้าง	25/10/2566	10/11/2566	1. ผลิตและเผยแพร่รายการ ตอนที่ 19- 23
3. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1	10/10/2566	30/10/2566	2. ประสานงานการผลิตและการถ่ายทำ
4. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2	27/11/2566	08/12/2566	3. ตรวจสอบสเปคโปรดักต์ และเทปรายการ
5. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3	03/01/2567	30/01/2567	4. วางแผนและประสานงานการผลิตรายการใน
6. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4	01/03/2567	29/03/2567	เดือนเมษายน 2567
7. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5	03/05/2567	30/05/2567	5. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ
8. ประชุมกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1	13/11/2566	30/11/2566	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (ตอนที่ 11-20)
9. ประชุมกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 2	15/01/2567	10/02/2567	6. ร่วมประชุมและนำเสนองานในการประชุม
10. ประชุมกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 3	25/03/2567	19/04/2567	กรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 26
11. ประชุมกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 4	03/06/2567	30/09/2567	มีนาคม 2567
12. ประชุมกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 5	05/08/2567	30/08/2567	



โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ (รหัส 67059) (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2567
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	2,512,650.00	-	-	-	2,512,650.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	2,512,650.00	-	-	-	2,512,650.00



โครงการเครือข่ายในและต่างประเทศ (รหัส 67060)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 617,750 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) สถาบันแสวงหาเครือข่ายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 2 เครือข่าย
2) ร้อยละ 80 ของเครือข่ายเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศที่จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบัน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. งานเครือข่ายต่างประเทศ	01/10/2566	30/09/2567	1. ลงนาม MOU สภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ (Thai - Chinese Cultural Relationship Council – TCCRC) และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College – BCLL) วันที่ 26 มี.ค. 2567 โดยมีความร่วมมือ 3 ปี 2. งานต้อนรับแขกต่างประเทศ - H.E. Mrs. Mrs. Daniela-Brîndușa Băzăvan เอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย วันที่ 7 มี.ค. 2567 - H.E. Park Yongmin เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย วันที่ 27 มี.ค. 2567
2. จัดสัมมนา/พิธีการ	01/10/2566	30/09/2567	
3. ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา	01/07/2567	30/09/2567	
4. บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	01/10/2566	30/09/2567	



โครงการเครือข่ายในและต่างประเทศ (รหัส 67060) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
			<p>3. งานกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ : นาง คามูระ มากิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น และนายอุจิตะ ทาเคชิ เลขาธิการเอกประจำ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ส่งมอบหนังสือจากโครงการ READ JAPAN 2023 จำนวน 18 เล่ม วันที่ 28 มี.ค. 2567 (เป็นคางาม ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นสนับสนุน หนังสือด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรมญี่ปุ่น ฉบับ ภาษาอังกฤษ)</p> <p>4. งานสนับสนุนเครือข่ายวิชาการในประเทศ : สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 มี.ค. 2567</p>

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	87,750.00	234,700.00	295,300.00	-	617,750.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	111,588.96	158,428.68	-	-	270,017.64



โครงการงานแผน ติดตามและประเมินผล (รหัส 67061)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 735,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 2 ครั้ง (รอบครึ่งปีแรก และรอบครึ่งปีหลัง)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน	01/10/2566	30/09/2567	- ดำเนินการจัดประชุมกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
2. ประสาน รวบรวมจัดทำ/ปรับแผนงานโครงการ	01/10/2566	30/09/2567	- นำรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานรอบครึ่งปีหลัง 2566 เสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11/2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	01/10/2566	30/09/2567	- อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานประเมินงานรอบครึ่งปีแรก 2567
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานรอบครึ่งปีหลัง 2566	01/10/2566	30/09/2567	- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำเดือน
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินงานรอบครึ่งปีแรก 2567	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	454,800.00	180,560.00	100,440.00	-	735,800.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	412,740.90	188,600.64	-	-	601,341.54



โครงการบริหารงานหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ (รหัส 67062)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 316,200 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการงานของหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการจัด ประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	01/10/2566	30/09/2567	
3. บริหารจัดการทั่วไปของหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	115,900.00	82,400.00	117,900.00	-	316,200.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	32,042.70	186,332.25	-	-	218,374.95



โครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (รหัส 67063)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 608,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : เครื่องมือ/รูปแบบ/วิธีการเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง จำนวน 1 เครื่องมือ/รูปแบบ/วิธีการ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เตรียมงานผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เตรียมเนื้อหา/ ข้อมูล/กรอบแนวทางการทำงาน /ทำสัญญาจ้าง)	01/10/2566	30/09/2567	เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการรอการพิจารณา อนุมัติ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะอนุมัติในเดือน พฤษภาคม 2567 จึงรอให้มีการอนุมัติงบประมาณ ตามนโยบายของผู้บริหาร
2. ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	01/01/2567	30/09/2567	
3. เผยแพร่	01/06/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	5,600.00	603,100.00	-	-	608,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	126,317.00	0.66	-	-	126,317.66



โครงการงานศึกษาติดต่อเครือข่ายหรือประชุมต่างประเทศสำหรับกรรมการ (รหัส 67064)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 1,054,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. กรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ	01/10/2566	30/09/2567	กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินการตามมติของสภาสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีมติให้ดำเนินการดังกล่าว

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-	1,054,000.00	1,054,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	3,267.00	1,910.00	-	-	5,177.00



โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน (รหัส 67065)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : - บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ครุภัณฑ์/อุปกรณ์/ทรัพยากรที่จัดหา จำนวน 22 ชุด/เครื่อง/ชิ้น

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ทำบันทึกขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม TOR	01/06/2567	31/07/2567	เนื่องจากโครงการนี้เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จึงอยู่ ระหว่างการรอการพิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะอนุมัติในเดือนพฤษภาคม 2567
2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	-	-	-	-

หมายเหตุ โครงการนี้ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์



โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (รหัส 67066)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 2,234,300 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองเป็นช่องทางสื่อสารเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกพลเมือง จำนวน 1 เครื่องมือ/รูปแบบ/วิธีการ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. เตรียมงานผลิตรายการโทรทัศน์	01/10/2566	30/09/2567	เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการรอการพิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะอนุมัติในเดือน พฤษภาคม 2567
2. ประชุมคณะทำงาน/กรรมการ	01/10/2566	30/09/2567	
3. ดำเนินการงานผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่	01/01/2567	30/09/2567	
4. เผยแพร่/ออกอากาศ	01/06/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	2,234,300.00	-	2,234,300.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	-	-	-	-



โครงการวิเคราะห์ร่างกฎหมายและวิจัยกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติ (รหัส 67067)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 790,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : รายงานการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมาย/วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายที่มีผลบังคับอยู่ จำนวน 8 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผน จัดทำ TOR	01/10/2566	31/12/2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ประสานงานนักวิจัย /นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการ	01/10/2566	31/12/2566	
3. ทำสัญญาจ้างนักวิจัย	01/11/2566	31/12/2566	
4. แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ	01/01/2567	30/06/2567	
5. ดำเนินการศึกษานักวิจัย	01/12/2566	15/09/2567	
6. ส่งรายงานความก้าวหน้า	01/02/2567	31/05/2567	
7. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	01/06/2567	31/08/2567	
8. คณะกรรมการกำกับโครงการพิจารณาคุณภาพผลงาน	01/12/2566	30/09/2567	
9. คณะกรรมการตรวจรับรายงานวิจัย	01/10/2566	30/09/2567	
10. เบิกค่าตอบแทนให้กรรมการ/ผู้วิจัย	01/08/2567	30/09/2567	
11. เผยแพร่รายงานวิจัย	01/07/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	677,500.00	4,000.00	109,000.00	-	790,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	5,271.94	575,421.11	-	-	580,693.05



โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา (รหัส 67068)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 527,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ :
- 1) รูปแบบ/นวัตกรรมที่ใช้ในการสื่อสาร จำนวน 3 รูปแบบ
 - 2) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศงานด้านวิชาการของรัฐสภาในระดับมากที่สุด
 - 3) คณะกรรมาธิการ/อนุกรรมการของฝ่ายนิติบัญญัติมีความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการในระดับมากที่สุด
 - 4) หน่วยงาน/องค์กรทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในวงงานรัฐสภา จำนวน 3 หน่วยงาน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ส่งวารสารสถาบันพระปกเกล้าให้กับสมาชิกรัฐสภา	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการจัดทำ KPI Research Snap , Kpi Brief, KPI Project Base Learning เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับสมาชิกรัฐสภา
2. จัดทำ KPI Research Snap	01/10/2566	30/09/2567	
3. จัดทำ Kpi Brief	01/10/2566	30/09/2567	
4. จัดทำ KPI Project Base Learning	01/10/2566	30/09/2567	
5. ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ 1	15/05/2567	30/09/2567	
6. ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ 2	15/05/2567	30/09/2567	
7. ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ 3	15/05/2567	30/09/2567	
8. สัมมนาสมาชิก ครั้งที่ 1	15/07/2567	30/09/2567	
9. สัมมนาสมาชิก ครั้งที่ 2	15/07/2567	30/09/2567	
10. สัมมนาสมาชิก ครั้งที่ 3	15/07/2567	30/09/2567	



โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา (รหัส 67068) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	257,712.00	145,000.00	206,488.00	-	527,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	321,219.00	205,781.00	-	-	527,000.00



หลักสูตรวุฒิปัตร์ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา (รหัส 67069)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 609,200 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ปรับปรุงหลักสูตร	13/11/2566	20/11/2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ประชุมกรรมการหลักสูตร	01/12/2566	28/12/2566	
3. ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	02/01/2567	08/01/2567	
4. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร	11/01/2567	11/02/2567	
5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา	15/02/2567	20/02/2567	
6. จัดการเรียนการสอน รุ่น 2/2566	19/03/2567	20/04/2567	
7. ขออนุมัติจบ	10/05/2567	30/05/2567	
8. ประเมินผลการศึกษา	01/06/2567	15/06/2567	
9. พิธีมอบวุฒิปัตร์	15/06/2567	30/06/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	12,525.00	560,900.00	23,715.00	12,060.00	609,200.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,995.00	607,205.00	-	-	609,200.00



หลักสูตรวุฒิปัตริ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา (รหัส 67070)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 617,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ปรับปรุงหลักสูตร	13/11/2566	14/12/2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ประชุมกรรมการหลักสูตร	18/12/2566	28/12/2566	
3. ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	01/01/2567	08/01/2567	
4. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร	11/01/2567	11/02/2567	
5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา	15/02/2567	21/02/2567	
6. จัดการเรียนการสอน รุ่น 26/2 ประจำปี 2567	26/03/2567	08/05/2567	
7. ขออนุมัติจบ	10/05/2567	31/05/2567	
8. ประเมินผลการศึกษา	01/06/2567	15/06/2567	
9. พิธีมอบวุฒิปัตริ์	16/06/2567	30/06/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	617,100.00	-	-	617,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,573.92	615,526.08	-	-	617,100.00



โครงการ KPI YEARBOOK เพื่อพัฒนางานรัฐสภาไทย (รหัส 67071)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 254,550 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานของสถาบันที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ จำนวน 1 ครั้ง/เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. จัดทำแผนงานกิจกรรม/ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำขอบเขต เนื้อหา และพิจารณานักวิชาการเขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ	01/10/2566	30/11/2566	ระหว่างดำเนินการวิจัย และการดำเนินการ อนุมัติจัดจ้าง
2. ประสานงานนักวิชาการเขียนบทความ/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา บทความ	15/11/2566	15/12/2566	
3. ขออนุมัติหลักการ/จ้างนักวิชาการเขียนบทความ	16/12/2566	30/12/2566	
4. นักวิชาการดำเนินการเขียนบทความ	16/12/2566	15/05/2567	
5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความ และนักวิชาการแก้ไขตาม ความเห็น	15/05/2567	15/07/2567	
6. จัดจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คไทย/ตรวจพิสูจน์อักษร	01/07/2567	15/08/2567	
7. พิมพ์เล่มภาษาไทย	15/08/2567	30/08/2567	
8. จ้างแปลบทความ	01/07/2567	31/07/2567	
9. งานวิเทศสัมพันธ์/นักวิชาการ ตรวจสอบการแปลบทความ	01/08/2567	31/08/2567	
10. จัดจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คอังกฤษ/ตรวจพิสูจน์อักษร	01/09/2567	15/09/2567	
11. พิมพ์เล่มภาษาอังกฤษ	15/09/2567	30/09/2567	
12. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	15/08/2567	30/09/2567	
13. เผยแพร่ผลงาน	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการ KPI YEARBOOK เพื่อพัฒนางานรัฐสภาไทย (รหัส 67071) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	100,000.00	54,550.00	100,000.00	254,550.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	70,000.00	-	-	70,000.00



โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกรัฐสภา (รหัส 67072)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 589,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ทุนอุดหนุนแก่สมาชิกรัฐสภาในการเข้ารับการศึกษอบรมในหลักสูตร จำนวน 11 ทุน

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ปรม.รุ่น 24	01/07/2567	30/09/2567	ขณะนี้ยังไม่อยู่ในช่วงของการเปิดหลักสูตร ทุนอุดหนุน 3 ทุน
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรปศส. รุ่น 23	01/07/2567	30/09/2567	
3. ทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร TAG รุ่น 13	01/05/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	2,000.00	587,700.00	-	589,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	230.15	-	-	230.15



โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา (รหัส 67073)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 52,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมสำนัก ครั้งที่ 1	01/10/2566	30/11/2566	ดำเนินการงานบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการ รัฐสภา เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการ จัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ประชุมสำนัก ครั้งที่ 2	01/01/2567	28/02/2567	
3. ประชุมสำนัก ครั้งที่ 3	01/03/2567	30/04/2567	
4. ประชุมสำนัก ครั้งที่ 4	01/05/2567	30/06/2567	
5. ประชุมสำนัก ครั้งที่ 5	01/07/2567	31/08/2567	
6. ประชุมสำนัก ครั้งที่ 6	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	14,096.32	20,400.00	18,203.68	-	52,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	8,327.17	44,372.83	-	-	52,700.00



โครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง (รหัส 67074)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 132,600 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ร่างโครงการ จัดทำแผนงานและกิจกรรม	02/10/2566	31/10/2566	ดำเนินการจัดทำร่างโครงการ จัดทำแผนงานและ กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
2. ขออนุมัติร่างโครงการ แผนงานและกิจกรรม	01/11/2566	30/11/2566	
3. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิทยากรและผู้ร่วมกิจกรรม	01/12/2566	29/12/2566	
4. ติดต่อประสานงานองค์กรร่วมจัด	25/12/2566	26/01/2567	
5. ประสานงานภายในและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	15/01/2567	16/02/2567	
6. ติดต่อหาบาทและเรียนเชิญวิทยากร	15/01/2567	29/02/2567	
7. เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ	04/03/2567	29/03/2567	
8. จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 4	26/04/2567	17/05/2567	
9. จัดทำรายงานสรุปโครงการ	13/05/2567	31/07/2567	
10. จัดทำรายงานประเมินผลการสัมมนา	01/08/2567	13/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	4,500.00	21,000.00	107,100.00	-	132,600.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	640.94	509.37	-	-	1,150.31



โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภา โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary (IPU) (รหัส 67075)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 346,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : รายงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน/ประเมินที่เป็นเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมคณะทำงานวิจัย/แต่งตั้งคณะทำงานวิจัย	01/10/2566	30/11/2566	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ	01/11/2566	15/12/2566	
3. เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานวิจัย/ดำเนินการศึกษาวิจัย	01/12/2566	30/04/2567	
4. ประมวลผลข้อมูลงานวิจัย	01/05/2567	15/06/2567	
5. จัดส่งรายงานความก้าวหน้า	01/03/2567	30/04/2567	
6. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	15/08/2567	30/08/2567	
7. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการกำกับโครงการ	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	13,400.00	332,600.00	-	-	346,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	346,000.00	-	-	346,000.00



โครงการศึกษาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวงงานนิติบัญญัติ (รหัส 67076)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 79,050 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : รายงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน/ประเมินที่เป็นเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ จำนวน 2 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผน/จัดทำข้อเสนอโครงการ	01/10/2566	30/11/2566	การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน และอยู่ระหว่างการยื่น IRB เพื่ออนุมัติ และเตรียมการเก็บข้อมูล
2. ขออนุมัติดำเนินโครงการ	01/11/2566	31/12/2566	
3. แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ	15/12/2566	31/01/2567	
4. ดำเนินการศึกษาวิจัย	01/11/2566	31/07/2567	
5. จัดส่งรายงานความก้าวหน้า	01/02/2567	30/04/2567	
6. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	01/06/2567	31/07/2567	
7. คณะกรรมการกำกับโครงการพิจารณาคุณภาพผลงาน	01/10/2566	30/09/2567	
8. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการกำกับโครงการ	01/08/2567	30/09/2567	
9. เผยแพร่ผลงานวิจัย	01/08/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	11,400.00	42,450.00	25,200.00	-	79,050.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,778.60	22,552.42	-	-	24,331.02



หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 15 (รหัส 67077)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 4,621,250 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

2) ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (KPI CDG)

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. การจัดการเรียนการสอน รุ่น 14 / 15	01/10/2566	30/09/2567	เนื่องจากนโยบายผู้บริหารให้มีการเลื่อนเปิดหลักสูตร 4ส15 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรุ่น 15 จึงยังไม่มีดำเนินการ
2. การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3 รุ่น 14 (ภาคเหนือ)	01/11/2566	30/11/2566	
3. การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 4 รุ่น 14 (ใต้)	01/01/2567	31/01/2567	
4. ปัจฉินิเทศ รุ่น 14	24/05/2567	26/05/2567	
5. การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 14	01/10/2566	30/09/2567	
6. พิธีรับประกาศนียบัตรชั้นสูง รุ่น 13	01/09/2567	30/09/2567	
7. ขออนุมัติเปิดหลักสูตร รุ่น 15	01/03/2567	30/04/2567	
8. ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร รุ่น 15	01/04/2567	30/04/2567	
9. คัดเลือกนักศึกษา/สัมภาษณ์/รายงานตัว รุ่น 15	01/05/2567	31/05/2567	
10. ปฐมนิเทศ รุ่น 15	01/07/2567	31/07/2567	
11. การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 รุ่น 15 (ภาคกลาง)	01/08/2567	31/08/2567	
12. การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 รุ่น 15 (ภาคอีสาน)	02/09/2567	30/09/2567	
13. ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1	01/03/2567	31/03/2567	
14. ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2	01/05/2567	31/05/2567	
15. ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3	01/09/2567	30/09/2567	



หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 15 (รหัส 67077) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1,482,500.00	1,685,150.00	1,171,650.00	281,950.00	4,621,250.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,570,738.54	1,985,070.55	-	-	3,555,809.09



โครงการสื่อความรู้สันติวิธีและธรรมาภิบาล (หนังสือความรู้/สื่อการเรียนรู้/แผ่นพับความรู้ต่างๆ) (รหัส 67078)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 71,450 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิชาการอื่นๆ ได้แก่ รายงานการศึกษา รายงานสรุปถอดบทเรียน บทความ ฯลฯ จำนวน 2 เรื่อง/เล่ม/ชุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานการจัดทำใบความรู้/ เอกสารความรู้	01/10/2566	30/11/2566	ดำเนินการประชุมฯ วางแผนงาน วันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อ แนะนำแนวทางการดำเนินงาน
2. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำใบความรู้และเอกสารความรู้	01/12/2566	31/03/2567	
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแนะนำแนวทางการ ดำเนินงาน	15/11/2566	31/12/2566	
4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ครั้งที่ 1	01/04/2567	30/04/2567	
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1	01/05/2567	31/05/2567	
6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ครั้งที่ 2	01/06/2567	30/06/2567	
7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2	01/07/2567	31/07/2567	
8. ดำเนินการออกแบบการจัดพิมพ์ใบความรู้และเอกสารความรู้	01/08/2567	30/09/2567	
9. ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	380.00	4,900.00	1,000.00	65,170.00	71,450.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	19,806.68	4,735.44	-	-	24,542.12



โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/เครือข่ายในการสร้างสังคมสันติสุข (รหัส 67079)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 131,750 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผู้เข้ารับการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมหารือการจัดสัมมนาออนไลน์	01/11/2566	22/12/2566	โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
2. จัดสัมมนาออนไลน์ประเด็นสถานการณ์ร่วมสมัย ณ สถาบันพระปกเกล้า	25/12/2566	31/12/2566	
3. ประชุมหารือกิจกรรมขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1	01/01/2567	15/01/2567	
4. ประชุมหารือกิจกรรมขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2	16/01/2567	22/01/2567	
5. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา จ.นครศรีธรรมราช	23/01/2567	29/02/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	7,500.00	66,950.00	-	57,300.00	131,750.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	5,687.00	95,906.13	-	-	101,593.13



โครงการบริหารสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล (รหัส 67080)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 71,150 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการงานสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการจัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	38,500.00	19,500.00	13,150.00	-	71,150.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	33,179.72	37,856.25	-	-	71,035.97



โครงการชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รหัส 67081)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการศึกษาบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา	01/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ กับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และดำเนินการ ประชุมร่วมกับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 - ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตำบลบาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
2. ประชุมร่วมกับแกนนำในพื้นที่ออนไลน์	01/11/2566	30/11/2566	
3. จัดอบรมโครงการชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ และ สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1	01/12/2566	31/01/2567	
4. จัดอบรมโครงการชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ และ สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2	01/03/2567	30/04/2567	
5. ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลการสร้างชุมชนสมานฉันท์ จังหวัด ชายแดนใต้ ครั้งที่ 1	01/05/2567	30/06/2567	
6. ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลการสร้างชุมชนสมานฉันท์ จังหวัด ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2	01/06/2567	31/07/2567	
7. จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการชุมชนสมานฉันท์ จังหวัดชายแดนใต้	01/07/2567	31/08/2567	
8. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	01/08/2567	30/09/2567	



โครงการชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รหัส 67081) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	600.00	78,400.00	20,000.00	59,100.00	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	18,971.42	129,886.33	-	-	148,857.75



โครงการวิจัยการสำรวจแผนที่ข้อมูลประเด็นความขัดแย้งในประเทศไทย (Conflict Mapping Thailand Phase 6) (รหัส 67082)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 263,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผน / ทำโครงการวิจัย	01/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการจัดทำคำขอของบประมาณ วางแผน และกำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว และมีการแต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ขณะนี้นักวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการเขียนงาน
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการ และนักวิจัย / แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการวิจัย	01/10/2566	30/11/2566	
3. ประชุมคณะกรรมการกำกับ	01/12/2566	01/09/2567	
4. เก็บข้อมูล / รวบรวม/วิเคราะห์	01/01/2567	30/08/2567	
5. ส่งงานคณะกรรมการกำกับอ่านงาน	29/02/2567	30/08/2567	
6. ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	7,900.00	200,000.00	23,700.00	31,900.00	263,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	700.00	190,421.74	-	-	191,121.74



โครงการวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย (Thai Peace Index) (รหัส 67083)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 158,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการวางแผนงานวิจัยและจัดทำ TOR/Proposal เรียบร้อย - ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งกรรมการกำกับงานวิจัย และคำสั่งแต่งตั้งนักวิจัยฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - ดำเนินการส่งเอกสารเข้าพิจารณา คกก. IRB เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 - ดำเนินการส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยทำการตรวจรับ และเบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/10/2566	31/01/2567	
3. ดำเนินการขอ IRB	01/10/2566	31/12/2566	
4. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 1	01/01/2567	31/03/2567	
5. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/02/2567	31/03/2567	
6. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 2	01/03/2567	30/04/2567	
7. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 3	01/05/2567	30/06/2567	
8. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 1	01/07/2567	31/08/2567	
9. ส่ง คกก. พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมค่าตอบแทน	01/08/2567	30/09/2567	
10. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แดงผลงานวิจัย - ครั้งที่ 1	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย (Thai Peace Index) (รหัส 67083) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	0	158,100.00	0	0	158,100.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	120,384.32	37,715.68	-	-	158,100.00



โครงการวิจัย กลไกการสร้างความไว้วางใจ (Trust Building)
ของรัฐด้วยนโยบายพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รหัส 67084)
ปีงบประมาณ 2567
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 263,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิชาการอื่นๆ ได้แก่ รายงานการศึกษา รายงานสรุปถอดบทเรียน บทความ ฯลฯ จำนวน 1 บทความ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	01/10/2566	17/11/2566	จัดทำคำขอของงบประมาณ วางแผน และกำหนด TOR เรียบร้อย โดยมีการปรับแผนงานจากการประชุมภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1 เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3 หมู่บ้าน อ.สุโหงปาตี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2567
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการและนักวิจัย	13/11/2566	22/12/2566	
3. ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยฯ	22/12/2566	22/01/2567	
4. ยื่นขอ IRB	01/01/2567	29/02/2567	
5. ประชุมภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1	01/03/2567	30/04/2567	
6. การลงพื้นที่ที่ศึกษา ครั้งที่ 1	01/05/2567	31/05/2567	
7. การลงพื้นที่ที่ศึกษา ครั้งที่ 2	01/06/2567	30/06/2567	
8. ประชุมภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2	01/06/2567	31/07/2567	
9. เขียนรายงานวิจัย	01/05/2567	31/08/2567	
10. ส่งรายงานวิจัย	15/08/2567	31/08/2567	
11. ปรับปรุงและแก้ไขรายงานวิจัย	01/09/2567	15/09/2567	
12. นำเสนอนโยบายต่อสาธารณะโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อผู้มีส่วน ในการกำหนดนโยบายผ่านระบบชุม	15/09/2567	30/09/2567	
13. จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับโครงการ	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการวิจัย กลไกการสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) (ต่อ)
ของรัฐด้วยนโยบายพัฒนาธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รหัส 67084)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	620.00	6,080.00	138,800.00	118,000.00	263,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	1,005.82	72,420.34	-	-	73,426.16



โครงการวิจัยการเคลื่อนไหวทางสังคมร่วมสมัยบนความแตกต่างระหว่างวัย (Generation Gap) (รหัส 67085)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 79,050 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัย	01/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัยดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย ดำเนินการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 - ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย ดำเนินการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 - ได้รับการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 - ขณะนี้นักวิจัยอยู่ระหว่างการดำเนินการเขียนรายงาน
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย	15/11/2566	15/12/2566	
3. ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย	15/12/2566	15/01/2567	
4. การขอ IRB	01/01/2567	29/02/2567	
5. ดำเนินการวิจัย	01/01/2567	30/06/2567	
6. คณะกรรมการกำกับโครงการฯ พิจารณารายงานวิจัย	01/07/2567	31/07/2567	
7. นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัย	01/08/2567	31/08/2567	
8. นำเสนอรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการกำกับโครงการ	01/09/2567	15/09/2567	
9. ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	400.00	8,100.00	41,100.00	29,450.00	79,050.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	6,754.64	-	-	6,754.64



โครงการวิจัยสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษากรณีสถาบันการศึกษานำร่อง
(Promoting a culture of peace in educational institutions) (รหัส 67086)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 168,950 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลงานวิจัยของสถาบันที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงในระดับหน่วยงาน/พื้นที่ จำนวน 2 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	31/10/2566	- ดำเนินการวางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/ TOR/Proposal และแต่งตั้งกรรมการกำกับแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 - ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ครั้งที่ 1- 67 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 - ดำเนินการประสานกับโรงเรียนที่เป็น กลุ่มเป้าหมายแล้ว โดยพบว่าในช่วงเดือน มีนาคม 2567 นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบ ซึ่งไม่สะดวก ให้ทำกิจกรรมในช่วงนี้ โรงเรียนจึงแจ้งว่าจะให้เข้า ทำกิจกรรมได้อีกครั้งในเดือน มิถุนายน 2567
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ	01/11/2566	30/11/2566	
3. ประชุมหารือหรือเครือข่าย เพื่อเก็บข้อมูล/วิเคราะห์/วางแผน	01/11/2566	30/11/2566	
4. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 1 (จัดอบรม)	01/02/2567	29/02/2567	
5. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์เชิงลึก)	01/03/2567	31/03/2567	
6. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน - ครั้งที่ 1	01/05/2567	31/05/2567	
7. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 3 (นักเรียนนำเสนอ โครงการ)	01/05/2567	30/06/2567	
8. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 4 (สัมภาษณ์เชิงลึก)	01/06/2567	30/06/2567	
9. กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับ สมบูรณ์	01/08/2567	31/08/2567	
10. แลกผลงานวิจัย	01/09/2567	30/09/2567	
11. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์	01/09/2567	30/09/2567	



โครงการวิจัยสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษากรณีสถาบันการศึกษานำร่อง
(Promoting a culture of peace in educational institutions) (รหัส 67086) (ต่อ)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	6,200.00	112,750.00	5,625.00	44,375.00	168,950.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	406.77	111,323.61	-	-	111,730.38



โครงการบริหารสำนักบริการวิชาการ (รหัส 67087)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 52,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการงานสำนักบริการวิชาการเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. การจัดประชุมพัฒนาบริหารสำนัก/หลักสูตร	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารสำนักบริการวิชาการ เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการจัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. บริหารจัดการงานทั่วไป	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	20,200.00	18,500.00	7,350.00	6,650.00	52,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	20,890.29	24,078.81	-	-	44,969.10



โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (รหัส 67088)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักนวัตกรรมการศึกษาเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 391,350 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

- ผลผลิตโครงการ :
- 1) พัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบออนไลน์ e-Learning ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน จำนวน 1 หลักสูตร
 - 2) ผู้สมัครเรียนหลักสูตร e-Learning รวม 5 หลักสูตร จำนวน 2,000 คน
 - 3) ผู้เข้าเรียนในหลักสูตร e-Learning มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. พัฒนาหลักสูตรเดิม	01/10/2566	30/06/2567	- ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับเด็กเล็กและเยาวชน เสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองรุ่นใหม่กับการพัฒนาสังคม - จัดกิจกรรม Road Show จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 และ 16 มีนาคม 2567 ให้กับหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญของสมาชิกรัฐสภา
2. ผลิตหลักสูตรใหม่	01/10/2566	30/09/2567	
3. ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)	01/10/2566	30/09/2567	
4. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินโครงการ	01/10/2566	30/09/2567	
5. จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	700.00	128,200.00	148,200.00	114,250.00	391,350.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	4,778.00	257,474.61	-	-	262,252.61



โครงการบริหารสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย (รหัส 67089)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 52,700 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : การบริหารจัดการงานสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยเป็นตามแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพ

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. บริหารจัดการภาพรวมสำนัก	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการงานบริหารสำนักนวัตกรรมเพื่อ ประชาธิปไตย เช่น การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และการจัดประชุมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ประชุมสำนัก	01/10/2566	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	20,500.00	19,800.00	12,400.00	0	52,700.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	17,225.29	18,201.10	-	-	35,426.39



โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานวิจัยของสำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาธิปไตย (รหัส 67090)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 79,050 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : เครื่องมือนวัตกรรมที่ถูกผลิตเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จำนวน 3 รูปแบบ/เครื่องมือ/นวัตกรรม

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. ผลิตออกแบบอาร์ตเวิร์คเพื่อผลิตหนังสือ/E-book	01/10/2566	30/09/2567	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทำอาร์ตเวิร์ค ผลิตออกแบบอาร์ตเวิร์คเพื่อผลิตหนังสือ/E-book 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสส. , เรื่อง กลยุทธ์การจัดการระบอบการเกมส์ฯ (ฟิลิปปินส์) , และเรื่อง การตลาดการเมืองกับสื่อสังคมออนไลน์

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	0	39,050.00	40,000.00	0	79,050.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	89.88	44,732.98	-	-	44,822.86



โครงการพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดแบบสร้างสรรค์ (รหัส 67091)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 447,950 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตประชาธิปไตย จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	30/11/2566	ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสันติวิธีประชาธิปไตยกับการประเมินผล กระทบจากกฎหมายความมั่นคง : กรณีจังหวัด ชายแดนใต้ จำนวน 2 จังหวัด
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/10/2566	30/11/2566	
3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/11/2566	31/08/2567	
4. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/01/2567	30/09/2567	
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลก ผลงานวิจัย	01/03/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	12,700.00	191,400.00	243,850.00	-	447,950.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	4,463.00	264,402.90	-	-	268,865.90



โครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย (รหัส 67092)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 263,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ผลการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตประชาธิปไตย จำนวน 1 เรื่อง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานพัฒนาแพลตฟอร์ม สื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (BKK Follow-up) อัปเดตข้อมูล พ.ศ. 2565-2566 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกตั้ง
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/10/2566	30/11/2566	
3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/11/2566	31/07/2567	
4. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/12/2566	30/09/2567	
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แดง ผลงานวิจัย	01/02/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	64,800.00	70,800.00	127,900.00	-	263,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	45,803.00	203,663.43	-	-	249,466.43



โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา (รหัส 67093)
ปีงบประมาณ 2567
สำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 263,500 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567
ผลผลิตโครงการ : การจัดประชุม/สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	01/10/2566	30/11/2566	- ดำเนินการวางแผนการวิจัย จัดทำคำขอ TOR/Proposal และดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว และมีการจัดจ้างเก็บข้อมูลงานวิจัยครบถ้วน - จัดกิจกรรมเวทีบรรยายสาธารณะ เรื่อง "มุมมองและประสบการณ์จากสากลต่อแนวคิดและการพัฒนาของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ สถาบันพระปกเกล้า
2. แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	01/10/2566	31/12/2566	
3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	01/11/2566	31/07/2567	
4. ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	01/01/2567	30/09/2567	
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลกเปลี่ยนงานวิจัย	01/02/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1,350.00	16,250.00	245,900.00	-	263,500.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	82,061.01	147,324.05	-	-	229,385.06



หลักสูตรวุฒิปัตการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6 (รหัส 67094)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณโครงการ : 2,270,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการศึกษอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1. การขออนุมัติเปิดหลักสูตร	01/02/2567	15/03/2567	- ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร และแต่งตั้ง กรรมการหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรฯ	15/02/2567	15/03/2567	
3. การประชุมคกก. หลักสูตรฯ	01/03/2567	30/04/2567	
4. กิจกรรมการปฐมนิเทศ	01/05/2567	30/09/2567	
5. กิจกรรมการเรียนการสอน	15/05/2567	31/08/2567	
6. กิจกรรมเชิงประจักษ์/กรณีศึกษา	15/06/2567	31/07/2567	
7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	01/08/2567	31/08/2567	
8. การประเมินผลหลักสูตรฯ	01/09/2567	30/09/2567	

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	14,255.00	1,271,435.00	984,310.00	2,270,000.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	-	320,665.42	-	-	320,665.42