



# แผนดำเนินงานประจำปี



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64001 โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	40	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	จัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	30	06/11/2563	08/11/2563	3	
3	จัดทำรายงานประเมินผลโครงการ	30	01/12/2563	28/02/2564	90	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64002 โครงการเงินเดือน

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การบริหารจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ	35	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	การสรรหาบุคลากร	35	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	30	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64003 โครงการสนับสนุนการทำงานสถาบันพระปกเกล้า

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์	30	01/10/2563	31/12/2563	92	
3	ตรวจสอบระบบดับเพลิง	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
4	ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
5	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
6	ตรวจสอบระบบน้ำประปา	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
7	ตรวจสอบระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุม	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
8	ตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี	10	01/10/2563	30/11/2563	61	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64004 โครงการบริหารสำนักงานเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	5	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า	30	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	งานเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า	25	01/10/2563	30/09/2564	365	
4	การประชุมต่างๆ	5	01/10/2563	30/09/2564	365	
5	งานพิธีการ ศาสนพิธี	15	01/10/2563	30/09/2564	365	
6	งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี	20	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64005 โครงการพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การฝึกอบรม ครั้งที่1	10	01/11/2563	31/12/2563	61	
2	การฝึกอบรม ครั้งที่2	10	01/01/2564	31/01/2564	31	
3	การฝึกอบรม ครั้งที่3	10	01/03/2564	31/03/2564	31	
4	พัฒนาบุคลากร ปี2564	15	01/03/2564	30/04/2564	61	
5	การฝึกอบรม ครั้งที่4	10	01/05/2564	31/05/2564	31	
6	การฝึกอบรม ครั้งที่5	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
7	การฝึกอบรม ครั้งที่6	10	01/07/2564	31/07/2564	31	
8	การฝึกอบรม ครั้งที่7	10	01/08/2564	31/08/2564	31	
9	ติดตามการฝึกอบรม	15	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64006 โครงการพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายและการสื่อสารของพรรคการเมือง

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/11/2563	20/11/2563	20	
3	ส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ IRB	20	06/12/2563	31/12/2563	26	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน - ครั้งที่ 1	20	01/02/2564	15/03/2564	43	
5	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ - ครั้งที่ 2	30	01/07/2564	31/07/2564	31	
6	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลงผลงานวิจัย	10	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64007 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินของพรรคการเมือง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	5	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	5	01/11/2563	20/11/2563	20	
3	ส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	10	06/12/2563	31/12/2563	26	
4	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 1	10	01/01/2564	31/01/2564	31	
5	ส่งรายงานความก้าวหน้า	20	01/03/2564	31/03/2564	31	
6	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 2	10	01/05/2564	31/05/2564	31	
7	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 3	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
8	ส่งรายงานรายงานฉบับสมบูรณ์	20	01/07/2564	31/07/2564	31	
9	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แสดงผลงานวิจัย	10	01/08/2564	30/09/2564	61	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64008 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	5	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	5	01/11/2563	20/11/2563	20	
3	ส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	10	06/12/2563	31/12/2563	26	
4	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 1	10	01/01/2564	31/01/2564	31	
5	ส่งรายงานความก้าวหน้า	20	01/03/2564	31/03/2564	31	
6	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 2	10	01/05/2564	31/05/2564	31	
7	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - ครั้งที่ 3	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
8	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	20	01/07/2564	31/07/2564	31	
9	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แสดงผลงานวิจัย	10	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64009 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบอบประชาชนปีโดยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24-25

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ปปร.22-พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง	5	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	ปปร.24-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 3-8	25	01/10/2563	31/03/2564	182	
3	ปปร.24-ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2	10	01/02/2564	31/03/2564	59	เลื่อนกิจกรรมศึกษาดูงานครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ตจากวันที่ 4-6 ก.พ.64 เป็น 4-6 มี.ค.64 เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19
4	ปปร.24-นำเสนอโครงการกลุ่มฯและปัจฉิมนิเทศ	10	01/03/2564	30/04/2564	61	
5	ปปร.24-นำเสนอผลงานสู่สาธารณะผ่านสื่อออนไลน์	5	01/04/2564	30/09/2564	183	
6	ปปร.25-ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	5	01/03/2564	30/04/2564	61	
7	ปปร.25-พิจารณาคัดเลือก	5	01/04/2564	31/05/2564	61	
8	ปปร.25-พิธีเปิดและปฐมนิเทศ	5	30/05/2564	30/06/2564	32	
9	ปปร.25-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 1-4	25	01/06/2564	30/09/2564	122	
10	ปปร.25-ศึกษาดูงาน One Day Trip ครั้งที่ 1	5	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64010 หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10-11

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ปนป.10-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 2-4	25	01/10/2563	28/02/2564	151	
2	ปนป.10-ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
3	ปนป.10-นำเสนอโครงการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ	15	01/02/2564	31/03/2564	59	เลื่อนกิจกรรมนำเสนอฯและ ปัจฉิมนิเทศจาก 13-15 ก.พ.64 เป็น 20-22 มี.ค.64
4	ปนป.10-ประเมินผลหลักสูตร	5	01/04/2564	30/06/2564	91	
5	ปนป.10-อนุมัติจบ	10	01/04/2564	30/06/2564	91	
6	ปนป.10-พิธีรับประกาศนียบัตร	5	01/07/2564	30/09/2564	92	
7	ปนป.11-อนุมัติเปิด ประชาสัมพันธ์รับสมัคร คัดเลือก	10	01/08/2564	30/09/2564	61	
8	ปนป.11-พิธีเปิดและปฐมนิเทศ	10	01/08/2564	30/09/2564	61	
9	ปนป.11-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 1	10	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64011 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ น าทางการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา	15	01/10/2563	28/10/2563	28	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	20	28/10/2563	28/10/2563	1	
3	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	20	04/11/2563	04/11/2563	1	
4	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	20	01/03/2564	31/03/2564	31	
5	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่	25	31/03/2564	30/04/2564	31	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64012 โครงการบริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ	30	01/10/2563	30/09/2564	365	ประชุมคณะกรรมการวิชาการ จำนวน 7 ครั้ง/ปี
2	จัดประชุมในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	30	01/10/2563	30/09/2564	365	ประชุมวิทยาลัยการเมืองการ ปกครอง 6 ครั้ง/ปี
3	บริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	40	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64013 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษา ด้านการบริหารงานท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย/จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	15	01/11/2563	28/02/2564	120	
3	นักวิจัยดำเนินการ/ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์/ คณะกรรมการกำกับประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	40	01/03/2564	30/07/2564	152	
4	นักวิจัยแก้ไขงานวิจัย/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์/ คณะกรรมการกำกับประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์	30	31/08/2564	30/09/2564	31	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัย	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64014 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจและประชาธิปไตยท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	01/11/2563	31/12/2563	61	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/12/2563	31/08/2564	274	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	40	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64015 โครงการวิจัยประเมินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นประจำปี 2564 (Decentralization report)

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการศึกษา	5	01/10/2563	30/10/2563	30	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการวิจัย	5	01/11/2563	30/11/2563	30	
3	ทบทวนวรรณกรรม/พัฒนาตัวชี้วัด/จัดทำแบบสอบถาม	10	01/12/2563	28/02/2564	90	
4	ส่งแบบสอบถาม	10	01/03/2564	31/05/2564	92	
5	วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผล	15	01/06/2564	30/08/2564	91	
6	จัดทำและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	15	01/08/2564	30/09/2564	61	
7	กรรมการฯ พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/09/2564	30/09/2564	30	
8	จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่	15	01/09/2564	30/09/2564	30	
9	พิมพ์หนังสือ	15	01/09/2564	30/09/2564	30	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64016 โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	20	01/11/2563	31/01/2564	92	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/01/2564	31/08/2564	243	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	40	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64017 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร	10	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	ปรับเนื้อหาและรายละเอียดหลักสูตร	10	19/10/2563	31/12/2563	74	
3	ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร	15	01/11/2563	16/05/2564	197	
4	ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	5	14/12/2563	22/01/2564	40	
5	ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและประสานงานวิทยากร	15	01/11/2563	24/05/2564	205	
6	ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา	5	04/01/2564	18/05/2564	135	
7	จัดหลักสูตร	15	18/05/2564	24/05/2564	7	
8	ประเมินการจัดหลักสูตร	10	25/05/2564	01/09/2564	100	
9	ขออนุมัติจบการศึกษาอบรม	10	25/05/2564	31/08/2564	99	
10	พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการศึกษาอบรม	5	01/07/2564	30/09/2564	92	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64018 โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ปรับตัวชีวิต	5	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	แต่งตั้งคณะกรรมการ	5	01/11/2563	30/11/2563	30	
3	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/ 2564	5	01/01/2564	30/01/2564	30	
4	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	10	01/02/2564	31/05/2564	120	
5	จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่รางวัลพระปกเกล้า เทคนิคการสมัคร	5	01/03/2564	28/04/2564	59	
6	นักวิจัยประมวลผลรอบแรกจากใบสมัคร	5	01/06/2564	30/06/2564	30	
7	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/ 2564	5	01/07/2564	15/07/2564	15	
8	การลงพื้นที่ภาคสนามโดยนักวิจัย	10	16/07/2564	15/08/2564	31	
9	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/ 2564	5	16/08/2564	30/08/2564	15	
10	คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลรอบสุดท้าย	10	01/09/2564	30/09/2564	30	
11	การขออนุเคราะห์ข้อมูลในประเด็นความโปร่งใสและเรื่องร้องเรียนของ อปท.	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
12	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 - พิจารณาตัดสินให้รางวัลฯ -	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
13	จัดทำโลรางวัล	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
14	จัดทำสูจิบัตร	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
15	พิธีมอบรางวัล	5	01/09/2564	30/09/2564	30	

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
16	นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
17	กรรมการกำกับโครงการวิจัยพิจารณารายงานฉบับ สมบูรณ์	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64019 โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำร่างโครงการ	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ	2	23/11/2563	11/12/2563	19	
3	ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการ	7	01/12/2563	31/12/2563	31	
4	จัดทำคู่มือและขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ และเอกสารประกอบการรับสมัคร	4	18/12/2563	15/01/2564	29	
5	จัดจ้างโรงพิมพ์เพื่อผลิตเอกสารประกอบการรับสมัคร	2	01/12/2563	31/12/2563	31	
6	ประชาสัมพันธ์โครงการ (เว็บไซต์ เพจ และจดหมาย)	7	15/01/2564	15/03/2564	60	
7	รับสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์	7	15/01/2564	15/03/2564	60	
8	ประชุมกรรมการคัดเลือกทีมเยาวชน (รอบแรก)	5	15/03/2564	26/03/2564	12	
9	ประชุมกรรมการคัดเลือกทีมเยาวชน (รอบสอง) ผ่านระบบออนไลน์	5	29/03/2564	16/04/2564	19	
10	ประกาศผลการคัดเลือกทีมเยาวชน	2	01/04/2564	16/04/2564	16	
11	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	15	21/04/2564	30/04/2564	10	
12	ทีมเยาวชนส่งโครงการฉบับสมบูรณ์	5	26/04/2564	07/05/2564	12	
13	จัดทำสัญญาสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการ	5	10/05/2564	30/06/2564	52	
14	ทีมเยาวชนดำเนินโครงการ	10	01/06/2564	31/08/2564	92	
15	คณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาและนิเทศโครงการ	5	01/07/2564	31/08/2564	62	
16	ทีมเยาวชนส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	3	22/08/2564	17/09/2564	27	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
17	ทียมเยาวชนนำเสนอผลการดำเนินโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ	2	01/09/2564	30/09/2564	30	
18	ประชุมกรรมการตัดสินรางวัลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น	2	01/09/2564	30/09/2564	30	
19	จัดจ้างโรงพิมพ์เพื่อผลิตหนังสือเยาวชน	2	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64020 โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	รับสมัครอปท.เข้าร่วมโครงการ	15	01/10/2563	31/01/2564	123	
2	วางแผนการอบรม	10	01/02/2564	28/02/2564	28	
3	อบรมครั้งที่ 1, 2	10	01/03/2564	31/03/2564	31	
4	อบรมครั้งที่ 3, 4	10	01/04/2564	30/04/2564	30	
5	อบรมครั้งที่ 5, 6	10	01/05/2564	31/05/2564	31	
6	อบรมครั้งที่ 7, 8	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
7	อบรมติดตามผลครั้งที่ 1, 2, 3, 4	10	01/07/2564	31/07/2564	31	ดำเนินการติดตามผลครั้งที่ 1-8 ใช้การติดตามผ่านระบบ ZOOM
8	อบรมติดตามผลครั้งที่ 5, 6, 7, 8	10	01/08/2564	31/08/2564	31	ดำเนินการติดตามผลครั้งที่ 1-8 ใช้การติดตามผ่านระบบ ZOOM
9	ประเมินผลโครงการ	15	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64021 Local Talk Series Season 2

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	2	01/11/2563	20/11/2563	20	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	10	24/11/2563	24/11/2563	1	
3	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 1	2	25/11/2563	30/11/2563	6	
4	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	1	07/12/2563	18/12/2563	12	
5	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	10	22/12/2563	22/12/2563	1	
6	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 2	1	23/12/2563	29/12/2563	7	
7	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	1	04/01/2564	22/01/2564	19	
8	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	10	26/01/2564	26/01/2564	1	
9	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 3	1	27/01/2564	01/02/2564	6	
10	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 4	1	08/02/2564	19/02/2564	12	
11	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 4	10	23/02/2564	23/02/2564	1	



ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
12	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 4	2	24/02/2564	02/03/2564	7	
13	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 5	1	03/05/2564	21/05/2564	19	
14	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 5	10	25/05/2564	25/05/2564	1	
15	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 5	1	26/05/2564	31/05/2564	6	
16	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 6	1	01/06/2564	18/06/2564	18	
17	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 6	10	22/06/2564	22/06/2564	1	
18	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 6	1	23/06/2564	29/06/2564	7	
19	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 7	1	01/07/2564	23/07/2564	23	
20	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 7	10	27/07/2564	27/07/2564	1	
21	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 7	1	28/07/2564	03/08/2564	7	
22	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 8	1	09/08/2564	20/08/2564	12	
23	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 8	10	24/08/2564	24/08/2564	1	
24	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ ครั้งที่ 8	2	25/08/2564	31/08/2564	7	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64022 โครงการผลิตบทความและเอกสารทางวิชาการ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	กำหนดประเด็น/ติดต่อหาทนายผู้เขียนเอกสาร	20	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	ทำบันทึกขอซื้อขอจ้าง/ทำสัญญาจ้างผู้เขียนเอกสาร	5	30/11/2563	31/12/2563	32	
3	ผู้รับจ้างดำเนินงาน/ส่งผลงานตามสัญญาจ้าง	45	01/01/2564	30/07/2564	211	
4	กรรมการประเมินเอกสารวิชาการ/ผู้เขียนปรับแก้ไข ผลงาน	15	01/07/2564	31/08/2564	62	
5	ผลิตบทความเป็นหนังสือ/เบิกจ่ายค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนกรรมการอ่านงาน	15	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64023 โครงการบริหารวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสำนัก/วิทยาลัย	70	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ครั้งที่ 1)	10	01/01/2564	31/01/2564	31	สำหรับพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น
3	ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ครั้งที่ 2)	10	01/05/2564	31/05/2564	31	สำหรับพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น
4	ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ครั้งที่ 3)	10	01/08/2564	31/08/2564	31	สำหรับพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64024 โครงการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	5	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	15	01/02/2564	30/04/2564	89	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	50	01/02/2564	31/07/2564	181	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	30	01/06/2564	31/07/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64025 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสังคมใหม่ □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/01/2564	31/03/2564	90	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	60	01/03/2564	30/09/2564	214	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/05/2564	30/09/2564	153	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลงผลงานวิจัย	10	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64026 โครงการการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืนหลังวิกฤตโควิด-19 □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	80	01/12/2563	30/09/2564	304	
3	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64027 โครงการสำรวจความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการยกระดับการบริการสาธารณะ □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	60	01/12/2563	30/09/2564	304	
3	ดำเนินการให้ทุนส่งเสริมกิจกรรมการใช้ความรู้PA	30	01/11/2563	30/09/2564	334	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64028 โครงการแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
(Planning Model for Gender and Age Responsive Participatory Budgeting) □

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย / จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	70	01/12/2563	31/08/2564	274	
3	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลงผลงานวิจัย	20	01/08/2564	30/09/2564	61	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64029 โครงการพัฒนาตัวแบบเพื่อขับเคลื่อนความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชนไทย □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา	10	01/10/2563	05/11/2563	36	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา	20	09/11/2563	30/12/2563	52	
3	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่	20	01/12/2563	30/09/2564	304	
4	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	15	01/12/2563	28/02/2564	90	
5	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	25	01/03/2564	15/09/2564	199	
6	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย	10	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64030 โครงการศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

Political Foresight and Scenarios for Thailand Sustainable Democracy Phase II □

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย / จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/01/2564	123	
2	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	50	01/12/2563	31/07/2564	243	
3	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/05/2564	31/07/2564	92	
4	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลงผลงานวิจัย	30	01/03/2564	30/09/2564	214	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64031 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ประชาชน □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย และจัดทำ Proposal	20	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน	70	01/12/2563	31/08/2564	274	
3	ส่งรายงานเพื่อคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64032 โครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังวิกฤตการณ์ COVID19 □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	80	01/12/2563	30/09/2564	304	
3	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64033 โครงการศึกษาการเมืองสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย และจัดทำ Proposal	10	01/10/2563	31/03/2564	182	
2	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน	70	01/12/2563	31/08/2564	274	
3	ส่งรายงานเพื่อคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน	20	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64034 โครงการเสริมสร้างชุมชนพลเมืองด้วยงานวิจัยชุมชน The Enhancement of Community Citizenship by Community Research □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วิจัยชุมชน - เตรียมการ / ประกาศรับข้อเสนอ	10	01/10/2563	15/12/2563	76	
2	วิจัยชุมชน - กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ	5	16/12/2563	31/01/2564	47	
3	วิจัยชุมชน - ทำสัญญาจ้าง / เบิกจ่ายเงินงวด 1	10	17/01/2564	28/02/2564	43	
4	วิจัยชุมชน - ดำเนินการวิจัย	20	16/02/2564	30/09/2564	227	
5	วิจัยชุมชน - ส่งรายงานความก้าวหน้า /พิจารณา / เบิกจ่ายเงินตามงวด	25	16/05/2564	30/06/2564	46	
6	วิจัยชุมชน - พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์	25	01/09/2564	30/09/2564	30	
7	วิจัยชุมชน - เผยแพร่ผลงาน	5	26/09/2564	31/12/2564	97	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64035 โครงการงบบริหารหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	งาน IRB - ประชาสัมพันธ์ตารางงานประจำปี	5	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	งาน IRB - เปิดรับและพิจารณาโครงการรอบที่ 1	15	01/11/2563	31/12/2563	61	
3	งาน IRB - เปิดรับและพิจารณาโครงการรอบที่ 2	15	20/12/2563	28/02/2564	71	
4	งาน IRB - เปิดรับและพิจารณาโครงการรอบที่ 3	15	22/02/2564	30/04/2564	68	
5	งาน IRB - เปิดรับและพิจารณาโครงการรอบที่ 4	15	26/04/2564	30/06/2564	66	
6	งาน IRB - เปิดรับและพิจารณาโครงการรอบที่ 5	15	28/06/2564	31/08/2564	65	
7	งาน IRB - เปิดรับและพิจารณาโครงการรอบที่ 6	15	30/08/2564	30/09/2564	32	
8	งาน IRB - สรุปผลงาน	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64036 โครงการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา	50	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	บริหารจัดการทั่วไปของสำนักวิจัยและพัฒนา	50	01/10/2563	30/09/2564	365	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64037 โครงการการเสริมสร้างพลังทางสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ □

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประชุมพิจารณาโครงการ และปรับแก้ ดำเนินการจัดทำสัญญา	10	01/10/2563	31/01/2564	123	
2	โอนเงินงวดแรก (50%)	5	01/12/2563	28/02/2564	90	
3	โอนเงินงวดที่สอง (45%)	5	01/03/2564	31/07/2564	153	
4	ติดตามตรวจสอบรายงาน ปรับแก้ และโอนเงินงวดสุดท้าย (5%)	5	01/08/2564	30/09/2564	61	
5	ประชุมร่วมกับศูนย์ฯทางไกลผ่านระบบออนไลน์	10	01/01/2564	31/07/2564	212	
6	ติดตามประเมินผลศูนย์ฯ	10	01/01/2564	31/07/2564	212	
7	พัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์ฯ ผ่าน ระบบ Zoom	15	01/02/2564	31/08/2564	212	
8	สรุปการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ	5	01/02/2564	15/09/2564	227	
9	กระบวนการติดตามและประเมินผลพลเมือง/พื้นที่ต้นแบบ	10	01/02/2564	30/09/2564	242	
10	กระบวนการการผลักดันนโยบายสาธารณะให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับนโยบายฯ	15	01/03/2564	30/09/2564	214	
11	สรุปเอกสารการเงิน และรายงานโครงการศูนย์ฯ	5	01/08/2564	30/09/2564	61	
12	รายงานประจำปีศูนย์ฯ 2564	5	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64038 โครงการโรงเรียนพลเมือง□

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน และจัดทำสัญญา	5	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	โอนเงินงวดแรกจำนวน 90%	5	01/12/2563	31/01/2564	62	
3	ติดตามการดำเนินงานโครงการ ผ่านระบบออนไลน์	10	01/03/2564	31/07/2564	153	
4	ติดตามรายงาน ตรวจสอบ และปรับแก้ไข	5	01/08/2564	30/09/2564	61	
5	สรุปเอกสารการเงิน และโอนเงินงวดสุดท้ายจำนวน 10 %	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
6	ประชุมทางไกลผ่าน zoom เพื่อนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
7	จัดอบรมชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง ฯ	20	01/04/2564	30/04/2564	30	ปรับแผนการจัดอบรมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จากเดือน ม.ค.64 เป็น เม.ย. 64
8	ประเมินความรู้ ก่อน-หลัง และประเมินความพึงพอใจ	5	01/05/2564	31/05/2564	31	
9	ประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
10	ส่งแบบวัดความเป็นพลเมืองจากการอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็ง จ.กาฬสินธุ์ และประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	5	01/11/2563	28/02/2564	120	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
11	ติดตามการขยายผลในพื้นที่ของผู้เข้าอบรมชุมชน พลเมืองเข้มแข็งฯ จ.กาฬสินธุ์	5	01/05/2564	30/07/2564	91	
12	กระบวนการค้นหาพลเมืองต้นแบบ	10	01/02/2564	30/09/2564	242	
13	กระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะสู่หน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อรับนโยบายฯ	10	01/04/2564	30/09/2564	183	
14	สรุปผลงานประจำปีโรงเรียนพลเมือง 2564	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64039 โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต□

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ	10	01/01/2564	31/01/2564	31	
2	จัดอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่น 8	30	01/05/2564	31/05/2564	31	
3	สรุปผลความรู้ก่อน - หลัง การอบรม และความพึงพอใจ	5	01/06/2564	30/06/2564	30	
4	สรุปพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
5	สนับสนุนเยาวชนเครือข่ายขยายความรู้	25	01/11/2563	31/08/2564	304	
6	กระบวนการค้นหาพลเมืองต้นแบบ	20	01/11/2563	31/08/2564	304	
7	สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64040 โครงการสร้างสำนักพลเมือง□

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประสานงาน จัดทำบันทึกขออนุมัติ การจัดอบรม โครงการสร้างสำนักพลเมือง	5	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	จัดอบรมโครงการสร้างสำนักพลเมือง	15	01/12/2563	31/12/2563	31	
3	ประเมินผลความรู้ ก่อน- หลัง และประเมินความพึง พอใจ	10	01/01/2564	31/01/2564	31	
4	ประเมินพฤติกรรมการเป็นพลเมือง	10	01/05/2564	31/05/2564	31	
5	จัดประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสำนักพลเมือง	10	01/04/2564	30/04/2564	30	
6	สรุปผลการจัดประกวดผลงานนักเรียนฯ	5	01/05/2564	31/05/2564	31	
7	ติดตามการดำเนินโครงการสร้างสำนักพลเมือง	10	01/01/2564	15/09/2564	258	
8	กระบวนการค้นหาพลเมืองต้นแบบ	15	01/02/2564	30/09/2564	242	
9	กระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะสู่หน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อรับนโยบาย	15	01/02/2564	30/09/2564	242	
10	สรุปผลงานประจำปีโครงการ 2564	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64041 โครงการเสริมสร้างพลังพลเมืองตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ□

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสภาพลเมือง	10	01/11/2563	31/08/2564	304	
2	ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับสภาพลเมืองจ.ร้อยเอ็ด	10	01/11/2563	30/11/2563	30	
3	ขยายผลการเลือกตั้งสมานฉันท์สู่ จ.ชัยภูมิ - กิจกรรม พูดคุยกับผู้สมัคร และเวทีสรุปผลงาน จัดเวทีแสดง วิสัยทัศน์นำเสนอนโยบายของผู้สมัคร	20	01/11/2563	30/04/2564	181	
4	กิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์ 2 พื้นที่	15	01/02/2564	31/08/2564	212	
5	การนำเสนอนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	20	01/08/2564	30/09/2564	61	
6	กระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะสู่หน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อรับนโยบายฯ	20	01/01/2564	30/09/2564	273	
7	สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64042 โครงการวิจัยความเป็นพลเมือง : บทสำรวจสถานะความเป็นพลเมืองกับการรู้เท่าทันดิจิทัล

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	พัฒนา proposal งานวิจัย	10	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานวิจัย	10	01/11/2563	30/11/2563	30	
3	ปรับปรุง proposal และ แบบสอบถาม	10	01/12/2563	31/12/2563	31	
4	ประชุมคณะกรรมการกำกับงานวิจัย	5	01/12/2563	31/12/2563	31	
5	พัฒนาแบบสอบถาม และ สุ่มตัวอย่าง	10	01/01/2564	31/01/2564	31	
6	สัมภาษณ์เชิงลึก 4 พื้นที่ และลงพื้นที่ focus group 4 พื้นที่	15	01/03/2564	30/04/2564	61	
7	จ้างนักวิจัยสำรวจและรวบรวมวรรณกรรม และจ้างเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และบันทึกข้อมูล	20	01/05/2564	30/06/2564	61	
8	ประชุมคณะกรรมการกำกับงานวิจัย	5	01/07/2564	31/07/2564	31	
9	จัดทำรายงาน และประชุมกรรมการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์	15	01/07/2564	30/09/2564	92	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64043 โครงการปลูกพลังเยาวชนชายแดนใต้

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการดำเนินโครงการ	5	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	ประสานงานโรงเรียน วิทยากร และจัดซื้อจัดจ้าง โรงแรม	10	01/03/2564	30/04/2564	61	เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด จากเดือน ก.พ. เป็น เดือน พ.ค. 64
3	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังเยาวชน ชายแดนใต้	30	01/05/2564	31/05/2564	31	
4	ประเมินความพึงพอใจ และความรู้ก่อนและหลัง จัดการอบรม	5	01/06/2564	30/06/2564	30	
5	ประเมินแบบวัดพฤติกรรมความเป็นพลเมือง	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
6	การให้ทุนสนับสนุนนักเรียนกลุ่มปัจจุบันจัดกิจกรรม	10	01/06/2564	31/08/2564	92	
7	การให้ทุนสนับสนุนนักเรียน กลุ่มที่ 1 (จ.ยะลา) จัด กิจกรรม	10	01/02/2564	31/08/2564	212	
8	กระบวนการค้นหาพลเมืองต้นแบบ	20	01/02/2564	30/09/2564	242	
9	สรุปโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	5	01/09/2564	30/09/2564	30	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64044 โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	5	01/11/2563	30/11/2563	30	
2	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	10	01/12/2563	31/01/2564	62	
3	จัดอบรมวิทยากรส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	30	01/03/2564	31/03/2564	31	
4	ประเมินผลภายหลังจากการจัดอบรม	5	01/04/2564	30/04/2564	30	
5	อุดหนุนทุนวิทยากรขยายความรู้	30	01/05/2564	31/07/2564	92	
6	กระบวนการค้นหาพลเมืองต้นแบบ	20	01/05/2564	30/09/2564	153	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64045 โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง□

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการดำเนินโครงการ	5	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	ยกร่าง พัฒนา ปรับปรุง TOR และเสนอผู้บริหารฯ	10	01/12/2563	08/01/2564	39	
3	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก - ตรวจรับผลงาน	5	11/01/2564	20/01/2564	10	
4	ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณา TOR และปรับปรุงแก้ไข TOR ตามมติกรรมการ	5	01/02/2564	28/02/2564	28	
5	ประกาศ TOR และ ผู้ประกอบการยื่นซองสมัครฯ	10	01/03/2564	15/03/2564	15	
6	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน	5	16/03/2564	22/03/2564	7	
7	ประกาศผล	5	23/03/2564	31/03/2564	9	
8	จัดจ้าง และผลิตผลงานสื่อ	20	01/04/2564	30/06/2564	91	
9	ประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจรับงาน	5	01/06/2564	30/06/2564	30	
10	เผยแพร่ผลงานสื่อ	15	01/06/2564	30/09/2564	122	
11	ประเมินผลการใช้สื่อ	15	01/06/2564	30/09/2564	122	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64046 โครงการบริหารสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง□

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	50	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	ประชุมสำนักฯ	50	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64047 โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ	60	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน	20	08/11/2563	30/05/2564	204	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64048 โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum) □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำนิทรรศการหมุนเวียน/เคลื่อนที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	100	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64049 โครงการพัฒนาระบบและสื่อเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ □

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	5	15/10/2563	31/10/2563	17	
2	สำรวจความต้องการ รูปแบบการใช้งาน คุณสมบัติที่เหมาะสม ในการจัดทำชุดทัวร์ไกด์	5	01/11/2563	15/11/2563	15	
3	กำหนดคุณสมบัติ จัดทำร่าง TOR ชุดทัวร์ไกด์	5	16/11/2563	30/11/2563	15	
4	จัดทำบันทึกขอซื้อ-ขอจ้างชุดทัวร์ไกด์	5	01/12/2563	15/12/2563	15	
5	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ	5	16/12/2563	31/01/2564	47	
6	ตรวจรับของ และทดสอบการใช้งานชุดทัวร์ไกด์	10	01/02/2564	31/03/2564	59	
7	สำรวจอุปกรณ์ ออกแบบระบบและรูปแบบที่เหมาะสมปรับปรุงสื่อโสตทัศนในพิพิธภัณฑ์ฯ	5	01/11/2563	30/11/2563	30	
8	กำหนดคุณสมบัติ จัดทำร่าง TOR และสอบราคา ปรับปรุงสื่อโสตทัศนในพิพิธภัณฑ์ฯ	5	01/12/2563	31/12/2563	31	
9	จัดทำบันทึกขอซื้อ-ขอจ้างปรับปรุงสื่อโสตทัศนในพิพิธภัณฑ์ฯ	5	01/01/2564	15/01/2564	15	
10	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ	5	16/01/2564	28/02/2564	44	
11	บริษัทดำเนินการติดตั้งระบบภาพ-เสียง ปรับปรุงสื่อโสตทัศนในพิพิธภัณฑ์ฯ	5	01/03/2564	30/04/2564	61	
12	ตรวจรับของ และทดสอบการปรับปรุงสื่อโสตทัศนในพิพิธภัณฑ์ฯ	5	01/05/2564	31/05/2564	31	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
13	สำรวจความต้องการ ศึกษาคุณสมบัติอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้งาน และประชุมวางแผนจัดทำ content ชุด AUDIO GUIDE	5	01/12/2563	31/12/2563	31	
14	จัดทำ content กำหนดคุณสมบัติ จัดทำร่าง TOR ชุด AUDIO GUIDE	5	01/01/2564	31/01/2564	31	
15	จัดทำบันทึกขอซื้อ-ขอจ้างชุด AUDIO GUIDE การแปล conten และการบันทึกเสียง เพื่อลงในชุด AUDIO GUIDE	5	01/02/2564	13/02/2564	13	
16	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ	5	15/02/2564	31/03/2564	45	
17	บริษัทรับจ้าง ดำเนินการตามแผนและจัดหาชุด AUDIO GUIDE	10	01/04/2564	31/08/2564	153	
18	ตรวจรับของ และทดสอบระบบ AUDIO GUIDE	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64050 โครงการนิทรรศการหมุนเวียน/ชั่วคราว (Temporary Exhibition) □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดนิทรรศการครั้งที่ 1	50	01/04/2564	31/08/2564	153	
2	จัดนิทรรศการครั้งที่ 2	50	01/09/2564	30/09/2564	30	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64051 โครงการอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขยายความโบราณวัตถุ	50	01/12/2563	30/09/2564	304	
2	อนุรักษ์โบราณวัตถุ	50	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64052 โครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/11/2563	30/11/2563	30	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	40	01/01/2564	30/06/2564	181	
4	ส่งรายงานความก้าวหน้า และคณะกรรมการพิจารณา ผลงาน	10	01/04/2564	30/04/2564	30	
5	ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการ พิจารณาผลงาน	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
6	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการพิจารณา ผลงาน	10	01/08/2564	31/08/2564	31	
7	เบิกจ่ายค่าจ้างนักวิจัย และค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาผลงาน	10	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64053 โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและสังคมประชาธิปไตย □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/11/2563	30/11/2563	30	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	40	01/01/2564	30/06/2564	181	
4	ส่งรายงานความก้าวหน้า และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน	10	01/04/2564	30/04/2564	30	
5	ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
6	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน	10	01/08/2564	31/08/2564	31	
7	เบิกจ่ายค่าจ้างนักวิจัย และค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลงาน	10	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64054 โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	กิจกรรมสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้งที่ 1	25	01/11/2563	31/12/2563	61	
2	กิจกรรมสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้งที่ 2	25	01/01/2564	28/02/2564	59	
3	กิจกรรมสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้งที่ 3	25	01/04/2564	31/05/2564	61	
4	กิจกรรมสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้งที่ 4	25	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64055 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา □

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับให้บริการ	30	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	อนุรักษ์ ซ่อมแซม เอกสารจดหมายเหตุ	20	01/05/2564	31/07/2564	92	
3	ผลิตหนังสือเกี่ยวกับเสด็จ ฯ เยือนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	50	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64056 โครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา □

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 1	25	01/12/2563	31/12/2563	31	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 2	25	01/03/2564	31/03/2564	31	
3	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 3	25	01/06/2564	30/06/2564	30	
4	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ครั้งที่ 4	25	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64057 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาอบรม

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	สำรวจความต้องการ ความจำเป็น และออกแบบระบบภาพ ระบบเสียง ของห้องประชุมสัตมรามาธิราช-ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก	8	16/11/2563	31/12/2563	46	
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบริษัท เพื่อทำการปรับปรุงกล้องวงจรปิด	8	16/11/2563	29/01/2564	75	
3	ดำเนินการจัดทำร่าง TOR การปรับปรุงระบบภาพระบบเสียง ของห้องประชุมสัตมรามาธิราช-ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก	13	14/12/2563	29/01/2564	47	
4	ดำเนินการจัดจ้างบริษัท เพื่อทำการปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง ห้องประชุมสัตมรามาธิราช-ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก	5	01/02/2564	31/03/2564	59	
5	ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา	8	01/03/2564	30/09/2564	214	
6	ดำเนินการตรวจรับ การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง ห้องประชุมสัตมรามาธิราช-ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก	8	19/04/2564	13/08/2564	117	
7	ดำเนินการปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง ห้องประชุมสัตมรามาธิราช-ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก	19	01/04/2564	30/07/2564	121	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
8	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานถ่ายภาพวิดีโอ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน การสัมมนา และการประชุม	10	26/04/2564	30/09/2564	158	
9	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital signage)	8	03/05/2564	30/06/2564	59	
10	ดำเนินการจัดซื้อกล้อง DSLR และอุปกรณ์ สำหรับถ่ายภาพนิ่ง	5	03/05/2564	30/06/2564	59	
11	ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน ห้องประชุมสัตมรา มาธิราช-ห้องประชุมภูวนาถประชาติปก	8	01/07/2564	30/07/2564	30	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64058 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการบริหาร

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1	20	01/03/2564	30/04/2564	61	
2	สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2	20	01/03/2564	30/04/2564	61	
3	จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	15	01/10/2563	28/02/2564	151	
4	จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2	15	28/02/2564	31/05/2564	93	
5	จัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3	15	01/06/2564	31/08/2564	92	
6	ตรวจเช็คระบบอื่นๆ	15	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64059 โครงการค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	MA ระบบภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอน	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	MA โปรแกรมห้องสมุด	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	MA โปรแกรม e-Book	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
4	ค่า MA ระบบ ERP	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
5	บำรุงรักษาระบบ CCTV 2 ชุด	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
6	บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DR-Site	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
7	MA เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
8	MA เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือน Virtual Museum	10	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64060 โครงการองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง (ฐานข้อมูล)

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	25	01/10/2563	30/06/2564	273	
2	จัดทำบทความสั้นตามเนื้อหาใน TOR	25	01/02/2564	31/08/2564	212	
3	ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	25	15/03/2564	31/08/2564	170	
4	เผยแพร่บทความสั้น	25	01/07/2564	30/09/2564	92	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64061 โครงการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล	20	08/10/2563	31/07/2564	297	
2	ลงทะเบียน เตรียมเล่ม และวิเคราะห์หมวดหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศ	20	14/10/2563	31/08/2564	322	
3	บริการอ่าน/ ยืม-คืน/ KPI ebooks Application/ ยืม ระหว่างห้องสมุด/ บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับ เต็ม/ บริการ wifi/ เว็บไซต์ห้องสมุด	25	01/10/2563	30/09/2564	365	
4	การสร้าง ebook เพื่อเผยแพร่ผ่าน KPI ebooks Application และสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Flip pdf) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
5	จัดทาบความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ของ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	5	04/01/2564	31/05/2564	148	
6	สำรวจทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	10	01/01/2564	30/09/2564	273	
7	ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 1	2	01/03/2564	30/09/2564	214	
8	ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 2	3	01/09/2564	30/09/2564	30	
9	ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64062 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การวางแผนงานสื่อสารองค์กร ประจำปี	5	22/10/2563	30/10/2563	9	
2	การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสื่อสารมวลชน	5	23/11/2563	30/09/2564	312	
3	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	10	01/07/2564	31/08/2564	62	
4	การจัดรายการวิทยุมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า	35	01/09/2563	30/09/2564	395	
5	รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล ภาพลักษณ์องค์กร	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
6	จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์	35	01/02/2564	30/09/2564	242	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64063 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ผลิตและจัดพิมพ์รายงานประจำปี	25	01/11/2563	30/09/2564	334	
2	ผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1	2	01/10/2563	31/01/2564	123	
3	ผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2	2	01/02/2564	31/05/2564	120	
4	ผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3	2	01/06/2564	30/09/2564	122	
5	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 1	2	01/10/2563	31/10/2563	31	
6	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 2	2	01/11/2563	30/11/2563	30	
7	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 3	2	01/12/2563	31/12/2563	31	
8	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 4	2	01/01/2564	31/01/2564	31	
9	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 5	2	01/02/2564	28/02/2564	28	
10	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 6	2	01/03/2564	31/03/2564	31	
11	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 7	2	01/04/2564	30/04/2564	30	
12	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 8	2	01/05/2564	31/05/2564	31	
13	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 9	2	01/06/2564	30/06/2564	30	
14	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 10	2	01/07/2564	31/07/2564	31	
15	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 11	2	01/08/2564	31/08/2564	31	
16	ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับที่ 12	2	01/09/2564	30/09/2564	30	
17	ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ อื่นๆ เรื่องที่ 1	2	01/10/2563	31/01/2564	123	

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
18	ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ อื่นๆ เรื่องที่ 2	2	01/02/2564	31/05/2564	120	
19	ผลิตสื่อ (Infographic) / สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ อื่นๆ เรื่องที่ 3	2	01/06/2564	30/09/2564	122	
20	ผลิตหนังสือ เอกสารวิชาการ หรือสื่ออื่นๆ เรื่องที่ 1	5	01/10/2563	31/01/2564	123	
21	ผลิตหนังสือ เอกสารวิชาการ หรือสื่ออื่นๆ เรื่องที่ 2	5	01/02/2564	31/05/2564	120	
22	ผลิตหนังสือ เอกสารวิชาการ หรือสื่ออื่นๆ เรื่องที่ 3	5	01/06/2564	30/09/2564	122	
23	ผลิตหนังสือ เอกสารวิชาการ หรือสื่ออื่นๆ จำนวน 1500 เล่ม	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
24	ผลิตวารสารสถาบัน(ภาษาอังกฤษ)	14	01/10/2563	31/05/2564	243	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64064 โครงการผลิตรายการโทรทัศน์

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ทำสัญญาจ้าง	5	15/04/2564	31/05/2564	47	
2	ประชุมกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	10	01/05/2564	31/05/2564	31	
3	ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1	15	15/05/2564	30/09/2564	139	
4	ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2	10	15/06/2564	15/07/2564	31	
5	ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3	10	01/08/2564	31/08/2564	31	
6	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ ครั้งที่ 1	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
7	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ ครั้งที่ 2	10	15/08/2564	15/09/2564	32	
8	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ ครั้งที่ 3	10	20/10/2564	10/11/2564	22	
9	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ ครั้งที่ 4	10	10/01/2565	31/01/2565	22	
10	ประชุมกรรมการฝ่ายตรวจรับ ครั้งที่ 5	10	20/03/2565	31/03/2565	12	





แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64065 โครงการเครือข่ายในและต่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ลงนาม MOU และการต่ออายุ MOU	30	01/12/2563	30/09/2564	304	
2	ประสานงานด้านต่างประเทศ	40	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (ออนไลน์)	30	18/01/2564	30/09/2564	256	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64066 โครงการงานศึกษาติดต่อเครือข่ายหรือประชุมต่างประเทศสำหรับกรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประสานงาน และการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมการ	100	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64067 โครงการงานแผน ติดตามและประเมินผล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	ประสาน รวบรวมจัดทำ/ปรับแผนงานโครงการ	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
4	ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานรอบครึ่งปีหลัง 2563	25	01/10/2563	30/09/2564	365	
5	ติดตาม ตรวจสอบและประเมินงานรอบครึ่งปีแรก 2564	25	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64068 โครงการบริหารงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า	80	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	ประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	บริหารจัดการทั่วไปของหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	10	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64069 โครงการ KPI YEARBOOK

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	กำหนดหัวข้อการจัดทำบทความวิชาการ KPI YEARBOOK	20	01/10/2563	28/02/2564	151	
2	ดำเนินประสานงาน/จัดทำบทความวิชาการ	50	01/01/2564	30/06/2564	181	
3	ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิชาการ	20	01/06/2564	31/08/2564	92	
4	เผยแพร่เอกสารวิชาการ KPI YEARBOOK	10	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64070 โครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมกรรมการ	10	15/02/2564	24/09/2564	222	
2	วางแผน จัดทำโครงการ	20	05/01/2564	31/05/2564	147	
3	ติดต่อประสานงาน	20	01/02/2564	31/05/2564	120	
4	ดำเนินโครงการ	30	01/04/2564	31/08/2564	153	
5	เผยแพร่	20	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64071 โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบุคลากรภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Intra Website)

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมจัดหาและวิเคราะห์ระบบ	45	04/01/2564	31/08/2564	240	
2	พัฒนาระบบภายในเว็บไซต์	55	11/01/2564	30/09/2564	263	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64072 โครงการระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำ TOR ของระบบ	25	01/10/2563	31/01/2564	123	
2	เก็บความต้องการของระบบ	25	01/01/2564	31/03/2564	90	
3	ออกแบบและติดตั้งระบบ	25	15/03/2564	30/06/2564	108	
4	ทดสอบระบบ และทดลองใช้จริง	25	01/06/2564	31/08/2564	92	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64073 โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ส่งวารสารสถาบันพระปกเกล้าให้กับสมาชิกวุฒิสภา	15	01/01/2564	30/09/2564	273	
2	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ KPI LINK	25	28/02/2564	30/09/2564	215	
3	จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์ค	10	01/12/2563	30/09/2564	304	
4	จัดสัมมนาครั้งที่ 1	10	01/11/2563	30/11/2563	30	
5	จัดสัมมนาครั้งที่ 2	10	01/06/2564	30/06/2564	30	
6	จ้างทำผลงานวิชาการ	20	01/12/2563	28/02/2564	90	
7	แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ	5	04/01/2564	30/09/2564	270	
8	จ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64074 โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนวิจัย/จัดทำTOR/สรรหานักวิจัย	5	01/10/2563	30/11/2563	61	
2	ทำสัญญาจ้างนักวิจัย	10	01/01/2564	31/03/2564	90	
3	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ	5	01/01/2564	30/04/2564	120	
4	ดำเนินการศึกษาวิจัย	20	01/02/2564	31/08/2564	212	
5	ส่งรายงานเบื้องต้น / จ่ายงวดที่ 1	10	01/04/2564	31/05/2564	61	
6	ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์/จ่ายงวดที่ 2	10	30/06/2564	31/07/2564	32	
7	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	10	31/07/2564	15/08/2564	16	
8	จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย/เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการกำกับโครงการ	5	15/08/2564	30/09/2564	47	
9	คณะกรรมการกำกับโครงการพิจารณารายงาน การศึกษา	10	01/04/2564	30/09/2564	183	
10	คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับรายงานการศึกษา	10	01/04/2564	30/09/2564	183	
11	เผยแพร่งานวิจัย	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64075 หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร	5	01/01/2564	31/01/2564	31	
2	ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	5	02/02/2564	14/02/2564	13	
3	ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร (รอบที่ 1)	10	01/02/2564	14/03/2564	42	
4	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา (รอบที่ 1)	5	15/03/2564	01/04/2564	18	
5	จัดการเรียนการสอน รุ่น 8	15	30/04/2564	15/05/2564	16	
6	ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร (รอบที่ 2)	10	01/06/2564	15/07/2564	45	
7	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา (รอบที่ 2)	5	16/07/2564	30/07/2564	15	
8	จัดการเรียนการสอน รุ่น 9	15	25/06/2564	10/07/2564	16	
9	ขออนุมัติจบ	10	15/08/2564	31/08/2564	17	
10	ประเมินผลการศึกษา	15	01/09/2564	30/09/2564	30	
11	พิธีมอบวุฒิบัตร	5	16/09/2564	30/09/2564	15	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64076 หลักสูตรวุฒิปัตร์ผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	5	01/01/2564	31/01/2564	31	
2	ขออนุมัติเปิดหลักสูตร	5	01/02/2564	14/02/2564	14	
3	ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร (รอบที่ 1)	10	01/02/2564	14/03/2564	42	
4	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา (รอบที่ 1)	5	15/03/2564	01/04/2564	18	
5	จัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 7	15	01/06/2564	30/06/2564	30	
6	ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร (รอบที่ 2)	10	01/04/2564	30/05/2564	60	
7	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา (รอบที่ 2)	5	01/06/2564	04/06/2564	4	
8	จัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 8	15	01/08/2564	15/08/2564	15	
9	ขออนุมัติจบ	10	16/08/2564	30/08/2564	15	
10	ประเมินผลการศึกษา	15	01/09/2564	15/09/2564	15	
11	พิธีมอบวุฒิปัตร์	5	16/09/2564	30/09/2564	15	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64077 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง	10	15/10/2563	30/10/2563	16	
2	จัดงานสัมมนา (ครั้งที่ 1)	20	02/11/2563	15/12/2563	44	
3	วิเคราะห์และประเมินผลการจัดสัมมนา (ครั้งที่ 1)	15	16/12/2563	29/12/2563	14	
4	จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนา (ครั้งที่ 1)	10	01/01/2564	29/01/2564	29	
5	จัดงานสัมมนา (ครั้งที่ 2)	20	01/06/2564	15/07/2564	45	
6	วิเคราะห์และประเมินผลการจัดสัมมนา (ครั้งที่ 2)	15	16/07/2564	30/07/2564	15	
7	จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนา (ครั้งที่ 2)	10	03/08/2564	31/08/2564	29	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64078 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ □

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนวิจัย/จัดทำ TOR /สรรหานักวิจัย	5	01/02/2564	31/03/2564	59	
2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ/ประชุมกรรมการ	5	01/03/2564	30/09/2564	214	
3	ทำสัญญาจ้างนักวิจัย	5	01/02/2564	31/03/2564	59	
4	เริ่มดำเนินการศึกษาวิจัย	35	01/12/2563	31/07/2564	243	
5	ส่งเค้าโครงรายงานเบื้องต้น และจ่ายงวดที่ 1	10	01/03/2564	15/04/2564	46	
6	คณะกรรมการกำกับโครงการพิจารณารายงาน การศึกษา	10	01/03/2564	30/09/2564	214	
7	กรรการพิจารณาตรวจรับรายงานการศึกษา	10	01/03/2564	30/09/2564	214	
8	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	10	01/07/2564	31/07/2564	31	
9	จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการกำกับโครงการ	10	01/08/2564	30/09/2564	61	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64079 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกวุฒิสภา □

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ทุนอุดหนุนการศึกษาสมาชิกวุฒิสภา หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 (ปรม.20) จำนวน 3 ทุน	30	01/10/2563	30/10/2563	30	
2	ทุนอุดหนุนการศึกษาสมาชิกวุฒิสภา หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปศส. 20) จำนวน 4 ทุน	40	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	ทุนอุดหนุนการศึกษาสมาชิกวุฒิสภา หลักสูตร ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนใน เศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 (TAG11) จำนวน 2 ทุน	30	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64080 โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสำนักรวมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ต่อ ปีงบประมาณ	100	01/10/2563	30/09/2564	365	





แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64081 โครงการสัมมนาสำหรับสมาชิกวุฒิสภา □

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดเตรียมประเด็นสำหรับงานสัมมนา ครั้งที่ 1	5	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	ทำบันทึกขออนุมัติขอจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 1	5	01/11/2563	30/11/2563	30	
3	ดำเนินการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 1	10	01/02/2564	28/02/2564	28	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนาจากเดิม ก.พ. เป็น มี.ค.
4	ประเมินผลการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 1	5	15/03/2564	31/03/2564	17	
5	จัดเตรียมประเด็นสำหรับงานสัมมนา ครั้งที่ 2	5	01/02/2564	28/02/2564	28	
6	ทำบันทึกขออนุมัติจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 2	5	15/02/2564	28/02/2564	14	
7	ดำเนินการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 2	10	01/03/2564	31/03/2564	31	
8	ประเมินผลการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 2	5	01/04/2564	15/04/2564	15	
9	จัดเตรียมประเด็นสำหรับงานสัมมนา ครั้งที่ 3	5	01/04/2564	30/04/2564	30	
10	ทำบันทึกขออนุมัติจัดงาน ครั้งที่ 3	5	15/05/2564	15/05/2564	1	
11	ดำเนินการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 3	10	01/05/2564	31/05/2564	31	
12	ประเมินผลการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 3	5	01/06/2564	15/06/2564	15	
13	จัดเตรียมประเด็นสัมมนา ครั้งที่ 4	5	01/06/2564	30/06/2564	30	
14	ทำบันทึกขออนุมัติจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 4	5	01/06/2564	15/06/2564	15	
15	ดำเนินการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 4	10	01/07/2564	31/08/2564	62	
16	ประเมินผลการจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 4	5	01/07/2564	30/09/2564	92	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64082 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การเรียนการสอน	10	01/01/2564	30/09/2564	273	
2	การศึกษาดูงานครั้งที่ 3	10	24/12/2563	27/12/2563	4	
3	การศึกษาดูงานครั้งที่ 4	10	06/05/2564	16/05/2564	11	
4	การประชุมคกก.ครั้งที่ 1 และขออนุมัติเปิดหลักสูตร	2	22/02/2564	26/02/2564	5	
5	การประชุมคกก.ครั้งที่ 2	2	19/04/2564	30/04/2564	12	
6	ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือก	2	01/03/2564	23/04/2564	54	
7	การประชุมคกก.ครั้งที่ 3	2	24/05/2564	28/05/2564	5	
8	กิจกรรมปฐมนิเทศ	10	27/05/2564	13/06/2564	18	
9	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	10	21/05/2564	23/05/2564	3	
10	การประชุมคกก.ครั้งที่ 4	2	21/06/2564	16/07/2564	26	
11	การศึกษาดูงานครั้งที่ 1	10	24/06/2564	04/07/2564	11	
12	การศึกษาดูงานครั้งที่ 2	10	05/08/2564	08/08/2564	4	
13	การศึกษาดูงาน 1 วัน	5	17/09/2564	26/09/2564	10	
14	การประเมินผลหลักสูตร	10	01/10/2563	30/09/2564	365	
15	พิธีประกาศนียบัตรชั้นสูง	5	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64083 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace survey)

ลำดับ	รายการ	หน้าหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผน/เตรียมการดำเนินโครงการ	3	01/10/2563	15/11/2563	46	
2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและนักวิจัยโครงการ	2	16/11/2563	31/12/2563	46	
3	การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1	10	16/11/2563	15/12/2563	30	
4	การจัดทำ TOR/กระบวนการทำสัญญาจ้าง	5	16/11/2563	31/01/2564	77	
5	การประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ภาคสนาม	5	01/02/2564	28/02/2564	28	
6	การจัดส่งรายงานครั้งที่ 1	5	16/01/2564	31/01/2564	16	
7	การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม	15	16/02/2564	15/05/2564	89	
8	การจัดส่งรายงานครั้งที่ 2	5	16/02/2564	15/03/2564	28	
9	การกำกับและติดตามการเก็บข้อมูลภาคสนาม	2	01/04/2564	30/04/2564	30	
10	การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2	20	16/06/2564	31/07/2564	46	
11	การจัดส่งรายงานครั้งที่ 3	10	01/08/2564	31/08/2564	31	
12	คณะกรรมการตรวจรับงานและให้ข้อเสนอแนะ	5	01/09/2564	15/09/2564	15	
13	การปรับ/แก้ไขรายงาน	10	16/09/2564	30/09/2564	15	
14	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3	15/09/2564	30/09/2564	16	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64084 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/เครือข่ายในการสร้างสังคมสันติสุข

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา	10	01/02/2564	31/05/2564	120	
2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา	80	01/06/2564	30/06/2564	30	
3	ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่	10	01/09/2564	30/09/2564	30	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64085 โครงการบริหารสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	บริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน	100	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64086 โครงการการถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย / เตรียมการดำเนินโครงการ	20	01/10/2563	31/10/2563	31	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ	5	01/10/2563	31/10/2563	31	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล ก่อนลงพื้นที่ ครั้งที่ 1	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
4	ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1	15	11/01/2564	30/04/2564	110	
5	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล ก่อนลงพื้นที่ ครั้งที่ 2	10	01/02/2564	31/05/2564	120	
6	ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2	15	01/06/2564	30/06/2564	30	
7	รวบรวมข้อมูล / ส่งร่างรายงานให้คณะกรรมการ กำกับพิจารณา	10	01/07/2564	31/07/2564	31	
8	ปรับ/แก้ไขร่างรายงาน	5	01/08/2564	20/08/2564	20	
9	แถลงผลงานวิจัย	5	21/08/2564	31/08/2564	11	
10	ส่งรายงานรายงานฉบับสมบูรณ์	3	01/09/2564	30/09/2564	30	
11	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับ	2	19/09/2564	30/09/2564	12	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64087 โครงการวิจัยกลไกการสร้างควมไว้วางใจ (Trust Building) ของรัฐด้วยนโยบายพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผน/เตรียมการดำเนินโครงการ	5	01/10/2563	15/11/2563	46	
2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ	5	16/11/2563	31/12/2563	46	
3	ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ	10	01/01/2564	31/01/2565	396	
4	การทบทวนวรรณกรรมและแก้ไขproposal ตามข้อเสนอแนะกรรมการ	20	01/02/2564	31/03/2564	59	
5	ส่งร่างรายงานครั้งที่ 1 ให้กรรมการกำกับพิจารณา	5	21/03/2564	31/03/2564	11	
6	การลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก	15	01/04/2564	15/05/2564	45	
7	การเก็บข้อมูลในพื้นที่ (Focus Group)	15	16/04/2564	15/06/2564	61	
8	การเขียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล	10	16/06/2564	15/08/2564	61	
9	ส่งร่างรายงานให้คณะกรรมการกำกับพิจารณา	5	16/07/2564	31/08/2564	47	
10	ปรับแก้ไขร่างรายงาน	5	01/09/2564	30/09/2564	30	
11	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ	5	15/09/2564	30/09/2564	16	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64088 โครงการชุดสื่อความรู้สันติวิธีและธรรมาภิบาล

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การวางแผน/เตรียมการดำเนินโครงการ	5	01/10/2563	15/11/2563	46	
2	การจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ	30	16/11/2563	31/12/2563	46	
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ	5	01/01/2564	15/02/2564	46	
4	กระบวนการเขียน/ทบทวนเอกสารวิชาการ	25	01/01/2564	31/03/2564	90	
5	คณะกรรมการกำกับพิจารณาเอกสารวิชาการครั้งที่ 1	5	01/04/2564	30/04/2564	30	
6	ปรับ/แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการกำกับ	10	01/05/2564	15/06/2564	46	
7	คณะกรรมการกำกับพิจารณาเอกสารวิชาการครั้งที่ 2	5	16/06/2564	15/07/2564	30	
8	ปรับ/แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการครั้งที่ 2	10	16/07/2564	31/08/2564	47	
9	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ	5	01/09/2564	30/09/2564	30	





แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64089 โครงการบริหารสำนักบริการวิชาการ

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การจัดประชุมพัฒนาและบริหารสำนักฯ /หลักสูตร	40	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	บริหารจัดการงานทั่วไป	60	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64090 โครงการการเรียนรู้การสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book	10	01/11/2563	30/04/2564	181	
2	จัดทำเนื้อหาชุดข้อมูลความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	30	01/01/2564	30/04/2564	120	
3	จัดทำคลิปวีดีโอถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (หลักสูตรการเตรียมความพร้อมนักการเมืองระดับชาติ)	20	01/03/2564	30/06/2564	122	
4	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการการเรียนรู้การสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning	10	25/11/2563	31/08/2564	280	
5	จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	10	18/01/2564	28/02/2564	42	
6	ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลความรู้และข้อมูลทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	20	07/01/2564	31/08/2564	237	



แผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564  
64091 โครงการบริหารสำนักนวัตกรรมการเพื่อประชาชนไทย

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	ประชุมสำนัก	70	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	บริหารจัดการภาพรวมสำนัก	30	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64092 หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	การพิจารณาจบการศึกษา และพิธีจบการศึกษา รุ่นที่ 1	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
2	การทบทวนและปรับปรุงการจัดการศึกษาอบรม รุ่นที่ 1	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
3	การพัฒนา และขออนุมัติเปิดหลักสูตร รุ่นที่ 2	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
4	การประชาสัมพันธ์ และคัดเลือก รุ่นที่ 2	20	01/10/2563	30/09/2564	365	
5	การพิจารณาจบการศึกษา และพิธีจบการศึกษา รุ่นที่ 2	20	01/10/2563	30/09/2564	365	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64093 โครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/11/2563	31/03/2564	151	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/10/2563	31/08/2564	335	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	30	01/01/2564	30/09/2564	273	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลงผลงานวิจัย	20	01/03/2564	30/09/2564	214	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64094 โครงการพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยและความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์

(Creative Sandbox Method)

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	15	01/10/2563	31/12/2563	92	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	15	01/10/2563	31/01/2564	123	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	30	01/10/2563	31/08/2564	335	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	20	01/12/2563	30/09/2564	304	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลงผลงานวิจัย	20	01/04/2564	30/09/2564	183	



แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564

64095 โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา: การออกกฎหมายเพื่อรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560

ลำดับ	รายการ	หน้าหลัก	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	หมายเหตุ
1	วางแผนการวิจัย /จัดทำคำขอ/TOR/Proposal	10	01/10/2563	31/03/2564	182	
2	แต่งตั้งกรรมการกำกับ/สรรหานักวิจัย/ทำสัญญา	10	01/10/2563	30/04/2564	212	
3	เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน	40	01/10/2563	31/08/2564	335	
4	ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์	20	01/01/2564	30/09/2564	273	
5	เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลงผลงานวิจัย	20	01/04/2564	30/09/2564	183	