
 

แผนดำเนินงานประจำปี 
  



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสถาบัน 40 01/10/2562 31/10/2562 31
2 จัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 30 01/11/2562 03/11/2562 3
3 จัดท ารายงานประเมินผลโครงการ 30 01/12/2562 28/02/2563 91

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63001 โครงกำรงำนประชุมวิชำกำรสถำบันพระปกเกล้ำ ครั งท่ี 22

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : งานส่วนกลางสถาบันพระปกเกล้า



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 เตรียมงานสัมมนา 30 01/10/2562 30/09/2563 366
2 เชิญวิทยากร 30 01/10/2562 30/09/2563 366
3 จัดสัมมนา 40 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63009 โครงกำรสัมมนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้แก่ผู้น ำทำงกำรเมืองและกำรบริหำร				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ปนป.9/ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนกลุ่มวิชำท่ี 2-4 15 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ปนป.9/ศึกษำดูงำนต่ำงจังหวัด 10 01/11/2562 31/12/2562 61
3 ปนป.9/น ำเสนอโครงงำนกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ 15 01/02/2563 28/02/2563 29
4 ปนป.9/อนุมัติจบหลักสููตร 5 01/06/2563 30/09/2563 122
5 ปนป.9/ประเมินผลหลักสูตร 10 01/10/2562 30/09/2563 366
6 ปนป.9/พิธีรับประกำศนียบัตร 5 01/09/2563 30/09/2563 30
7 	ปนป.10/อนุมัติเปิดหลักสูตร ประชำสัมพันธ์รับสมัคร คัดเลือก 10 01/06/2563 30/09/2563 122

8 	ปนป.10/พิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศ 10 15/06/2563 30/09/2563 108
9 ปนป.10/กำรเรียนกำรสอนกลุ่มวิชำท่ี 1 15 01/07/2563 30/09/2563 92
10 ปนป.10/ศึกษำดูงำน One Day Trip 5 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63008 โครงกำรหลักสูตรผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตย รุ่นท่ี 9 และ รุ่นท่ี 10				

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ปปร.23-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาท่ี 4-9 10 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ปปร.23-การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ 10 01/10/2562 30/09/2563 366
3 ปปร.23-น าเสนอรายงานเอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ 5 01/05/2563 30/09/2563 153 เล่ือนกิจกรรมน าเสนอเอกสารวิชาการ

และปัจฉิมนิเทศ ปปร.23 เน่ืองจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด COVID19

4 ปปร.21-รับพระราชทานประกาศนียบัตร 5 01/11/2562 30/09/2563 335
5 ปปร.23-น าเสนอสาธารณะ 5 01/06/2563 30/09/2563 122
6 ปปร.24-ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 10 01/03/2563 30/09/2563 214
7 ปปร.24-พิจารณาคัดเลือก 10 01/04/2563 30/09/2563 183
8 ปปร.24-พิธีเปิดและปฐมนิเทศ 10 01/06/2563 30/09/2563 122
9 ปปร.24-การเรียนการสอนกลุ่มวิชาท่ี1-3 10 01/07/2563 30/09/2563 92
10 ปปร.24-การจัดการศึกษาดูงานในประเทศ คร้ังท่ี 1 10 01/08/2563 30/09/2563 61
11 ปปร.24-การจัดการศึกษาดูงานในประเทศ one day trip 5 01/08/2563 30/09/2563 61
12 ปปร.24-การจัดการศึกษาดูงานในประเทศ ครื้งท่ี 2 10 01/10/2563 30/10/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63007 โครงกำรหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นท่ี 23-24				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 15 01/10/2562 01/11/2562 32
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 15 01/10/2562 01/11/2562 32
3 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
10 01/11/2562 30/11/2562 30

4 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน  - คร้ังท่ี 1 15 01/01/2563 30/04/2563 121
5 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน  - คร้ังท่ี 2 15 01/05/2563 01/08/2563 93
6 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน  - คร้ังท่ี 3 15 01/09/2563 30/09/2563 30
7 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง

ผลงานวิจัย - คร้ังท่ี 5
15 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63006 โครงกำรติดตำมกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติ: ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 1 8 28/11/2562 28/11/2562 1
2 การฝึกอบรมคร้ังท่ี 2 8 17/12/2562 20/12/2562 4
3 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 3 8 22/01/2563 23/01/2563 2
4 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 4 8 01/02/2563 28/02/2563 29
5 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 5 8 01/03/2563 31/03/2563 31
6 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 6 8 01/04/2563 30/04/2563 30
7 พัฒนาบุคคลากร ปี2563 15 01/05/2563 31/05/2563 31
8 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 8 8 01/06/2563 30/06/2563 30
9 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 9 8 01/07/2563 31/07/2563 31
10 การฝึกอบรม คร้ังท่ี 10 8 01/08/2563 31/08/2563 31
11 ติดผลการฝึกอบรม 13 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63005 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงานเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 บริหารท่ัวไปของทุกหน่วยงาน 5 01/10/2562 30/09/2563 366
2 งานเก่ียวกับคณะกรรมการสภาสถบันพระปกเกล้า 30 01/10/2562 30/09/2563 366
3 งานเก่ียวกับคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 25 01/10/2562 30/09/2563 366
4 การประชุมต่างๆ 5 01/10/2562 30/09/2563 366
5 งานพิธีการ ศาสนพิธี 15 01/10/2562 30/09/2563 366
6 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 20 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63004 โครงกำรบริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำร				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงานเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ส าหรับนักบริหาร รุ่นท่ี 9-10 10 01/10/2562 30/09/2563 366

2 งานส่งเสริมจริยธรรมของสถาบัน 5 01/10/2562 30/09/2563 366
3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ คร้ังท่ี 1 15 01/10/2562 31/12/2562 92
4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ คร้ังท่ี 2 15 01/01/2563 31/03/2563 91
5 ตรวจสอบระบบดับเพลิง 8 01/10/2562 30/09/2563 366
6 ตรวจสอบระบบเคร่ืองปรับอากาศ 8 01/10/2562 30/09/2563 366
7 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 8 01/10/2562 30/09/2563 366
8 ตรวจสอบระบบประปา 8 01/10/2562 30/09/2563 366
9 ตรวจสอบระบบเคร่ืองเสียง 8 01/10/2562 30/09/2563 366
10 ตรวจนับพัสดุประจ าปี	 15 01/10/2562 12/11/2562 43

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63003 โครงกำรสนับสนุนกำรท ำงำนสถำบันพระปกเกล้ำ				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงานงานเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 การบริหารจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ 20 01/10/2562 30/09/2563 366
2 การสรรหาบุคลากร 20 01/11/2562 30/09/2563 335
3 ทบทวนระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 35 01/10/2562 30/09/2563 366
4 ส ารวจความผูกพันองค์กร 25 01/12/2562 30/06/2563 213

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63002 โครงกำรเงินเดือน				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงานเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดประชุมส ำนัก 30 01/10/2562 30/09/2563 366
2 จัดประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร 30 01/10/2562 30/09/2563 366
3 บริหำรวิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง 40 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63010 โครงกำรบริหำรวิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง				

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดท ำหลักสูตร 10 01/10/2562 30/11/2562 61
2 เตรียมกำรจัดอบรม ติดต่อหน่วยงำน 10 01/10/2562 30/11/2562 61
3 จัดท ำคู่มือกำรอบรม 10 01/12/2562 31/12/2562 31
4 กำรด ำเนินงำนจัดอบรม คร้ังท่ี 1 10 01/01/2563 31/01/2563 31
5 กำรด ำเนินงำนจัดอบรม คร้ังท่ี 2 10 01/02/2563 28/02/2563 28
6 กำรด ำเนินงำนจัดอบรม คร้ังท่ี 3 10 01/07/2563 31/07/2563 31 เล่ือนกำรอบรม รุ่นท่ี 3-6 เน่ืองจำก

สถำนกำรณ์กำรระบำดของ โควิด 19

7 กำรด ำเนินงำนจัดอบรม คร้ังท่ี 4 10 01/07/2563 30/07/2563 30 เล่ือนกำรอบรม รุ่นท่ี 3-6 เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของ โควิด 19

8 กำรด ำเนินงำนจัดอบรม คร้ังท่ี 5 10 01/08/2563 30/08/2563 30 เล่ือนกำรอบรม รุ่นท่ี 3-6 เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของ โควิด 19

9 กำรด ำเนินงำนจัดอบรม คร้ังท่ี 6 10 01/08/2563 30/08/2563 30 เล่ือนกำรอบรม รุ่นท่ี 3-6 เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของ โควิด 19

10 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 10 01/09/2562 01/10/2563 397

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63019 โครงกำรพลเมืองท้องถ่ิน		

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมส ำนัก/วิทยำลัย 100 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63018 โครงกำรบริหำรวิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน				

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ก ำหนดประเด็น/ติดต่อทำบทำมผู้เขียนเอกสำร 25 01/10/2562 31/12/2562 92
2 ท ำบันทึกขอซ้ือขอจ้ำง/ท ำสัญญำจ้ำงผู้เขียนเอกสำร 5 01/01/2563 31/01/2563 31
3 ผู้รับจ้ำงด ำเนินงำน/ส่งผลงำนตำมสัญญำจ้ำง 50 01/02/2563 31/07/2563 182
4 ผลิตเอกสำรเป็นหนังสือ 15 01/08/2563 30/09/2563 61
5 ท ำเร่ืองเบิกจ่ำยค่ำจ้ำง/ค่ำอ่ำนงำน 5 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63017 โครงกำรผลิตบทควำมและเอกสำรทำงวิชำกำร				

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 10 06/01/2563 28/02/2563 54
2 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานเวทีท้องถ่ินไทย 3 01/05/2563 15/05/2563 15
3 เขียนโครงการและรายละเอียดงาน 15 20/04/2563 29/05/2563 40 ปรับแผนการด าเนินงานท้ังโครงการ 

เน่ืองจากรอดูสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19

4 ประชุมคณะกรรมการ 5 01/06/2563 31/07/2563 61
5 จองห้องสัมมนา ห้องย่อย และพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการ 2 01/04/2563 30/04/2563 30
6 ติดต่อประสานงานวิทยากรและหน่วยงานต่างๆ 5 01/04/2563 25/05/2563 55
7 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 5 01/05/2563 31/05/2563 31
8 รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท านิทรรศการ 10 01/07/2563 31/07/2563 31
9 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 15 01/06/2563 15/07/2563 45
10 รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าหนังสือประกอบการสัมมนา 3 01/07/2563 31/07/2563 31
11 ติดต่อประสานงานบริษัทจัดท าบูธ และนิทรรศการ 5 01/07/2563 31/08/2563 62
12 จัดท ากระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา 2 16/07/2563 14/08/2563 30
13 จัดสัมมนา 15 07/09/2563 18/09/2563 12
14 สรุปผลและประเมินผล 5 18/09/2563 30/09/2563 13

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63016 โครงกำรเวทีท้องถ่ินไทย ประจ ำปี 2563				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4 5 01/10/2562 25/10/2562 25
2 จัดท าโล่รางวัลและใบประกาศ 5 01/10/2562 31/10/2562 31
3 จัดท าสูจิบัตร 5 01/10/2562 31/10/2562 31
4 พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า 5 03/11/2562 03/11/2562 1
5 แต่งต้ังคณะกรรมการ 3 01/12/2562 31/12/2562 31
6 การจัดส่งข้อเสนอแนะไปยังอปท.ท่ีเข้าร่วมโครงการ 5 01/01/2562 31/01/2562 31
7 จัดท า TOR 5 01/12/2562 31/12/2562 31
8 ท าสัญญาจ้างนักวิจัย 5 01/02/2563 31/03/2563 60
9 จัดประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1 5 01/02/2563 28/02/2563 28
10 จัดท าใบสมัคร 5 01/02/2563 15/03/2563 44
11 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 10 15/03/2563 31/05/2563 78
12 สัมมนารางวัลพระปกเกล้า 5 01/09/2563 30/09/2563 30 ยกเลิกการสัมมนารางวัลพระปกเกล้า

 ปรับเปล่ียนวิธีการช้ีแจงเป็นออนไลน์
 ผ่านทาง Youtube โดยจะท าการ
ปรับหมวดค่าใช้จ่ายอีกคร้ัง

13 นักวิจัยคัดเลือกจากใบสมัคร 5 01/06/2563 30/06/2563 30
14 จัดประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2 5 01/07/2563 31/07/2563 31
15 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าทองค า 5 15/07/2563 15/08/2563 32
16 นักวิจัยลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 5 01/08/2563 31/08/2563 31

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63015 โครงกำรรำงวัลพระปกเกล้ำทองค ำและรำงวัลพระปกเกล้ำ ประจ ำปี 2563				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

17 จัดประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3 5 01/09/2563 15/09/2563 15
18 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้า 10 16/09/2563 30/09/2563 15
19 จัดท าวีดีทัศน์ 2 01/07/2563 30/09/2563 92



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 แต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร 15 21/10/2562 30/11/2562 41
2 ปรับเน้ือหาและรายละเอียดหลักสูตร 5 01/11/2562 30/11/2562 30
3 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 10 15/11/2562 20/12/2562 36
4 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร 10 02/12/2562 20/12/2562 19
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครและประสานงานวิทยากร 15 02/12/2562 31/01/2563 61
6 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา 5 02/02/2563 28/02/2563 27
7 จัดหลักสูตรฯ รุ่น 1-2 15 24/02/2563 30/04/2563 67
8 ประเมินผลการจัดหลักสูตร 10 01/05/2563 17/07/2563 78
9 ขออนุมัติจบการศึกษาอบรม 10 12/07/2563 03/08/2563 23
10 พิธีมอบวุฒิบัตร ส่งวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 5 03/08/2563 31/08/2563 29

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63014 หลักสูตรกำรพัฒนำควำมสำมำรถส ำหรับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี 2563			

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนงานวิจัย 10 02/12/2562 31/12/2562 30
2 จัดท า TOR/ Proposal 5 01/01/2563 17/01/2563 17
3 จัดท าสัญญาจ้างนักวิจัย 7 17/01/2563 28/02/2563 43
4 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการก ากับงานวิจัย 5 01/05/2563 31/05/2563 31
5 เบิกเงินงวด 1 ให้นักวิจัย 2 02/03/2563 31/03/2563 30
6 นักวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 10 02/03/2563 30/06/2563 121
7 นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า 10 18/05/2563 29/05/2563 12
8 กรรมการฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้า 5 01/06/2563 30/06/2563 30
9 เบิกเงินงวด 2 ให้นักวิจัย 2 01/07/2563 14/08/2563 45
10 นักวิจัยส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 20 03/08/2563 31/08/2563 29 ปรับก าหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
11 กรรมการฯ พิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 01/09/2563 25/09/2563 25 ปรับก าหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
12 นักวิจัยแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 10 14/09/2563 25/09/2563 12 ปรับก าหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
13 นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 21/09/2563 28/09/2563 8 ปรับก าหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
14 เบิกเงินงวด 3 ให้นักวิจัย 2 21/09/2563 30/09/2563 10 ปรับก าหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย
15 เบิกเงินให้กรรมการฯ อ่านวิจัย 2 21/09/2563 30/09/2563 10 ปรับก าหนดการตามสัญญาจ้างนักวิจัย

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63013 โครงกำรวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน			

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 31/10/2562 31
2 แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 15 01/11/2562 31/12/2562 61
3 นักวิจัยด าเนินการ/ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์/

คณะกรรมการก ากับประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
40 01/01/2563 31/05/2563 152

4 นักวิจัยแก้ไขงานวิจัย/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์/
คณะกรรมการก ากับประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์

30 01/06/2563 31/08/2563 92

5 เผยแพร่ผลงานวิจัย 5 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนงำน 
ปีงบประมำณ 2563

63012 โครงกำรวิจัยองค์ควำมรู้เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 31/12/2562 92
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 10 01/01/2563 30/04/2563 121 เน่ืองจากมีการเปล่ียนรูปแบบการ

ด าเนินการศึกษาวิจัย จากเดิมจะท า
การจ้างนักวิจัยภายนอกเป็นผู้
ศึกษาวิจัย เปล่ียนเป็นนักวิชาการของ
วิทยาลัยฯ เป็นผู้ด าเนินการศึกษาวิจัย
ด้วยตนเองแต่จะมีการจ้างเหมาผู้ช่วย
เก็บข้อมูลจากอปท.ท่ีเป็นกรณีศึกษา
ท่ัวประเทศ จ านวน 33 แห่ง ส่ง

3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 20 01/04/2563 31/08/2563 153
4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
40 01/08/2563 30/09/2563 61

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

20 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนงำน 
ปีงบประมำณ 2563

63011 โครงกำรวิจัยกำรบริหำรงำนท่ีเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Best Practices)				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 31/12/2562 92
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 10 01/05/2563 30/06/2563 61
3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 50 01/05/2563 31/08/2563 123
4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
20 01/08/2563 30/09/2563 61

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

10 01/08/2563 30/09/2563 61

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63020 โครงกำรวิจัยเพ่ือตรวจติดตำมสถำนกำรณ์ประชำธิปไตย (KPI Democracy Warning)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 บริหารจัดการท่ัวไปของส านักวิจัยและพัฒนา 50 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ประชุมส านัก/วิทยาลัย 50 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63028 โครงกำรบริหำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 1 5 01/10/2562 31/12/2562 92
2 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 2 5 01/10/2562 31/12/2562 92
3 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 3 5 01/11/2562 31/12/2562 61
4 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 1 12 01/12/2562 31/01/2563 62
5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา  คร้ังท่ี 2 12 01/12/2562 31/01/2563 62
6 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา  คร้ังท่ี 3 12 01/12/2562 31/01/2563 62
7 ท าสัญญาให้ทุนสนับสนุนการท ากิจกรรมซ่ือตรง 13 05/01/2563 31/05/2563 148
8 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ คร้ังท่ี 1 12 01/08/2563 30/09/2563 61

9 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่  คร้ังท่ี
 2

12 01/08/2563 30/09/2563 61

10 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่  คร้ังท่ี
 3

12 01/08/2563 30/09/2563 61

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63027 โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมซ่ือตรง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วิจัยชุมชน - เตรียมการ / ประกาศรับข้อเสนอ 10 01/10/2562 30/04/2563 213 มีการเปิดรับ 2 รอบ
2 วิจัยชุมชน - กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 10 01/02/2563 30/06/2563 151
3 วิจัยชุมชน - ประสานนักวิจัยเพ่ือขอเอกสาร และจัดท าร่าง

สัญญาจ้าง
10 01/06/2563 31/07/2563 61

4 วิจัยชุมชน - ลงนามในสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายเงินงวด 1 5 01/07/2563 31/07/2563 31
5 วิจัยชุมชน - ด าเนินการวิจัย 15 01/08/2563 31/03/2564 243 ระยะเวลาด าเนินงานโครงการวิจัยเชิง

ขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของชุมชน  ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 
เดือน

6 วิจัยชุมชน - ส่งรายงานความก้าวหน้า /พิจารณา / เบิก
จ่ายเงินตามงวด

50 01/09/2563 30/06/2564 303

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63026 โครงกำรกำรเสริมสร้ำงชุมชนพลเมืองด้วยงำนวิจัยชุมชน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 31/12/2562 92
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 20 01/11/2562 31/03/2563 152
3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 50 01/01/2563 30/09/2563 274
4 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง

ผลงานวิจัย
20 01/11/2562 30/09/2563 335

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63025 โครงกำรศึกษำวิจัยเร่งด่วนหรือวิจัยตำมประเด็นสำธำรณะ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการด าเนินกิจกรรม 5 01/10/2562 20/11/2562 51
2 จัดเก็บข้อมูลจัดท ารายงาน 50 01/02/2563 30/09/2563 243
3 การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม 15 01/12/2562 30/09/2563 305
4 การพิมพ์หนังสือ 30 01/02/2563 30/09/2563 243

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63024 โครงกำรศึกษำควำมเช่ือม่ัน ควำมพึงพอใจต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ  และกำรยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 20 01/10/2562 31/03/2563 183
2 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 70 01/10/2562 30/09/2563 366
3 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง

ผลงานวิจัย
10 01/08/2563 30/09/2563 61

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63023 โครงกำรวิจัยถอดบทเรียนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินและงบประมำณแบบมีส่วนร่วมท่ีค ำนึงถึงมิติหญิงชำย (Gender Responsive Participatory Budgeting)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 20 01/10/2562 31/12/2562 92
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 20 01/01/2563 30/04/2563 121
3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 60 01/05/2563 30/09/2563 153

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63022 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสิทธิเสรีภำพกำรมีส่วนร่วมและกฎหมำยแก่ประชำชน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 30/11/2562 61
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 20 01/12/2562 30/06/2563 213 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 

300,000บ.  แต่อนุมัติให้จ้างในวงเงิน 
280,000บ. ซ่ึงต่อรองแล้วนักวิจัยไม่
รับท า จึงต้องเปล่ียนเป็นวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป (ประกาศถึง 25 มี.ค.
63) ซ่ึงหากไม่มีผู้มาย่ืนข้อเสนอ 
จะต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหา
นักวิจัยใหม่อีกคร้ัง

3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 20 15/02/2563 31/08/2563 199 การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลวิจัยต้องชะลอ
ไปก่อนเน่ืองจากสถาณการณ์ 
COVID-19

4 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 15 03/08/2563 15/09/2563 44 เน่ืองจากสถาณการณ์ COVID-19 ท า
ให้ต้องชะลอการเก็บข้อมูลวิจัย อาจ
ส่งผลให้งานวิจัยล่าช้า จึงคาดว่าการ
จัดสัมมนาต้องเล่ือนอกไป

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63021 โครงกำรสถำบันกำรเมืองภำยใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับควำมตั งม่ันของประชำธิปไตยไทย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

5 ส่งรายงานตามงวดงาน/พิจารณาอ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับ
สมบูรณ์

20 01/12/2563 31/12/2563 31 1.เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
ท าให้ต้องชะลอการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
วิจัย อาจส่งผลให้รายงานวิจัยล่าช้า 2.
งานจ้างวิจัย ซ่ึงคาดว่าจะสรรหา
นักวิจัยได้และท าสัญญาในเดือน มิ.ย.
2563 และส่งรายงานเบ้ืองต้นเดือน 
ธ.ค.2563

6 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

15 01/12/2563 29/01/2564 60 1.เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
ท าให้ต้องชะลอการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
วิจัย อาจส่งผลให้รายงานวิจัยล่าช้า
และเผยแพร่ผลงานได้ในเดือน ม.ค.
2564 2.งานจ้างวิจัย ซ่ึงคาดว่าจะสรร
หานักวิจัยได้และท าสัญญาในเดือน 
มิ.ย.2563 และส่งรายงานเบ้ืองต้น
เดือน ธ.ค.2563 คาดว่าจะเผยแพร



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนและติดต่อประสานงาน 15 01/10/2562 31/12/2562 92
2 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 15 04/11/2562 31/07/2563 271
3 จัด foresight panel  เพ่ือรวบรวมข้อมูล 50 01/12/2562 30/09/2563 305
4 สรุปผลข้อมูล 20 01/12/2562 30/09/2563 305

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63030 โครงกำรกำรศึกษำอนำคตและฉำกทัศน์กำรเมืองไทยเพ่ือสร้ำงประชำธิปไตยท่ีย่ังยืน  : กรณีสถำบันกำรเมือง (รัฐสภำ พรรคกำรเมืองและกำรเมืองภำคพลเมือง)   

Political Foresight and Scenarios for Thailand Sustainable Democracy

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 31/12/2562 92
2 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 60 01/10/2562 30/09/2563 366
3  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 5 01/06/2563 30/09/2563 122
4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
15 01/07/2563 30/09/2563 92

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

10 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63029 โครงกำรติดตำมกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติ: ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักวิจัยและพัฒนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คร้ังท่ี 1 15 01/11/2562 30/11/2562 30
2 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คร้ังท่ี 2 15 01/12/2562 31/01/2563 62
3 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คร้ังท่ี 3 20 01/02/2563 31/08/2563 213
4 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คร้ังท่ี 4 15 01/03/2563 31/05/2563 92
5 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คร้ังท่ี 5 20 01/07/2563 30/09/2563 92
6 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คร้ังท่ี 6 15 01/08/2563 30/09/2563 61

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63039 โครงกำรพิพิธสำระภัณฑ์				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 นัดหมายกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดประชุมกรรมการส่ือฯ 5 01/10/2562 31/10/2562 31
2 จัดประชุมกรรมการส่ือฯ 5 01/12/2562 28/02/2563 91
3 แต่งต้ังกรรมการตัดสินผลงาน 10 23/03/2563 30/04/2563 39 ปรับแผน ต้ังแต่ล าดับท่ี 3-6 เน่ืองจาก

มีการเปล่ียนแผนการจ้างนักเขียนเป็น
การส่งผลงานเข้าประกวดตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการก ากับเน้ือหา
และพัฒนาส่ือเพ่ือสร้างส านึกพลเมือง
ส าหรับเด็กและเยาวชน คร้ังท่ี 2-2563

4 เปิดรับสมัคร ส่งผลงาน 20 01/04/2563 30/06/2563 91
5 ตัดสิน และมอบรางวัล 25 01/07/2563 31/07/2563 31
6 พัฒนาและเผยแพร่ผลงาน 25 01/07/2563 31/07/2563 31
7 ประเมินโครงการ 10 01/08/2563 30/09/2563 61

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63038 โครงกำรส่ือเพ่ือสร้ำงส ำนึกพลเมือง				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประสานงานโรงเรียน วิทยากร โรงแรม 20 01/10/2562 31/01/2563 123
2 ท าบันทึกขออนุมัติ งบประมาณ และจัดซ้ือจัดจ้าง ด าเนิน

โครงการ
5 01/01/2563 31/01/2563 31

3 จัดอบรมโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ 40 01/02/2563 28/02/2563 29
4 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ และความรู้ก่อน-หลัง 5 01/03/2563 31/03/2563 31
5 รายงานสรุปแบบวัดความเป็นพลเมือง 5 01/07/2563 31/07/2563 31
6 ให้ทุนสนับสนุนนักเรียนจัดกิจกรรมขยายผล 15 01/03/2563 31/08/2563 184
7 สรุปและจัดท ารายงานการด าเนินโครงการประจ าปี 2563 10 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63037 โครงกำรปลุกพลังเยำวชนชำยแดนใต้			

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 บริหารท่ัวไปของทุกหน่วยงาน 50 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ประชุมส านัก 50 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63036 โครงกำรบริหำรส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมกรรมการ 5 01/11/2562 31/12/2562 61
2 จัดท าก าหนดการ ประสานงานโรงแรม วิทยากร 

มหาวิทยาลัย ฯ
10 01/01/2563 30/04/2563 121

3 ท าบันทึกขออนุมัติจัดอบรม งบประมาณ และจัดซ้ือจัดจ้าง
ด าเนินโครงการ

5 01/03/2563 31/03/2563 31

4 จัดอบรมผู้น าเยาวชนแห่งอนาคตรุ่นท่ี 7 50 01/08/2563 31/08/2563 31 ปรับแผนเน่ืองจากสถานการณ์โควิท 
19 ถ้าสถานการณ์ดีข้ึนกว่าท่ี
คาดการณ์จะด าเนินการเล่ือนการจัด
กิจกรรมก่อนแผนท่ีวางไว้

5 จัดท ารายงานสรุปความพึงพอใจและความรู้ก่อน-หลังจัดการ
อบรม

5 01/09/2563 30/09/2563 30

6 จัดท ารายงานสรุปความเป็นพลเมือง(ภายหลังจากการอบรม 
3 เดือน)

5 01/09/2563 30/09/2563 30

7 สนับสนุนเยาวชนเครือข่ายขยายความรู้ 15 01/02/2563 30/09/2563 243
8 สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปี 2563 5 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63035 โครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประสานงานโรงเรียน วิทยากร  โรงแรมจัดการอบรมและท า
บันทึกอนุมัติ จัดซ้ือจัดจ้าง ด าเนินการจัดโครงการ คร้ังท่ี 1

5 01/10/2562 15/11/2562 46

2 จัดการอบรม คร้ังท่ี 1 10 01/11/2562 30/11/2562 30
3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ และความรู้ก่อน-หลัง คร้ังท่ี 1 5 01/12/2562 31/12/2562 31
4 สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง คร้ังท่ี 1 5 01/05/2563 31/05/2563 31
5 จัดประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างส านึกพลเมือง คร้ัง

ท่ี 1
15 01/07/2563 31/07/2563 31 ปรับแผนเน่ืองจากสถานการณ์โควิท 

19 โดยได้ขออนุมัติเล่ือนการจัด
กิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีหากสถานการณ์ดี
ข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์จะด าเนินการ
เล่ือนการจัดกิจกรรมก่อนแผนท่ีวางไว้

6 รายงานสรุปการประกวดผลงานนักเรียนคร้ังท่ี 1 5 01/08/2563 31/08/2563 31
7 ประสานงานโรงเรียน วิทยากร  โรงแรมจัดการอบรมและท า

บันทึกอนุมัติ จัดซ้ือจัดจ้าง ด าเนินการจัดโครงการ คร้ังท่ี 2
5 01/06/2563 30/06/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63034 โครงกำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

8 จัดการอบรม คร้ังท่ี 2 10 01/07/2563 31/07/2563 31 ปรับแผนเน่ืองจากสถานการณ์โควิท 
19 โดยได้ขออนุมัติเล่ือนการจัด
กิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีหากสถานการณ์ดี
ข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์จะด าเนินการ
เล่ือนการจัดกิจกรรมก่อนแผนท่ีวางไว้

9 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ และความรู้ก่อน-หลัง คร้ังท่ี 2 5 01/08/2563 31/08/2563 31
10 สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง คร้ังท่ี 2 5 01/09/2563 30/09/2563 30
11 จัดประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างส านึกพลเมือง คร้ัง

ท่ี 2
15 01/09/2563 25/09/2563 25

12 รายงานสรุปการประกวดผลงานนักเรียนคร้ังท่ี 2 5 01/09/2563 30/09/2563 30
13 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี 2563 10 01/09/2563 30/09/2563 30



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 5 01/11/2562 31/12/2562 61
2 ท าสัญญา/โอนเงินงวดแรก 10 01/11/2562 31/01/2563 92
3 จัดการอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง คร้ังท่ี 1 25 01/07/2563 31/07/2563 31 ปรับแผนเน่ืองจากสถานการณ์โควิท 

19 โดยได้ขออนุมัติเล่ือนการจัด
กิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีหากสถานการณ์ดี
ข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์จะด าเนินการ
เล่ือนการจัดกิจกรรมก่อนแผนท่ีวางไว้

4 จัดการอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง คร้ังท่ี 2 25 01/07/2563 31/07/2563 31 ปรับแผนเน่ืองจากสถานการณ์โควิท 
19 โดยได้ขออนุมัติเล่ือนการจัด
กิจกรรมตามบันทึกสสม.63/2563 
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีหากสถานการณ์ดี
ข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์จะด าเนินการ
เล่ือนการจัดกิจกรรมก่อนแผนท่ีวางไว้

5 สรุปผลประเมินความพึงพอใจและความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม คร้ังท่ี 1

5 01/08/2563 31/08/2563 31

6 สรุปผลประเมินความพึงพอใจและความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม คร้ังท่ี 2

5 01/08/2563 31/08/2563 31

7 สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง คร้ังท่ี 1 5 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63033 โครงกำรโรงเรียนพลเมือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

8 สรุปผลแบบวัดความเป็นพลเมือง คร้ังท่ี 2 5 01/09/2563 30/09/2563 30
9 โอนเงินงวดสุดท้าย 5 01/08/2563 30/09/2563 61
10 สรุปเอกสารการเงินและสรุปผลการด าเนินโครงการ 10 01/09/2563 30/09/2563 30



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 เปิดรับข้อเสนอโครงการ 5 01/10/2562 31/10/2562 31
2 ประชุมพิจารณาโครงการ 5 01/11/2562 31/12/2562 61
3 โอนงวดแรก (50%) 5 01/12/2562 28/02/2563 91
4 โอนงวดสอง (45%) 5 01/03/2563 30/06/2563 122
5 พัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ 15 01/07/2563 31/07/2563 31 ปรับแผนเน่ืองจากสถานการณ์โควิท 

19 โดยได้ขออนุมัติเล่ือนการจัด
กิจกรรมตามบันทึกสสม.66/2563 
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีหากสถานการณ์ดี
ข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์จะด าเนินการ
เล่ือนการจัดกิจกรรมก่อนแผนท่ีวางไว้

6 พัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ และประชุมใหญ่ศูนย์ฯ 15 01/09/2563 30/09/2563 30
7 สรุปการจัดพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ประเมินความพึงพอใจ 

คร้ังท่ี 1
5 01/08/2563 30/08/2563 30

8 สรุปการจัดพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ และประชุมใหญ่ ประเมิน
ความพึงพอใจ คร้ังท่ี 2

5 01/09/2563 30/09/2563 30

9 ติดตามประเมินผลศูนย์ฯโดยการประชุมทางไกล 10 01/02/2563 30/09/2563 243
10 ติดตามประเมินผลศูนย์ฯ โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 01/03/2563 30/09/2563 214 เพ่ิมกิจกรรมการติดตามประเมินศูนย์ฯ

 ล าดับท่ี 10-11

11 ติดตามประเมินผลศูนย์ฯ โดยการลงพ้ืนท่ี 5 01/07/2563 30/09/2563 92

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63032 โครงกำรศูนย์พัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง				

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

12 โอนเงินงวดสุดท้าย (5%) 5 01/08/2563 30/09/2563 61
13 สรุปเอกสารการเงิน และผลการด าเนินงานประจ าปี 10 01/08/2563 30/09/2563 61



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 การประชุมกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด 5 01/10/2562 31/10/2562 31
2 การระดมความคิดเห็นการสร้างพลเมือง 101 ท่ีกระตือรือร้น 10 01/11/2562 30/11/2562 30
3 การประชุมเลือกพ้ืนท่ีปฏิบัติการ สร้างพลเมืองท่ีกระตือรือร้น 10 01/12/2562 31/12/2562 31
4 การจัดเวทีค้นหาประเด็น ในพ้ืนท่ี 1 - 3 10 01/12/2562 31/01/2563 62
5 การปฏิบัติการ สร้างพลเมืองท่ีกระตือรือร้น พ้ืนท่ีท่ี 1-3 เงิน

อุดหนุน
10 01/02/2563 30/06/2563 151

6 การประชุมสรุปความส าเร็จการสร้างพลเมือง พ้ืนท่ีท่ี 1-3 10 01/07/2563 31/07/2563 31
7 การรายงานผลความส าเร็จ พ้ืนท่ีท่ี 1-3 10 01/07/2563 31/07/2563 31
8 เวทีประชุมสภาพลเมือง 101 10 01/08/2563 31/08/2563 31
9 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความส าเร็จการสร้างพลเมือง 101 10 01/08/2563 31/08/2563 31
10 การเสนอนโยบายการพัฒนาพลเมือง 101 อย่างย่ังยืน 10 01/09/2563 30/09/2563 30
11 การติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองกับ

พ้ืนท่ี
5 01/04/2563 30/06/2563 91 เพ่ิมแผนปฏิบัติการล าดับท่ี 11 

แผนการติดตามและเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความเป็นพลเมือง จ.ร้อยเอ็ด 
ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.63

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63031 โครงกำรปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังพลเมือง (Citizen Empowerment for Healthy Democracy:KPI-CE)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ด ำเนินกำรจัดท ำนิทรรศกำรในโครงกำรจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้
ประชำธิปไตย(ระยะท่ี 2)

100 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63040 โครงกำรจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้ประชำธิปไตย				

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ส่ือ / สารสนเทศ 2 ภาษา 20 01/10/2562 30/09/2563 366
2 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 1 2 01/10/2562 30/10/2562 30
3 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 2 2 01/11/2562 30/11/2562 30
4 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 3 2 01/12/2562 31/12/2562 31
5 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 4 2 01/01/2563 30/01/2563 30
6 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 5 2 01/02/2563 28/02/2563 29
7 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 6 2 01/03/2563 31/03/2563 31
8 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 7 2 01/04/2563 30/04/2563 30
9 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 8 2 01/05/2563 31/05/2563 31
10 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 9 2 01/06/2563 30/06/2563 30
11 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 10 2 01/07/2563 31/07/2563 31
12 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 11 2 01/08/2563 31/08/2563 31
13 จดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับท่ี 12 2 01/09/2563 30/09/2563 30
14 จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 1 2 01/10/2562 31/01/2563 123
15 จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 2 2 01/02/2563 31/05/2563 121
16 จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 3 2 01/06/2563 30/09/2563 122
17 ผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ เล่มท่ี 1 5 01/10/2562 31/01/2563 123
18 ผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ เล่มท่ี 2 5 01/02/2563 31/05/2563 121
19 ผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ เล่มท่ี 3 5 01/06/2563 30/09/2563 122

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63049 โครงกำรผลิตส่ือส่ิงพิมพ์				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

20 ผลิตส่ือ / ส่ิงพิมพ์เผยแพร่อ่ืนๆ เร่ือง 1 5 01/10/2562 30/04/2564 578
21 ผลิตส่ือ / ส่ิงพิมพ์เผยแพร่อ่ืนๆ เร่ือง 2 5 01/05/2563 30/09/2563 153
22 รายงานประจ าปี 25 01/10/2562 30/09/2563 366



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 การวางแผนงานส่ือสารองค์กร ประจ าปี 10 04/12/2562 30/04/2563 149 ปรับแผนให้เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน

2 การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 30 01/05/2563 30/07/2563 91
3 การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 20 01/04/2563 30/06/2563 91
4 การจัดรายการวิทยุมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบัน

พระปกเกล้า
20 01/10/2562 30/09/2563 366

5 รายการวิเคราะห์ข่าว (ประจ าเดือน) 20 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63048 โครงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย			

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 30/11/2562 61
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 10 01/11/2562 31/12/2562 61
3 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
70 01/12/2562 30/09/2563 305

4 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย - คร้ังท่ี 1

10 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63047 โครงกำรวิจัยพระปกเกล้ำศึกษำ				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ท ำทะเบียน / ศึกษำค้นคว้ำ 30 01/10/2562 16/01/2563 108
2 จัดหำและรวบรวมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้ำศึกษำ 20 01/10/2562 28/08/2563 333
3 ขออนุมัติโครงกำร/เตรียมกำรผลิตส่ือเผยแพร่ 10 16/01/2563 20/02/2563 36
4 ด ำเนินกำรผลิตส่ือเผยแพร่ 40 20/02/2563 30/09/2563 224

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63046 โครงกำรศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้ำศึกษำ				

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ 40 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ 60 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63045 โครงกำรบ ำรุงรักษำและจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษำ				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ 55 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ด าเนินการผลิตส่ือเผยแพร่ 5 01/02/2563 30/09/2563 243
3 ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ 25 11/10/2562 30/09/2563 356
4 จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน 10 08/11/2562 31/05/2563 206
5 ด าเนินการผลิตของท่ีระลึก 5 01/05/2563 30/09/2563 153

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63044 โครงกำรบริหำรพิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ขยายความโบราณวัตถุ 50 01/12/2562 30/09/2563 305
2 อนุรักษ์โบราณวัตถุ 50 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63043 โครงกำรอนุรักษ์และขยำยควำมโบรำณวัตถุท่ีเก่ียวข้องกับรัชกำลท่ี 7 และสมเด็จพระนำงเจ้ำร ำไพพรรณีฯ				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 1 5 01/02/2563 28/02/2563 29
2 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 1 15 01/03/2563 31/03/2563 31
3 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ คร้ังท่ี 1 5 01/04/2563 30/04/2563 30

4 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 2 5 01/06/2563 30/06/2563 30
5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา  คร้ังท่ี 2 15 01/07/2563 31/07/2563 31 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา

6 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่  คร้ังท่ี
 2

5 16/07/2563 31/07/2563 16 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63042 โครงกำรสัมมนำวิชำกำรพระปกเกล้ำศึกษำ 				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

7 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 3 5 01/08/2563 31/08/2563 31 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา

8 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา  คร้ังท่ี 3 15 01/08/2563 31/08/2563 31 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา

9 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่  คร้ังท่ี
 3

5 01/08/2563 31/08/2563 31 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา

10 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 4 5 01/09/2563 30/09/2563 30 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

11 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา  คร้ังท่ี 4 15 01/09/2563 30/09/2563 30 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา

12 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่  คร้ังท่ี
 4

5 01/09/2563 30/09/2563 30 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช่้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือเป็นการ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ตามมาตราการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงท าให้ต้องเล่ือนการจัด
สัมมนา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดท ำนิทรรศกำรหมุนเวียน/เคล่ือนท่ีและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 100 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63041 โครงกำรนิทรรศกำรเคล่ือนท่ีและส่ือกำรเรียนรู้พระปกเกล้ำศึกษำ (Mobile Museum)				

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดท ำสัญญำจ้ำง 5 10/11/2562 30/09/2563 326
2 ประชุมกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 10 20/10/2562 31/10/2562 12
3 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร (คร้ังท่ี 1) 15 05/11/2562 11/11/2562 7
4 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร (คร้ังท่ี 2) 10 15/01/2563 31/01/2563 17
5 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร (คร้ังท่ี 3) 10 20/02/2563 10/03/2563 20
6 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ (คร้ังท่ี 1) 10 15/12/2562 31/12/2562 17
7 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ (คร้ังท่ี 2) 10 15/02/2563 03/06/2563 110
8 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ(คร้ังท่ี 3) 10 01/05/2563 31/05/2563 31
9 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ(คร้ังท่ี 4) 10 05/07/2563 31/07/2563 27
10 ประชุมกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ (คร้ังท่ี 5) 10 01/09/2563 15/09/2563 15

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63050 โครงกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์สถำบันพระปกเกล้ำ		

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขำธิกำร



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ท ำสัญญำจ้ำงนักวิจัย 10 01/04/2563 30/04/2563 30 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท

2 ต้ังคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 5 01/04/2563 30/04/2563 30 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท

3 ด ำเนินกำรศีกษำวิจัย 20 01/04/2563 31/08/2563 153 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท

4 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคร้ังท่ี 1 10 01/06/2563 30/06/2563 30 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63064 โครงกำรศึกษำวิเครำะห์กฎหมำยท่ีมีผลใช้บังคับอยู่

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรรัฐสภำ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

5 คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำรตรวจพิจำรณำคร้ังท่ี 1 10 01/06/2563 15/07/2563 45 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท

6 ส่งร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 10 01/08/2563 31/08/2563 31 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท

7 คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำรตรวจพิจำรณำคร้ังท่ี 2 10 01/08/2563 15/09/2563 46 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท

8 ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 25 01/09/2563 20/09/2563 20 ประเด็นกำรศึกษำเดิมไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริง จึงชะลอกำรจ้ำง 
ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบท



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดท ำ TOR / สรรหำนักวิจัย (ส ำหรับจัดจ้ำง  จ ำนวน 2 เร่ือง) 5 01/05/2563 15/06/2563 46 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

2 ท ำสัญญำจ้ำงผู้วิจัย /แต่งต้ังกรรมกำรก ำกับโครงกำร 4 01/05/2563 30/06/2563 61 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

3 เร่ิมด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 20 01/06/2563 31/08/2563 92 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

4 ส่งรำยงำนเบ้ืองต้น และจ่ำยงวดท่ี 1 (ส ำหรับจ้ำง 2 เร่ือง) 4 20/05/2563 01/07/2563 43 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

5 ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (งวดท่ี 2) 4 20/06/2563 10/07/2563 21 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

6 จ่ำยค่ำจ้ำงงวดท่ี 2 4 01/07/2563 31/07/2563 31 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63063 โครงกำรศึกษำร่ำงกฎหมำยท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรรัฐสภำ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

7 ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 4 01/08/2563 31/08/2563 31 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

8 จ่ำยค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำย และเบิกค่ำอ่ำนรำยงำนให้กรรมกำร
ก ำกับโครงกำร

4 01/09/2563 30/09/2563 30 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

9 วำงแผนกำรวิจัย /จัดท ำ TOR / สรรหำนักวิจัย (ส ำหรับจัด
จ้ำง 45,000 บำท จ ำนวน 7 เร่ือง)

5 01/05/2563 31/08/2563 123 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

10 ท ำสัญญำจ้ำงผู้วิจัย/แต่งต้ังกรรมกำรก ำกับโครงกำร 4 01/05/2563 31/08/2563 123 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

11 ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 25 01/05/2563 31/08/2563 123 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

12 ส่งรำยงำนเบ้ืองต้น และจ่ำยงวดท่ี 1  (เร่ืองละ 45,000 บ.*7
เร่ือง)

4 01/07/2563 31/07/2563 31 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

13 ส่งวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย รำยงำนฉบับสมบูรณ์ งวดสุดท้ำย 4 01/08/2563 31/08/2563 31 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน

14 คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำรพิจำรณำรำยงำน 4 01/08/2563 30/09/2563 61 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

15 จ่ำยค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำย และเบิกค่ำอ่ำนรำยงำนให้กรรมกำร
ก ำกับโครงกำร

5 01/08/2563 30/09/2563 61 เน่ืองจำกไม่มีร่ำงกฎหมำยเข้ำ
พิจำรณำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับ
แผนกำรด ำเนินงำน



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประสานงาน และการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของ
กรรมการ

100 01/08/2563 31/08/2563 31

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63062  โครงกำรงำนศึกษำติดต่อเครือข่ำยหรือประชุมต่ำงประเทศส ำหรับกรรมกำร				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 บริหารจัดการท่ัวไปของหน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 10 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ประชุมผู้บริหาร 80 01/10/2562 30/09/2563 366
3 ประชุมหน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 10 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63061 โครงกำรบริหำรงำนขึ นตรงต่อเลขำธิกำร				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมกรรมการ 20 01/05/2563 30/06/2563 61 ไม่มีการจัดประชุม คกก.ตามแผนเดิม 
แต่จะมีการประชุมหารือภายในเดือน 
มี.ค.63 เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ต่อไป

2 วางแผนงาน จัดท าโครงการ 20 25/03/2563 30/04/2563 37 การปรับแผนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
 และสถานการณ์ปัจจุบัน

3 ติดต่อประสานงาน 20 10/03/2563 30/09/2563 205 การปรับแผนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
 และสถานการณ์ปัจจุบัน

4 ด าเนินโครงการ 20 01/05/2563 31/08/2563 123 การปรับแผนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
 และสถานการณ์ปัจจุบัน

5 เผยแพร่ส่ือโครงการ 20 01/07/2563 30/09/2563 92

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63060 โครงกำรรณรงค์สืบสำนควำมเป็นพลเมือง				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 เตรียมงานผลิตส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เตรียม
เน้ือหา/ข้อมูล/กรอบแนวทางท างาน /ท าสัญญาจ้าง)

20 01/10/2562 28/02/2564 517

2 ด าเนินการผลิตส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เช่น รายการ
โทรทัศน์/วิทยุ/ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ)

70 01/01/2563 30/07/2563 212

3 เผยแพร่/ติดตามผล 10 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63059 โครงกำรชุดควำมรู้สู่สำธำรณะ				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 	เตรียมงานผลิตส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เตรียม
เน้ือหา/ข้อมูล/กรอบแนวทางท างาน /ท าสัญญาจ้าง)

20 01/10/2562 31/12/2562 92

2 ด าเนินการผลิตส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (เช่น รายการ
โทรทัศน์/วิทยุ/ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ)

50 01/01/2563 31/07/2563 213

3 เผยแพร่/ติดตามผล 30 01/08/2563 30/09/2563 61

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63057 โครงกำร KPI YEARBOOK				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 30/09/2563 366 มีการคัดเลือกค าในการเขียนบทความ
ส้ัน จ านวน 200 บทความ และ
ด าเนินการจัดท าทีละ 30 - 50 
บทความ

2 แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 10 01/10/2562 31/05/2563 244 คัดเลือกผู้เขียนบทความส้ัน และ
ทรงคุณวุฒิประจ าบทความและท า
การขออนุมัติการด าเนินงาน

3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 30 01/09/2562 31/07/2563 335 เขียนบทความ
4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์  - คร้ังท่ี 1
30 01/09/2562 30/09/2563 396 ตรวจสอบบทความ

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย - คร้ังท่ี 1

20 01/03/2563 30/09/2563 214

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63056 โครงกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง (ฐำนข้อมูล)				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถาบัน

10 01/10/2562 30/09/2563 366

2 ประสาน รวบรวมจัดท า/ปรับแผนงานโครงการ 10 01/10/2562 30/09/2563 366
3 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 10 01/10/2562 30/09/2563 366
4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานรอบคร่ึงปีหลัง 2562	 25 01/10/2562 31/01/2563 123
5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินงานรอบคร่ึงปีแรก 2563 25 01/03/2563 06/07/2563 128
6 จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ ปรับแก้ ประกาศใช้ 10 01/10/2562 30/04/2563 213 เน่ืองจาก ต้องปรับแก้ตามข้อแนะน า

ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจน
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ 5 ปี
 ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และ
ประกาศใช้พร้อมกันในคราวเดียว

7 กิจกรรมส่ือสาร เผยแพร่ และท าความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์
 ฉบับท่ี 6

10 01/12/2562 30/09/2563 305 เน่ืองจาก แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานโครงการ 5 ปี เลื่ือ
นระยะเวลาประกาศใช้ไปถึงส้ินเดือน
เมษายน 2563 ดังน้ัน กิจกรรมการ
ส่ือสาร จึงขยายเวลาออกไปเช่นกัน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63055 โครงกำรงำนแผน ติดตำมและประเมินผล				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ลงนาม MOU และการต่ออายุ MOU 30 01/11/2562 30/09/2563 335
2 ประสานงานด้านต่างประเทศ 20 01/10/2562 30/09/2563 366
3 จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 20 01/01/2563 30/09/2563 274
4 ศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงานท่ีเป้นเครือข่าย 30 01/01/2563 30/09/2563 274

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
             63054  โครงกำรงำนเครือข่ำยในและต่ำงประเทศ               				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล 20 09/10/2562 31/07/2563 297
2 ลงทะเบียน เตรียมเล่ม และวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร

สารสนเทศ
20 15/11/2562 31/08/2563 291

3 บริการอ่าน/ ยืม-คืน/ KPI ebooks Application/ ยืม
ระหว่างห้องสมุดกฎหมาย/ บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับ
เต็ม/ เว็บไซต์ห้องสมุด /บริการ wifi

25 01/10/2562 30/09/2563 366

4 การสร้าง e-book เพ่ือเผยแพร่ผ่าน KPI ebooks 
Application

5 01/12/2562 30/04/2563 152

5 การท าสาระสังเขปทรัพยากรสารสนเทศด้านรัฐศาสตร์ 
การเมืองการปกครอง

5 15/11/2562 31/08/2563 291

6 ปรับปรุงฐานข้อมูลห้องสมุด/ เว็บไซต์ห้องสมุด/เว็บไซต์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่ิงพิมพ์สถาบันพระปกเกล้

10 15/01/2563 31/08/2563 230

7 ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด คร้ังท่ี 1 5 01/03/2563 31/03/2563 31
8 ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด คร้ังท่ี 2 5 01/09/2563 30/09/2563 30
9 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด 5 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63053 โครงกำรห้องสมุดสถำบันพระปกเกล้ำ				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 3 01/10/2562 31/10/2562 31
2 ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับงานถ่ายภาพ วิดีโอ 

และโสตทัศนูปกรณ์
5 03/02/2563 30/04/2563 88

3 จัดท าร่าง TOR การบ ารุงรักษาระบบและด าเนินการจัดจ้างบ
ริษัท

7 08/10/2562 31/10/2562 24

4 ส ารวจต้องการ ความจ าเป็น และออกแบบระบบภาพ-ระบบ
เสียงห้องประชาธิปก

10 21/10/2562 31/12/2562 72

5 บ ารุงรักษาระบบภาพ-เสียง คร้ังท่ี 1 5 01/12/2562 31/12/2562 31
6 จัดท าร่าง TOR ปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชาธิ

ปก
10 01/01/2563 31/01/2563 31

7 จัดท าร่าง TOR ปรับปรุงระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 5 01/01/2563 31/01/2563 31
8 ด าเนินการจัดจ้างบริษัทปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้อง

ประชาธิปก
10 16/03/2563 30/04/2563 46

9 ด าเนินการจัดจ้างบริษัทปรับปรุงระบบบันทึกภาพกล้องวงจร
ปิด

5 16/03/2563 30/04/2563 46

10 บ ารุงรักษาระบบภาพ-เสียง คร้ังท่ี 2 5 01/03/2563 31/03/2563 31
11 ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ 5 01/03/2563 30/09/2563 214
12 ด าเนินการปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชาธิปก 10 20/04/2563 30/06/2563 72
13 บ ารุงรักษาระบบภาพ-เสียง คร้ังท่ี 3 5 01/06/2563 30/06/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63052 โครงกำรกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำอบรม				

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

14 ตรวจรับการปรับปรุงระบบภาพ-ระบบเสียงห้องประชาธิปก 5 01/07/2563 31/07/2563 31
15 บ ารุงรักษาระบบภาพ-เสียง คร้ังท่ี 4 5 01/09/2563 20/09/2563 20
16 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องเรียน 5 01/09/2563 30/09/2563 30



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 บ ำรุงรักษำะบบ 45 01/10/2562 30/09/2563 366
2 ตรวจเช็คระบบอ่ืนๆ 20 01/10/2562 30/09/2563 366
3 ส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร คร้ังท่ี 1 10 01/03/2563 30/04/2563 61
4 ส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร คร้ังท่ี 2 10 01/08/2563 31/08/2563 31
5 จัดหำระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 1 5 01/10/2562 28/02/2563 151
6 จัดหำระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 2 5 28/02/2563 31/05/2563 94
7 จัดหำระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 3 5 01/06/2563 31/08/2563 92

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63051 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวิจัยและกำรบริหำร				

หน่วยข้ึนตรงต่อเลขำธิกำร : หน่วยข้ึนตรงต่อเลขำธิกำร



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 4 01/02/2563 31/03/2563 60
2 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร 4 01/03/2563 31/03/2563 31
3 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมมัครนักศึกษา 4 22/03/2563 22/04/2563 32
4 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 3 15 01/10/2562 31/12/2562 92
5 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 4 15 01/11/2562 31/12/2562 61
6 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 5 15 01/01/2563 31/01/2563 31
7 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 6 15 22/05/2563 06/06/2563 16
8 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 7 15 17/07/2563 01/08/2563 16
9 ขออนุมัติจบการศึกษา 3 01/09/2563 30/09/2563 30
10 ประเมินผลการศึกษา 3 01/10/2562 30/09/2563 366
11 พิธีมอบวุฒิบัตร 3 01/09/2563 30/09/2563 30
12 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 4 22/04/2563 30/04/2563 9

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63065 โครงกำรหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วย และผู้ปฏิบัติงำนของสมำชิกรัฐสภำ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผน/เตรียมการด าเนินโครงการ 5 01/10/2562 31/10/2562 31 ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริง

2 แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ 5 01/11/2562 15/11/2562 15
3 ประชุมคณะกรรมการก ากับ คร้ังท่ี 1 5 16/11/2562 15/12/2562 30
4 กระบวนการเขียน/ทบทวนเอกสารวิชาการต่าง 20 01/10/2562 19/04/2563 202
5 คณะกรรมการก ากับพิจารณาเอกสารคร้ังท่ี 1 5 20/04/2563 08/05/2563 19
6 ปรับ/แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 10 09/05/2563 31/05/2563 23
7 คณะกรรมการก ากับพิจารณาเอกสารคร้ังท่ี 2 5 01/06/2563 30/06/2563 30
8 ปรับ/แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 10 01/07/2563 31/07/2563 31
9 จัดพิมพ์เอกสาร 30 01/07/2563 30/09/2563 92
10 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 5 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63078 โครงกำรส่ือควำมรู้สันติวิธีและธรรมำภิบำล

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม/สัมมนา 10 02/06/2563 29/07/2563 58
2 ด าเนินการจัดฝึกอบรม 80 12/09/2563 16/09/2563 5
3 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม 10 03/08/2563 30/09/2563 59

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63077 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร/เครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 การวางแผน/จัดท าProposal 3 01/10/2562 31/10/2562 31 ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริง

2 การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการ/เครือข่ายวิจัย 2 15/10/2562 31/10/2562 17
3 การประชุมพัฒนาการวิจัยคร้ังท่ี 1 15 15/10/2562 15/11/2562 32
4 การประชุมพัฒนาการวิจัยคร้ังท่ี 2 15 15/11/2562 31/01/2563 78
5 การจัดท าTOR/สรรหานักวิจัย/กระบวนการท าสัญญาจ้าง 10 01/02/2563 17/04/2563 77
6 การเก็บข้อมูล/จัดส่งรายงานคร้ังท่ี 1 5 18/04/2563 08/05/2563 21
7 การเก็บข้อมูล/จัดส่งรายงานคร้ังท่ี 2 5 09/05/2563 30/06/2563 53
8 การก ากับและติดตามภาคสนาม 15 01/05/2563 30/06/2563 61
9 การประชุมพัฒนาการวิจัยคร้ังท่ี 3 15 01/07/2563 31/08/2563 62
10 การจัดส่งรายงานคร้ังท่ี 3 5 31/08/2563 04/09/2563 5
11 คณะกรรมการตรวจรับงานและให้ข้อเสนอแนะ 5 05/09/2563 18/09/2563 14
12 การปรับแก้ไขรายงาน 5 19/09/2563 30/09/2563 12

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63076 โครงกำรกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกระบวนกำรสันติภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 การเรียนการสอน 10 01/10/2562 30/09/2563 366
2 การศึกษาดูงานคร้ังท่ี 3 10 14/11/2562 17/11/2562 4
3 การประชุมคกก.คร้ังท่ี 1 และขออนุมัติเปิดหลักสูตร 2 02/12/2562 12/12/2562 11
4 การศึกษาดูงานคร้ังท่ี 4 10 19/12/2562 22/12/2562 4
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือก 5 06/01/2563 26/03/2563 81
6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 10 21/02/2563 23/02/2563 3
7 การประชุมคกก.คร้ังท่ี 2 2 30/03/2563 03/04/2563 5
8 พิธีประกาศนียบัตรช้ันสูง 2 01/10/2562 29/11/2562 60
9 การรปะชุมคกก.คร้ังท่ี 3 2 04/05/2563 21/05/2563 18
10 กิจกรรมปฐมนิเทศ 10 25/06/2563 28/06/2563 4 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 และ

การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการ
งดกิจกรรมรวมกลุ่มคน

11 การประชุมคกก.คร้ังท่ี 4 2 01/07/2563 31/07/2563 31
12 การศึกษาดูงานคร้ังท่ี 1 10 30/07/2563 03/08/2563 5 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 และ

การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการ
งดกิจกรรมรวมกลุ่มคน

13 การศึกษาดูงานคร้ังท่ี 2 10 10/09/2563 13/09/2563 4 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 และ
การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการ
งดกิจกรรมรวมกลุ่มคน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63075 โครงกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรชั นสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นท่ี 11

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

14 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 5 04/10/2563 10/10/2563 7 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 และ
การขอความร่วมมือของรัฐบาลในการ
งดกิจกรรมรวมกลุ่มคน

15 การประเมินผลหลักสูตร 10 01/10/2562 30/09/2563 366



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 5 01/10/2562 30/09/2563 366
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 20 01/10/2562 30/09/2563 366
3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 30 01/10/2562 30/09/2563 366
4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
30 01/10/2562 30/09/2563 366

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

15 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63074 โครงกำรวิจัย “พัฒนำตัวชี วัดและวัดระดับสันติภำพในสังคมไทย”

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 1 15 01/06/2563 30/06/2563 30
2 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 1 20 01/07/2563 31/07/2563 31 เน่ืองจากจะครบรอบ 1 ปีของการ

ท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จึงวางแผนการจัดงานสัมมนาเร่ือง
ภาพรวมการท างานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

3 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ คร้ังท่ี 1 15 01/08/2563 31/08/2563 31

4 ขออนุมัติโครงการ/เตรียมการอบรม / สัมมนา คร้ังท่ี 2 15 01/07/2563 31/07/2563 31
5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา  คร้ังท่ี 2 20 01/08/2563 31/08/2563 31 ครบรอบ 2 ปี ของการประกาศใช้

แผนปฏิรูปประเทศ

6 ติดตามประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา/การเผยแพร่  คร้ังท่ี
 2

15 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63073 โครงกำรสัมมนำสมำชิกรัฐสภำ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมส ำนักฯ จ ำนวนมำกกว่ำ 6 คร้ัง 100 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63072 โครงกำรบริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรรัฐสภำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรรัฐสภำ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1  เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนส าหรับสมาชิกรัฐสภา หลักสูตร 
ปรม. 3 ทุน

30 01/10/2562 30/09/2563 366

2  เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนส าหรับสมาชิกรัฐสภา หลักสูตร 
ปศส. 2 ทุน

25 01/10/2562 30/09/2563 366

3  เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนส าหรับสมาชิกรัฐสภา หลักสูตร 
TAG 3 ทุน

30 01/10/2562 30/09/2563 366

4  เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียนส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
หลักสูตร ปรม. 1 ทุน

15 01/10/2562 28/02/2563 152

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63071 โครงกำรอุดหนุนกำรศึกษำหลักสูตรของสถำบันพระปกเกล้ำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้แก่สมำชิกรัฐสภำ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 25/11/2562 30/12/2562 36
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 20 03/01/2563 14/02/2563 43
3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 30 17/02/2563 31/05/2563 105 ปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทิน

งบประมาณ และรางพ.ร.บ.
งบประมาณฯ เข้าสภาฯวาระแรกช่วง
เดือนพฤษภาคม 2563

4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา
อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์

20 01/05/2563 31/07/2563 92 ปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทิน
งบประมาณ และรางพ.ร.บ.
งบประมาณฯ เข้าสภาฯวาระแรกช่วง
เดือนพฤษภาคม 2563

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

20 01/05/2563 31/08/2563 123 ปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทิน
งบประมาณ และรางพ.ร.บ.
งบประมาณฯ เข้าสภาฯวาระแรกช่วง
เดือนพฤษภาคม 2563

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63070 โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์ พ.ร.บ.รำยจ่ำยประจ ำปี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 20 15/05/2563 15/06/2563 32 หน่วยงานท่ีจะด าเนินงานร่วมกันมีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารและนโยบายใน
การด าเนินงาน ท าให้จ าเป็นต้องเล่ือน
การประชุมเพ่ือจัดแผนด าเนินงานใน
โครงการน้ีออกไป

2 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 40 16/06/2563 30/07/2563 45 หน่วยงานท่ีจะด าเนินงานร่วมกันมีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารและนโยบายใน
การด าเนินงาน ท าให้จ าเป็นต้องเล่ือน
การประชุมเพ่ือจัดแผนด าเนินงานใน
โครงการน้ีออกไป

3 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 20 01/08/2563 30/09/2563 61 หน่วยงานท่ีจะด าเนินงานร่วมกันมีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารและนโยบายใน
การด าเนินงาน ท าให้จ าเป็นต้องเล่ือน
การประชุมเพ่ือจัดแผนด าเนินงานใน
โครงการน้ีออกไป

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63069 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนทั งในและต่ำงประเทศ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

4 จัดพิมพ์ / เผยแพร่รายงานสรุปผลการสัมมนาผ่านส่ือ
ช่องทางต่างๆ

20 01/08/2563 30/09/2563 61 หน่วยงานท่ีจะด าเนินงานร่วมกันมีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารและนโยบายใน
การด าเนินงาน ท าให้จ าเป็นต้องเล่ือน
การประชุมเพ่ือจัดแผนด าเนินงานใน
โครงการน้ีออกไป



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการ 5 01/10/2562 30/04/2563 213 ปรับแผนเเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

2 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการประเมินตามตัวช้ีวัดของ IPU และการ
ประชุมกลุ่ม

35 01/05/2563 31/07/2563 92 ปรับแผนเเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

3 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 01/04/2563 31/07/2563 122 ปรับแผนเเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

4 ด าเนินการจัดท าข้อมูลประเมินผลการศึกษา 30 01/07/2563 31/08/2563 62 ปรับแผนเเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

5 เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก ากับโครงการ 5 01/09/2563 30/09/2563 30 ปรับแผนเเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

6 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าตัวช้ีวัดและวางแผนการลงพ้ืนท่ี
แต่ละภูมิภาค รวมถึงการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสัมภาษณ์

5 01/02/2563 15/04/2563 75 ปรับแผนเเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63068 โครงกำรกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ต้ังกรรมการก ากับโครงการ 10 01/05/2563 30/06/2563 61
2 ท าสัญญาจ้างเหมาเขียนบทความ 3 เร่ือง 10 01/05/2563 30/06/2563 61
3 รับจ้างด าเนินการ 10 01/04/2563 30/04/2563 30
4 จัดสัมมนาคร้ังท่ี 1 10 01/05/2563 31/05/2563 31
5 จัดสัมมนาคร้ังท่ี 2 10 01/06/2563 01/08/2563 62
6 ต้ังกรรมการก ากับโครงการพิจารณาผลงาน 1 10 01/05/2563 30/06/2563 61
7 การพัฒนาระบบโปรแกรมการใช้งาน APP ค่าบริการดูแล 

และค่าบ ารุงรักษา
25 01/10/2562 30/09/2563 366

8 จัดส่งวารสารให้แก่สมาชิกรัฐสภา 15 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63067 โครงกำรสนับสนุนสำรสนเทศเพ่ือกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 4 01/02/2563 31/03/2563 60
2 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร 4 01/03/2563 31/05/2563 92
3 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมมัครนักศึกษา 4 01/02/2563 31/05/2563 121
4 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 4 01/06/2563 30/06/2563 30
5 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 3 15 01/10/2562 30/11/2562 61
6 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 4 15 01/11/2562 31/12/2562 61
7 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 5 15 01/01/2563 31/01/2563 31
8 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 6 15 15/06/2563 01/07/2563 17
9 จัดการเรียนการสอนรุ่นท่ี 7 15 15/08/2563 31/08/2563 17
10 ขออนุมัติจบการศึกษา 3 01/09/2563 30/09/2563 30
11 ประเมินผลการศึกษา 3 01/10/2562 30/09/2563 366
12 พิธีมอบวุฒิบัตร 3 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63066 โครงกำรหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เช่ียวชำญและผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัวสมำชิกรัฐสภำ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 บริหารท่ัวไปของทุกหน่วยงาน 100 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63079 โครงกำรบริหำรส ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 31/12/2562 92
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 20 01/10/2562 30/06/2563 274 -จัดจ้างนักวิจัยท าวิจัย 1 เร่ือง 

-

3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 30 01/10/2562 30/09/2563 366
4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
10 01/10/2562 30/09/2563 366

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

30 01/10/2562 30/09/2563 366 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2 เร่ือง

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63089 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมประชำธิปไตยโดยวิธิกำรระดมควำมคิดแบบสร้ำงสรรค์ (Creative Sandbox Method)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 10 01/10/2562 31/12/2562 92
2  แต่งต้ังกรรมการก ากับ/สรรหานักวิจัย/ท าสัญญา 10 01/10/2562 30/06/2563 274 จ้างนักวิจัยภายนอก ท าวิจัย 2 เร่ือง
3 เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/จัดท ารายงาน 30 01/10/2562 30/09/2563 366
4 ส่งรายงานตามงวดงาน/กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน/ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
30 01/10/2562 30/09/2563 366

5 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ / จัดพิมพ์ / แถลง
ผลงานวิจัย

20 01/10/2562 30/09/2563 366 - จัดท าศูนย์รัฐธรรมนูญศึกษา 
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เร่ือง

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63088 โครงกำรจับตำสถำนกำรณ์และควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำประชำธิปไตย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำร e-Learning 5 01/12/2562 31/01/2563 62
2 ออกแบบแอพพลิเคช่ันเพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบ 

e-Learning
30 01/01/2563 31/08/2563 244

3 จัดกิจกรรม Road Show โครงกำร e-Learning จ ำนวน 4 
คร้ัง

30 15/10/2562 31/08/2563 322

4 จัดประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนกำรด ำเนินโครงกำรฯ 15 01/11/2562 31/08/2563 305
5 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนหลักสูตรอบรมหลักสูตรท้องถ่ินของ

สถำบันฯ
20 01/10/2562 31/08/2563 336

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63087 โครงกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ e-learning เพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : ส ำนักนวัตกรรมเพ่ือประชำธิปไตย



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นฯ 70 01/12/2562 31/08/2563 275
2 รวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นจากการระดมความคิดเห็น 30 01/12/2562 30/09/2563 305

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63086 โครงกำรกำรจัดเวทีระดมควำมคิดเห็น Focus Group เร่ืองนวัตกรรมกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานวิชาการฯ 15 01/10/2562 30/09/2563 366
2 จัดหลักสูตรฝึกอบรม 85 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63085 โครงกำรหลักสูตรวุฒิบัติกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 ประชุมส ำนัก 70 01/10/2562 30/09/2563 366
2 บริหำรจัดกำรภำยในส ำนัก 30 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63084 โครงกำรบริหำรส ำนักนวัตกรรมเพ่ือประชำธิปไตย

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : ส ำนักนวัตกรรมเพ่ือประชำธิปไตย



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 การจัดประชุมพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 40 01/10/2562 30/09/2563 366
2 บริหารจัดการงานท่ัวไป 60 01/10/2562 30/09/2563 366

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63083 โครงกำรบริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักบริการวิชาการ



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย/จัดท าค าขอ/TOR/PROPOSAL 5 01/10/2562 31/12/2562 92 ปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การท างานท่ีเกิดข้ึนจริง

2 แต่งต้ังกรรมการ / ประชุมกรรมการ 5 01/11/2562 31/12/2562 61
3 สรรหานักวิจัย / ท าสัญญา 5 01/01/2563 31/03/2563 91
4 เก็บข้อมูล / วิเคราะห์ / จัดท ารายงาน 70 01/04/2563 30/09/2563 183
5 ส่งงานตามงวดงาน / กรรมการพิจารณาอ่าน / ตรวจรับ

รายงานฉบับสมบูรณ์
15 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63082 วิจัยพัฒนำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำล (Good Governance Mapping)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย /จัดท าค าขอ/TOR/Proposal 5 01/10/2562 30/12/2562 91 ปรับแผนเงินให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน

2 แต่งต้ังกรรมการ / สรรหานักวิจัย 5 06/01/2563 10/03/2563 65
3 ท าสัญญา 5 20/03/2563 30/04/2563 42
4 เก็บข้อมูล / วิเคราะห์ / จัดท ารายงาน 40 01/05/2563 30/08/2563 122
5 ส่งรายงานตามงวดงาน / กรรมการหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณา

อ่าน / ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ และ Output 
Platform Digital

30 01/09/2563 30/09/2563 30

6 ประชุม 15 01/11/2562 30/08/2563 304

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63081 โครงกำรวิจัยฐำนข้อมูลแผนท่ีควำมขัดแย้งจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐ(Conflict Mapping)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 วางแผนการวิจัย/จัดท าค าขอ/TOR/PROPOSAL 5 01/10/2562 30/11/2562 61 ปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การท างานท่ีเกิดข้ึนจริง

2 แต่งต้ังกรรมการ / ประชุมกรรมการ 5 15/11/2562 31/12/2562 47
3 สรรหานักวิจัย / ท าสัญญา 5 01/01/2563 31/03/2563 91
4 เก็บข้อมูล / วิเคราะห์ / จัดท ารายงาน 50 01/03/2563 30/09/2563 214
5 ส่งงานตามงวดงาน / กรรมการพิจารณาอ่าน / ตรวจรับ

รายงานฉบับสมบูรณ์
25 01/09/2563 30/09/2563 30

6 กิจกรรมแถลงผลงานวิจัย 10 01/09/2563 30/09/2563 30

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63080 โครงกำรวิจัย ติดตำมกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติ : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล



ล ำดับ รำยกำร น  ำหนัก เร่ิมวันท่ี สิ นสุดวันท่ี ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน (วัน)

หมำยเหตุ

1 จัดท ำ TOR เพ่ือจ้ดจ้ำงผู้วิจัย  (อย่ำงน้อย 5 เร่ือง) 5 01/03/2563 31/05/2563 92
2 ท ำสัญญำจ้ำง แต่งต้ังกรรมกำรก ำกับโครงกำร 5 01/04/2563 31/07/2563 122
3 จ่ำยค่ำจ้ำงงวดท่ี 1 5 01/04/2563 31/07/2563 122
4 ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ คร้ังท่ี 1 เพ่ือเบิกงวดท่ี 2 10 01/05/2563 31/08/2563 123
5 จ่ำยค่ำจ้ำงงวดท่ี 2 5 01/06/2563 31/08/2563 92
6 ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 10 01/06/2563 31/08/2563 92
7 จ่ำยค่ำจ้ำงงวดท่ี 3 5 01/09/2563 30/09/2563 30
8 กรรมกำรก ำกับโครงกำรพิจำรณำรำยงำน 10 01/05/2563 30/09/2563 153
9 เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรก ำกับโครงกำร 5 01/08/2563 30/09/2563 61
10 จัดสัมมนำตำมควำมร้องขอของสมำชิกรัฐสภำ และ

คณะกรรมำธิกำรฯ สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ
40 01/04/2563 30/09/2563 183

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
63090 โครงกำรสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรให้แก่คณะกรรมำธิกำร

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรรัฐสภำ


